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1. Popis projektu   ▲ 
 
1.1 Základní údaje   ▲ 

 
1.2 Nositel projektu   ▲ 

 
1.3 Základní časové údaje   ▲ 

 
1.4 Analýza trhu   ▲ 
 
1.4.1 Produkt : Nová položka   ▲ 
Specifikace, kapacita
Primární cílová skupina/y
Sekundární cílová skupina/y
Zájmové území
Odhad poptávky
 
1.4.2 Produkt : Nová položka   ▲ 
Specifikace, kapacita
Primární cílová skupina/y
Sekundární cílová skupina/y
Zájmové území
Odhad poptávky
 
1.4.3 Analýza konkurence   ▲ 
 
1.4.3.1 Konkurence : Nová položka   ▲ 
Specifikace

Název projektu Zimní stadion Telč

Název nositele Město Telč
Právní forma obec
IČO 00271626
Ulice náměstí Zachariáše z Hradce
Město Telč
PSČ 588 56
Statutární zástupce Starosta
E-mail
Telefon
Kontaktní osoba
E-mail
Telefon
Dokument připravil Bc. Eduard Jakwerth
E-mail
Telefon

Zahájení projektu 1.2015
Ukončení realizace projektu 1.2022
Zahájení provozu 1.2016
Doba hodnocení [roky] 21
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Vztah k produktům projektu
Cenová hladina
 
1.4.3.2 Konkurence : Nová položka   ▲ 
Specifikace
Vztah k produktům projektu
Cenová hladina
 
1.4.3.3 Konkurence : Nová položka   ▲ 
Specifikace
Vztah k produktům projektu
Cenová hladina
 
1.4.4 Marketingový mix   ▲ 

 
1.5 Technické řešení   ▲ 
 
1.5.1 Lokalita a umístění projektu   ▲ 
 
1.5.2 Vliv na životní prostředí   ▲ 
 
1.5.3 Projektový tým   ▲ 
 
1.5.4 Připravenost projektu k realizaci (organizační, finanční a technická)    ▲ 
 
1.5.5 Technické řešení projektu    ▲ 
 
1.6 Analýza rizik projektu   ▲ 
Projekt neobsahuje žádná rizika
 
1.7 Parametry projektu   ▲ 
Diskontování
Diskontní sazba pro finanční analýzu : 4.00 %

Diskontní sazba pro ekonomickou analýzu : 5.00 %

Cenová hladina roku : 2026
 
Kurzy měn
Rozhodné datum pro stanovení kurzu : 11.1.2026
1 EUR = 25 Kč   ...   ruční zadání

Produkt Cena Propagace Místo
Nová položka
Nová položka
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2. Rozpočet   ▲ 
 
2.1 Položkový rozpočet   ▲  
Přehled kapitol rozpočtu 
Počet: 1

 
Kapitola 'Realizace projektu'   ▲ 
Počet: 1

 
2.2 Rekapitulace rozpočtu   ▲ 

Název podkapitoly Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Realizace projektu   ► 75 808 177 0 18 150 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000 15 000 000 5 658 177 0
Celkem 75 808 177 0 18 150 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000 15 000 000 5 658 177 0

Název položky Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Splátky 75 808 177 0 18 150 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000 15 000 000 5 658 177 0
Celkem 75 808 177 0 18 150 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000 15 000 000 5 658 177 0

Název položky Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Realizace projektu 75 808 177 0 18 150 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000 15 000 000 5 658 177 0
Investice (rozpočet projektu) 75 808 177 0 18 150 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000 15 000 000 5 658 177 0
Rezervy celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odpočitatelná DPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem (včetně rezerv a DPH) 75 808 177 0 18 150 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000 15 000 000 5 658 177 0
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3. Provoz   ▲ 
 
3.1 Kapitola provozních výdajů 'Provozní výdaje'   ▲ 
Počet: 7

 
3.2 Kapitola provozních příjmů 'Provozní příjmy'   ▲ 
Počet: 1

Název Celkem 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
mzdové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
energie, vodné a stočné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nákup materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0
opravy a udržování, reinvestice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Název 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
mzdové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
energie, vodné a stočné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nákup materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0
opravy a udržování, reinvestice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Název 2033 2034 2035
mzdové výdaje 0 0 0
energie, vodné a stočné 0 0 0
nákup materiálu 0 0 0
služby 0 0 0
administrativa 0 0 0
pojištění 0 0 0
opravy a udržování, reinvestice 0 0 0
Celkem 0 0 0

Strana 6/26eCBA software - studie proveditelnosti

 



Název Celkem 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nájemné 1 000 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem 1 000 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Název 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Nájemné 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Název 2033 2034 2035
Nájemné 50 000 50 000 50 000
Celkem 50 000 50 000 50 000
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3.3 Rekapitulace provozních výdajů a příjmů   ▲ 

 
3.4 Zůstatková hodnota investice   ▲ 

Název Celkem 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Provozní výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní příjmy 1 000 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Provozni cash-flow 1 000 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Název 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Provozní výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní příjmy 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Provozni cash-flow 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Název 2033 2034 2035
Provozní výdaje 0 0 0
Provozní příjmy 50 000 50 000 50 000
Provozni cash-flow 50 000 50 000 50 000

Vypočtená zůstatková hodnota investice 75 808 177
Zadaná zůstatková hodnota investice 25 774 780
Používat zadanou zůstatkovou hodnotu investice Ano

Strana 8/26eCBA software - studie proveditelnosti

 



5. Socioekonomické hodnocení   ▲ 
 
5.1 Přehled socioekonomických dopadů   ▲ 

Název +/- Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rozvoj zaměstnanosti v regionu
►

+ 43 426 800 0 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340

Přírůstek domácích návštěvníků
►

+ 3 532 900 0 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645

Přírůstek zahraničních
návštěvníků   ►

+ 1 064 000 0 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200

Návštěvník hokeje   ► + 4 428 000 0 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400
Návštěvník fotbalu   ► + 2 952 000 0 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600
Zlepšení stavu infrastruktury pro
sport a mládež   ►

+ 11 516 400 0 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820

Úspora času návštěvníků   ► + 1 175 880 0 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794
Úspora nákladů za cestovné   ► + 960 600 0 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030

Název 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rozvoj zaměstnanosti v regionu
►

2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340

Přírůstek domácích návštěvníků
►

176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645

Přírůstek zahraničních
návštěvníků   ►

53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200

Návštěvník hokeje   ► 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400
Návštěvník fotbalu   ► 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600
Zlepšení stavu infrastruktury pro
sport a mládež   ►

575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820

Úspora času návštěvníků   ► 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794
Úspora nákladů za cestovné   ► 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030

Název 2031 2032 2033 2034 2035
Rozvoj zaměstnanosti v regionu
►

2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340

Přírůstek domácích návštěvníků
►

176 645 176 645 176 645 176 645 176 645

Přírůstek zahraničních
návštěvníků   ►

53 200 53 200 53 200 53 200 53 200

Návštěvník hokeje   ► 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400
Návštěvník fotbalu   ► 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600
Zlepšení stavu infrastruktury pro
sport a mládež   ►

575 820 575 820 575 820 575 820 575 820
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5.2 Detailní údaje dopadů   ▲ 
Rozvoj zaměstnanosti v regionu   ▲

Přírůstek domácích návštěvníků   ▲

Úspora času návštěvníků   ► 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794
Úspora nákladů za cestovné   ► 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030

Charakter dopadu +
Jednotka dopadu vytvořené pracovní místo

Rok Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
vytvořená pracovní místa [počet] 150 0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
jednotková cena
[Kč/vytvořené pracovní místo]

289 512 289 512 289 512 289 512 289 512 289 512 289 512 289 512

hodnota dopadu [Kč] 43 426 800 0 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
vytvořená pracovní místa [počet] 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
jednotková cena
[Kč/vytvořené pracovní místo]

289 512 289 512 289 512 289 512 289 512 289 512 289 512 289 512 289 512

hodnota dopadu [Kč] 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340

Rok 2032 2033 2034 2035
vytvořená pracovní místa [počet] 7.5 7.5 7.5 7.5
jednotková cena
[Kč/vytvořené pracovní místo]

289 512 289 512 289 512 289 512

hodnota dopadu [Kč] 2 171 340 2 171 340 2 171 340 2 171 340

Charakter dopadu +
Jednotka dopadu přenocování

Rok Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
přenocování [počet] 14420 0 721 721 721 721 721 721 721
jednotková cena
[Kč/přenocování]

245 245 245 245 245 245 245 245

hodnota dopadu [Kč] 3 532 900 0 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
přenocování [počet] 721 721 721 721 721 721 721 721 721
jednotková cena
[Kč/přenocování]

245 245 245 245 245 245 245 245 245

hodnota dopadu [Kč] 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645 176 645
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Přírůstek zahraničních návštěvníků   ▲

Návštěvník hokeje   ▲

Rok 2032 2033 2034 2035
přenocování [počet] 721 721 721 721
jednotková cena
[Kč/přenocování]

245 245 245 245

hodnota dopadu [Kč] 176 645 176 645 176 645 176 645

Charakter dopadu +
Jednotka dopadu přenocování

Rok Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
přenocování [počet] 3040 0 152 152 152 152 152 152 152
jednotková cena
[Kč/přenocování]

350 350 350 350 350 350 350 350

hodnota dopadu [Kč] 1 064 000 0 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
přenocování [počet] 152 152 152 152 152 152 152 152 152
jednotková cena
[Kč/přenocování]

350 350 350 350 350 350 350 350 350

hodnota dopadu [Kč] 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200 53 200

Rok 2032 2033 2034 2035
přenocování [počet] 152 152 152 152
jednotková cena
[Kč/přenocování]

350 350 350 350

hodnota dopadu [Kč] 53 200 53 200 53 200 53 200

Charakter dopadu +
Jednotka dopadu návštěvník

Rok Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
návštěvníci [počet] 54000 0 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
jednotková cena
[Kč/návštěvník]

82 82 82 82 82 82 82 82

hodnota dopadu [Kč] 4 428 000 0 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
návštěvníci [počet] 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
jednotková cena
[Kč/návštěvník]

82 82 82 82 82 82 82 82 82

hodnota dopadu [Kč] 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400 221 400
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Návštěvník fotbalu   ▲

Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež   ▲

Rok 2032 2033 2034 2035
návštěvníci [počet] 2700 2700 2700 2700
jednotková cena
[Kč/návštěvník]

82 82 82 82

hodnota dopadu [Kč] 221 400 221 400 221 400 221 400

Charakter dopadu +
Jednotka dopadu návštěvník

Rok Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
návštěvníci [počet] 36000 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
jednotková cena
[Kč/návštěvník]

82 82 82 82 82 82 82 82

hodnota dopadu [Kč] 2 952 000 0 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
návštěvníci [počet] 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
jednotková cena
[Kč/návštěvník]

82 82 82 82 82 82 82 82 82

hodnota dopadu [Kč] 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600 147 600

Rok 2032 2033 2034 2035
návštěvníci [počet] 1800 1800 1800 1800
jednotková cena
[Kč/návštěvník]

82 82 82 82

hodnota dopadu [Kč] 147 600 147 600 147 600 147 600

Charakter dopadu +
Jednotka dopadu uživatel

Rok Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
uživatelé [počet] 575820 0 28791 28791 28791 28791 28791 28791 28791
jednotková cena
[Kč/uživatel]

20 20 20 20 20 20 20 20

hodnota dopadu [Kč] 11 516 400 0 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
uživatelé [počet] 28791 28791 28791 28791 28791 28791 28791 28791 28791
jednotková cena
[Kč/uživatel]

20 20 20 20 20 20 20 20 20

hodnota dopadu [Kč] 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820 575 820
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Úspora času návštěvníků   ▲

Úspora nákladů za cestovné   ▲

Rok 2032 2033 2034 2035
uživatelé [počet] 28791 28791 28791 28791
jednotková cena
[Kč/uživatel]

20 20 20 20

hodnota dopadu [Kč] 575 820 575 820 575 820 575 820

Charakter dopadu +
Jednotka dopadu uživatel

Rok Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
uživatelé [počet] 391960 0 19598 19598 19598 19598 19598 19598 19598
jednotková cena
[Kč/uživatel]

0 3 3 3 3 3 3 3

hodnota dopadu [Kč] 1 175 880 0 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
uživatelé [počet] 19598 19598 19598 19598 19598 19598 19598 19598 19598
jednotková cena
[Kč/uživatel]

3 3 3 3 3 3 3 3 3

hodnota dopadu [Kč] 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794 58 794

Rok 2032 2033 2034 2035
uživatelé [počet] 19598 19598 19598 19598
jednotková cena
[Kč/uživatel]

3 3 3 3

hodnota dopadu [Kč] 58 794 58 794 58 794 58 794

Charakter dopadu +
Jednotka dopadu vozidlo

Rok Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
vozidla [počet] 192120 0 9606 9606 9606 9606 9606 9606 9606
jednotková cena
[Kč/vozidlo]

5 5 5 5 5 5 5 5

hodnota dopadu [Kč] 960 600 0 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
vozidla [počet] 9606 9606 9606 9606 9606 9606 9606 9606 9606
jednotková cena
[Kč/vozidlo]

5 5 5 5 5 5 5 5 5

hodnota dopadu [Kč] 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030 48 030
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5.3 Rektifikace tržních cen   ▲ 
 
5.3.1 Rektifikace rozpočtu   ▲ 

 
5.3.2 Rektifikace provozu   ▲ 

 
5.3.3 Rektifikace tržních cen   ▲ 

Rok 2032 2033 2034 2035
vozidla [počet] 9606 9606 9606 9606
jednotková cena
[Kč/vozidlo]

5 5 5 5

hodnota dopadu [Kč] 48 030 48 030 48 030 48 030

Název Faktor Charakter Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0 0 0 0

Název 2021 2022
Rektifikace rozpočtu 0 0

Název Faktor Charakter Celkem 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 0

Název 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Název 2031 2032 2033 2034 2035
Rektifikace provozu 0 0 0 0 0

Název Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rektifikace zůstatkové hodnoty 51 549 560 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 51 549 560 0 0 0 0 0 0 0 0

Název 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rektifikace zůstatkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5.4 Socioekonomické hodnocení   ▲ 

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Název 2032 2033 2034 2035
Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0
Rektifikace provozu 0 0 0 0
Rektifikace zůstatkové hodnoty 0 0 0 51 549 560
Celkem 0 0 0 51 549 560

Název Celkem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Čisté cash-flow projektu - 49 033 397 0 - 18 100 000 - 9 950 000 - 11 950 000 - 14 950 000 - 14 950 000 - 5 608 177 50 000
Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rektifikace zůstatkové hodnoty 51 549 560 0 0 0 0 0 0 0 0
Socioekonomické výnosy 69 056 580 0 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829
Socioekonomické náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socioekonomický tok projektu 71 572 743 0 - 14 647 171 - 6 497 171 - 8 497 171 - 11 497 171 - 11 497 171 - 2 155 348 3 502 829

Název 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Čisté cash-flow projektu 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rektifikace zůstatkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socioekonomické výnosy 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829
Socioekonomické náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socioekonomický tok projektu 3 502 829 3 502 829 3 502 829 3 502 829 3 502 829 3 502 829 3 502 829 3 502 829 3 502 829

Název 2032 2033 2034 2035
Čisté cash-flow projektu 50 000 50 000 50 000 25 824 780
Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0
Rektifikace provozu 0 0 0 0
Rektifikace zůstatkové hodnoty 0 0 0 51 549 560
Socioekonomické výnosy 3 452 829 3 452 829 3 452 829 3 452 829
Socioekonomické náklady 0 0 0 0
Socioekonomický tok projektu 3 502 829 3 502 829 3 502 829 80 827 169

Čistá současná hodnota ENPVc [Kč] 13 268 836
Index rentability ENPVc/I [%] 11.93
Vnitřní míra výnosnosti EIRRc [%] 6.19
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Statická doba návratnosti [roky] 21
Dynamická doba návratnosti [roky] 21

Získané ukazatele se pohybují kolem hraničních hodnot (slabě kladné). Ekonomická
hodnota projektu je kladná, nicméně takřka zanedbatelná (její hodnota se blíží nule). Z
hlediska dopadu projektu na společnost projekt spíše lze doporučit k realizaci, v závislosti
na povaze a rozsahu nekvantifikovaných dopadů projektu.
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6. Závěr   ▲
 
Dokument zpracoval : Bc. Eduard Jakwerth

E-mail : 
Telefon : 
Datum finalizace : Projekt není finalizován
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7. Externí přílohy   ▲ 
Projekt neobsahuje žádné externí přílohy.
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