
13.5.2 ZDROJOVÁ ANALÝZA 

Č. VÝSLEDEK 
t ij 

[týden] 
INV. 

NÁKLAD 
ZM KM ZP KP RC 78 79 80 81 82 84 105 106 109 123 

1 Investiční rozhodnutí 4 - 0 4 0 4 0           

2 Studie proveditelnosti  4 - 4 8 12 16 8           

3 Architektonická studie 4 - 4 8 12 16 8           

4 
Výběr a zajištění 
pozemku 12 - 4 16 4 16 0           

5 
Výběrové řízení na 
projektanta 4 - 16 20 16 20 0           

6 Smlouva s projektantem 1 - 20 21 20 21 0           

7 
Dokumentace pro 
územní říz. 4 - 21 25 21 25 0           

8 Územní řízení 8 - 25 33 25 33 0           

9 
Rozhodnutí o umístění 
stavby 1 - 33 34 33 34 0           

10 
Dokumentace pro 
stavební povolení  20 - 34 54 34 54 0           

11 Stavební řízení 4 - 54 58 54 58 0           

12 Stavební povolení  4 - 58 62 58 62 0           

13 Realizační dokumentace 8 - 62 70 62 70 0           

14 
Stavebně techn. 
příprava 8 - 70 78 70 78 0           

15 Zařízení staveniště 1 220 048 78 79 78 79 0 220048          

16 
Realizace SO 01 – 
Příprava území pro BD 1 116 087 78 79 78 79 0 116087          

17 
Realizace SO 01 – 
Spodní stavba BD 5 1 143 336 79 84 79 84 0  228667 228667 228667 228667      

18 
Realizace SO 01 – 
Vrchní stavba BD 21 3 771 303 84 105 84 105 0      179586     

19 
Realizace SO 01 – 
Dokončení BD 18 12 150 079 105 123 105 123 0       675004 675004 675004  

20 
Realizace SO 02 – Zp. 
plochy a komunikace 4 558 250 105 109 119 123 14       139563 139563   



21 
Realizace SO 03 – 
Kanalizace splašková 3 330 304 79 82 81 84 2  110101 110101 110101       

22 
Realizace SO 04 – 
Kanalizace dešťová 3 486 216 79 82 81 84 2  162072 162072 162072       

23 
Realizace SO 05 – 
Přípojka NN 2 1 146 600 79 81 82 84 3  573300 573300        

24 
Realizace SO 06 – 
Veřejné osvětlení 1 29 959 105 106 122 123 17       29959    

25 
Realizace SO 07 – 
Přípojka vody 3 2 205 980 79 82 81 84 2  735327 735327 735327       

26 
Realizace SO 08 – 
Přípojka plynu 1 182 723 79 80 83 84 4  182723         

27 
Vedení stavebního 
deníku 53 - 70 123 70 123 0           

28 
Dokumentace pro 
změnová řízení 1 - 123 124 123 124 0           

29 
Dokumentace 
skutečného provedení 1 - 124 125 124 125 0           

30 Kolaudace 4 - 125 129 125 129 0           

         336135 1992190 1809467 1236167 228667 179586 844526 814567 675004  

  

 

 

 

 

 


