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Anotace práce Tato diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby bytového domu 
ve Znojmě. Práce obsahuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími 
vztahy, časový a finanční plán stavby, studie realizace hlavních 
technologických etap, zařízení staveniště, návrh stavebních strojů, časový 
plán, plán zajištění materiálu, technologický předpis, kontrolní a zkušební 
plán kvality, časové a finanční porovnání. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

This diploma thesis is dealing with the preparation and construction of the 
apartment building in Znojmo. Thesis includes the technical report, the 
plan of the building site with some extra descriptions, time and financial 
plan of the building site, realization sketch of the major technological 
periods, equipment of the building site, project of the construction 
machines, timetable, plan of the assurance of the material, technological 
regulation, controlling and probationary plan of the quality, time and 
financial collation. 
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sestava, bednění, betonáž, rozpočet, výztuž, vibrátor, technologie, zařízení 
staveniště, technologický předpis, technická zpráva. 
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Controlling and probating plan of the quality, reinforced concrete, 
monolithic wall, construction machine, boarding, concrete work, budget, 
reinforcement, vibrator, technology, equipment of the building site, 
technological regulative, technical report. 

 


