
 





 

Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá analýzou a posouzení kvalitativních, environmentálních 

a bezpečnostních rizik spojených s prováděním dvou různých variant střešních plášťů. V práci 

je provedena analýza poruchovosti v nejvíce rizikovém prvku střešního pláště.  Následně je 

provedena analýza rizik dle normy ČSN EN 31010:2011 Management rizik – Techniky 

posuzování rizik. Pro posouzení rizik jsou zvoleny následující metody – analýza způsobů 

a důsledků poruch (FMEA), metoda RIPRAN, analýza příčin a důsledků (Ishikawův diagram) 

a Paretův diagram. Pomocí těchto metod jsou jednotlivá rizika identifikována a následně 

vyhodnocena. V závěru práce jsou navržena protiopatření, směřující k eliminaci a snížení 

zjištěných rizik. 

Abstract 

This master thesis deals with analysis and evaluation of quality, environmental and 

safety risks linked with two roof cover types. Malfunction analysis was carried out on the 

most risky roof cover component. Afterwards risk analysis was done according to ČSN EN 

31010:2011 Risk management – Risk assessing techniques regulation. Following methods 

were chosen for risk assessment - Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), RIPRAN 

method, cause-and-effect analysis (Ishikawa diagram) and Pareto chart. Using aforementioned 

methods, risks were identified and evaluated. Countermeasures for identified risks were 

suggested in conclusion. 

Klíčová slova 

Riziko, management kvality, environment, bezpečnost, střešní plášť, analýza, metoda. 
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1  ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu a posouzení dvou variant skladeb střešních 

plášťů. Cílem této práce je poukázat na rizika spojená s prováděním konstrukce ploché 

střechy v návaznosti na aplikaci vhodných metod rizikového inženýrství. 

Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se věnuje teoretickému 

objasnění pojmů a popisu jednotlivých norem zaměřených na management kvality, 

environmentu a bezpečnosti. V oblasti environmentálního managementu je provedeno 

hodnocení environmentálních aspektů ve stavebnictví.  Dále je zde popsán proces posuzování 

rizika dle ČSN EN 31010:2011 Management rizik – Techniky posuzování rizik. Teoretická 

část je ukončena popisem jednotlivých metod použitých pro vyhodnocení.  

V další části se jedná o praktickou aplikaci jednotlivých metod pro vyhodnocení dvou 

variant střešních plášťů. Pro analýzu a posouzení byly aplikovány tyto metody - analýza 

způsobů a důsledků poruch (FMEA), metoda RIPRAN, analýza příčin a důsledků (Ishikawův 

diagram) a Paretův diagram. Dále je v práci provedena analýza poruchovosti střešních plášťů 

v nejvíce rizikovém prvku střešního pláště. Výsledky jsou průběžně komentovány a pro 

samotné vyhodnocení výsledků a identifikování významných rizik jsou navržena vhodná 

protiopatření, která jsou rozebrána v závěru toho dokumentu. 
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2  POJMY A DEFINICE 

Základní pojmy a definice, které jsou použity v této práci, jsou definovány 

v následujících normách: 

• ČSN EN ISO 9001:2015 Systém managementu kvality – Požadavky, 

• ČSN EN ISO 14001:2015 Systém environmentálního managementu – 

Požadavky s návodem pro použití, 

• ČSN OHSAS 18001:2007 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci – Požadavky, 

• ČSN ISO 31000:2009 Management rizik – Principy a směrnice, 

• ČSN EN 31010:2011 Management rizik – Techniky posuzování rizik. 

3  LEGISLATIVA 

3.1 ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION 

Jedná se o mezinárodní organizaci, která se zabývá tvorbou norem. Úkolem 

organizace ISO je vytvořit standardy, které obsahují specifikace, požadavky, pokyny nebo 

vlastnosti, které mohou být použity nebo důsledně zajištěny tak, aby materiály, procesy 

a služby byly vhodné ke svému účelu. (13) 

Funkce těchto mezinárodních norem ISO spočívá v dodržení takových kritérií, aby 

výrobky a služby byly bezpečné, spolehlivé a kvalitní. V oblasti podnikání se tento systém 

používá při uplatnění strategických nástrojů, které snižují náklady tím, že ve výrobním 

procesu minimalizují množství odpadu a chyb a zároveň zvyšují svou produktivitu. Mohou 

pomáhat firmám uplatnit se na nových trzích, zajistit rovné podmínky pro rozvojové země 

a usnadnit volný a spravedlivý světový obchod. (13) 

ISO je nezávislá nevládní mezinárodní organizace s členstvím 161 národních 

normalizačních orgánů. Prostřednictvím svých členů sdružuje odborníky, kteří v rámci sdílení 

svých znalostí rozvíjejí příslušné mezinárodní normy, které podporují inovace a poskytují 

řešení globálních výzev. (13) 
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3.2 ISO 9001: 2015 – QUALITY MANAGEMENT 

Celým názvem ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality – Požadavky 

Norma se zabývá různými aspekty řízení kvality. Cílem normy je poskytnout návod 

a pomůcky, které mají zajistit, že firmy budou zvyšovat kvalitu svých produktů, výrobků 

a služeb a budou trvale splňovat požadavky zákazníků. 

Jednotlivé standardy: 

• ISO 9001: 2015 - stanovuje požadavky na systém managementu jakosti, 

• ISO 9000: 2015 - vymezuje základní pojmy a definice, 

• ISO 9004: 2009 -  zaměřuje se na vytváření účinnějšího a efektivnějšího 

systému řízení jakosti. (14) 

Tak jak se vyvíjí naše společnost je zapotřebí vyvíjet i nové a kvalitnější právní 

předpisy.  Jednotlivé standardy se navzájem doplňují a přináší podrobný návod na splnění 

požadavků zahrnutých do systému managementu kvality.  

Zásady managementu kvality jsou:  

• zaměření na zákazníka, 

• vedení, 

• angažovanost lidí, 

• procesní přístup, 

• zlepšování, 

• rozhodování založené na faktech, 

• management vztahů. (6, s. 10) 

Firmy vytvářející produkty a služby jsou závislé na koncovém uživateli daných 

produktů či služeb. Systém managementu kvality je založen na stále stejné kvalitě výrobků 

a službách, které může firma nabídnout. Tato norma přispívá ke zdokonalení vedení firmy při 

řízení svých zaměstnanců, angažování se do procesu výroby a kontroly a k neustálému 

zlepšování komunikace mezi vedením a zaměstnanci firmy. Angažovanost lidí má pozitivní 

vliv na chod samotné organizace. Procesním přístupem je myšlen individuální rozbor 

jednotlivých procesů s poukázáním na nedostatky. Jinými slovy jsou všechny zdroje 
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a činnosti související s procesem řízeny jako proces. Hlavními prvky ovlivňující celý proces 

jsou prvky vstupující do procesu, činnosti, výstupy procesů, navazující činnosti, 

monitorování, měření a zlepšování. Zlepšování je stále se opakující proces k dosažení co 

nejlepší kvality výrobků a služeb. K rozhodování, založeném na faktech, je zapotřebí 

interních a externích auditů, při kterých dostaneme potřebné informace (fakta), na základě 

kterých můžeme navrhnout případná protiopatření nebo vylepšení procesu výroby. Při řízení 

vztahů ve firmě je kladen důraz na vedení. Delegování pravomocí na své podřízené je 

správnou cestou k dosažení úspěchu vedení lidí ve firmě. (6, s. 10) 

3.3 ISO 14001: 2015 – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

Celým názvem ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu – 

Požadavky s návodem pro použití. 

 Norma se zabývá stanovením kritérií pro systém environmentálního managementu. 

Mapuje oblasti, které společnost či organizace může sledovat a nastavit tak efektivní systém 

environmentálního managementu. Norma není určena pro určité spektrum firem, je určena 

všem firmám a organizacím přispívajícím svou činností k tvorbě odpadu a tím ke znečištění 

naší planety. Díky této normě můžeme docílit snížení dopadu na životní prostředí. (15) 

Jednotlivé standarty: 

• ČSN ISO 14004 (010904) Systém environmentálního managementu - 

Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám, 

• ČSN EN ISO 14006 (01 0906) Systém environmentálního managementu - 

Směrnice pro začlenění ekodesignu, 

• ČSN EN ISO 14031 (01 0931) Environmentální management - Hodnocení 

environmentální výkonnosti – Směrnice, 

• ČSN EN ISO 14044 (01 0944) Environmentální management - Posuzování 

životního cyklu – Požadavky a směrnice, 

• ČSN ISO 14063 (01 0963) Environmentální Management - Environmentální 

komunikace – Směrnice a příklady. (7, s. 2) 

Jednotlivé standarty nám popisují a systematický návod jak přistupovat k řízení 

environmentálních aspektů, zahrnutých do výrobního procesu. 
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Zavedením environmentálního managementu do řízení firmy se firma snaží o: 

• „ochranu životního prostředí, a to předcházením nebo zmírňováním 

negativních dopadů na životní prostředí, 

• zmírňování možných nepříznivých účinků environmentálních podmínek na 

organizaci, 

• podporu organizace při plnění závazných povinností, 

• zlepšování environmentální výkonnosti, 

• řízením nebo ovlivňováním způsobu, jakým jsou produkty a služby organizace 

navrhovány, vytvářeny, distribuovány, spotřebovávány a likvidovány s využitím 

hledisek životního cyklu, jejichž pomocí lze zabránit environmentálním 

dopadům z nechtěného přenosu na jiné místo v rámci životního cyklu,  

• dosažením finančních a provozních výhod, které mohou vyplynout 

z implementování alternativ šetrných k životnímu prostředí a upevňujících 

pozici organizace na trhu, 

• sdělování informací o životním prostředí relevantním zainteresovaným 

stranám.“ (7, s. 8) 

Úspěch systému environmentálního managementu závisí na závazku organizace 

předcházet či zmírňovat negativní dopady na životní prostředí ve všech odvětvích svého 

působení.  

Jde o začlenění environmentálního managementu do svých podnikatelských procesů, 

do strategie a rozhodování a jejich ztotožnění s ostatními podnikatelskými prioritami. Je 

snahou začlenit environmentální řízení podniku do celého systému managementu organizace. 
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Hodnocení environmentálních aspektů ve stavební praxi 

Ve stavební praxi se často pohybujeme v blízkosti environmentálních aspektů, aniž 

bychom si to uvědomovali. Sledováním těchto aspektů dokážeme předejít havarijním 

situacím, popřípadě eliminovat jejich následky a tím snížit dopad na životní prostředí.  

Co to vlastně jsou ony environmentální aspekty? Jsou to činnosti, které mohou přímo 

(tvorba odpadu, hluk, vibrace, únik oleje) či nepřímo (spotřeba tepelné energie pro vytápění) 

ovlivňovat životní prostředí. (20) 

K vymezení environmentálních aspektů je zapotřebí správně interpretovat možné 

hrozby. Správná interpretace je zásadním prvkem plánování, implementování i provozní fází 

environmentálního managementu. (20) 

Normy nepředepisují pro dokumentaci environmentálních aspektů v rámci 

environmentálního systému žádné formální uspořádání. V praxi se zavedla tabulka uspořádání 

registru, kterou si každá organizace přizpůsobuje podle svých potřeb. (20) 

Kroky potřebné ke zpracování environmentálních aspektů 

• seznámení se s formulářem, 

• uvědomit si, co je a co není environmentální aspekt, 

• významnost rizika ve vztahu na prováděnou činnost, 

• stanovení odpovědnosti, 

• preventivní opatření. (20) 
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Tabulka č 1: Uspořádání registru podle environmentálních aspektů1 (20) 

Dodavatel
Stavbyve-

doucí
Investor

Riziko úkapu ropných látek , při 

provozu vozidel, strojů a zařízení

Ano                    

Ne
vysoká

havaríjní souprava, 

úkapové vaničky pod 

mechanizaci, pravidelný 

servis mechanizace

Vznik nebezpečí odpadu
Ano                    

Ne

Vznik tříděného stavebního 

odpadu (zemina, stavební suť, 

dřevo papír, plasty, atd.)

Ano                    

Ne

Vznik komunálního odpadu
Ano                    

Ne
nízká přípravné nádoby

Emise výfukových plynů
Ano                    

Ne
nízká

měření emisí při 

technických prohlídkách

Vznik hlukové zátěže
Ano                    

Ne
střední

Vznik prachu
Ano                    

Ne
střední

kropení přístupových cest, 

kontejnerů s prašným 

nákladem

Riziko vzniku požáru
Ano                    

Ne

Riziko znečištění komunikací 

(bahno…)

Ano                    

Ne
vysoká

pravidelné čištění 

komunikace

Riziko plynoucí z neúplné 

dokumentace

Ano                    

Ne

Činnosti které mohou ovlivnit 

hladinu podzemní vody

Ano                    

Ne

Pozitivní sapekt - Využití dešťové 

vody

Ano                    

Ne

Pozitivní sapekt - Využití 

reciklačních firem při vzniku 

odpadu

Ano                    

Ne
střední

likvidace odpadu na 

skládkách

Sestavitel: Odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

OdpovědnostVýznamnost 

(níszká, střední 

vysoká)

Vyskytuje 

se?
Riziko resp. vliv

Existující opatření - 

nádoby, havarijní 

prostředky, školení, apod.

Další aspekty:

 

Z tabulky je zřejmé na které environmentální aspekty je nutno se zaměřit. Při riziku 

úniku kapalin se tomuto riziku snažíme předejít pravidelnou kontrolou a servisem daného 

zařízení. U vzniku hlukové zátěže se zaměříme na efektivní dobu pojezdu stroje, popřípadě na 

co nejmenší využití stroje při množství stejně odvedené práce. Pozitivním aspektem při tomto 

procesu je zdokonalení výrobních postupů a eliminace environmentálních rizik na minimum. 
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3.4 OHSAS 18001:2007 - BEZPENOČNOSTNÍ MANAGEMENT 

Celým názvem ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci – Požadavky. 

Norma stanovuje jednoduché požadavky, kdy jedním ze základních požadavků na 

firmu či organizaci je stanovení cílů a vytvoření plánu k dosažení cílů v oblasti snižování 

nehod a pracovních úrazů. Tyto plány a cíle jsou zavedeny do politiky organizace a postupně 

realizovány. Účinnost těchto opatření je měřena a monitorována, aby organizace mohla 

přijmout účinná opatření a změny. (8, s. 8) 

Norma je zaměřena na řízení lidských zdrojů, dokumentace, infrastruktury a dále 

zavádí měření výkonnosti procesů a interní audity pro získání zpětné vazby. (16) 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se v poslední době stává významným aspektem 

v řízení firem a organizací. Prevence v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci omezuje 

výskyt bezpečnostních rizik na minimum. Školení účastníků má významný vliv na snížení 

počtu nehod na pracovišti a tím i na snížení finanční nákladů na případné nežádoucí důsledky 

(odstranění škod po havárii atd). Kladným aspektem školení účastníků a prevence v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dodržování bezpečnostních norem a předpisů.        

(4, s. 22) 

Stejně jako předchozí dvě normy je i tato je založena na systémovém přístupu.  

Identifikace nebezpečí, posuzování rizika určení způsobu řízení 

Organizace musí vytvořit seznam opatření, které implementuje do procesů 

probíhajících v organizaci. Jejich aplikací je možno průběžně identifikovat nebezpečí, 

posuzovat riziko a určit způsob opatření. 

Postupy pro posuzování rizika a nebezpečí musí brát v úvahu:  

• „b ěžné a mimořádné činnosti, 

• činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště (včetně smluvních 

partnerů a návštěvníků), 

• lidské chování, způsobilost a další lidské faktory, 

• identifikovaná nebezpečí vznikající mimo pracoviště, která mohou nepříznivě 

ovlivnit zdraví a bezpečnost osob řízených organizací na daném pracovišti, 
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• nebezpečí v okolí pracoviště způsobená činnostmi spojenými s aktivitami 

řízenými organizací, 

• infrastrukturu, vybavení a materiály na pracovišti poskytované organizací 

nebo jinými subjekty, 

• změny v organizaci, jejich aktivitách nebo materiálech, 

• úpravy systému managementu BOZP a jejich vliv na provoz, procesy a 

činnosti, 

• jakékoliv požadavky právních předpisů související s posuzováním rizika a 

implementací nezbytného řízení, 

• návrh pracovišť, procesů, zařízení, strojů/vybavení, provozních postupů a 

organizace práce, včetně jejich přizpůsobení lidským schopnostem.“ (8, s. 16) 

 

Při určování způsobu řízení nebo změn stávajícího způsobu řízení musí být pro 

snižování rizik použita následující hierarchie 

• odstranění, 

• nahrazení, 

• technické opatření, 

• značení, varování, 

• osobní ochranné pomůcky. (8, s. 17) 

Organizace rovněž musí zvážit své technologické možnosti, finanční, provozní a 

podnikatelské požadavky a názory příslušných zainteresovaných stran. 
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4  TEORIE POSUZOVÁNÍ RIZIK 

Dle normy ČSN ISO 31000:2009 lze posouzení rizika chápat jako celkový proces 

identifikace rizika, jeho analýz a hodnocení. 

Organizace mají za úkol ve svých procesech identifikovat případné zdroje rizik a určit 

oblasti dopadů těchto rizik. Dále je nezbytné rozpoznat takové události, které mohou vést ke 

změně v okolí rizika, a navrhnout jejich potencionální následky. Jednotlivé kroky jsou 

rozepsány v normě ČSN EN 31010:2011 Management rizik – Techniky posuzování rizik. 

Posuzování rizik slouží jako nástroj k uvědomění si rizik a k jejich následnému řízení. 

Posuzování rizik umožňuje odpovědnému pracovníkovi chápat a vyhodnotit rizika, která by 

mohla negativně ovlivnit dosažení cílů organizace. Výstupy z analýzy rizika jsou zároveň 

jedním ze vstupů do procesu rozhodování dané organizace. (9, s. 13) 

 

Obrázek č. 1: Posuzování rizik (9, s. 14) 



19 

4.1   IDENTIFIKACE RIZIKA 

Identifikace rizika dle ČSN EN 31010 je proces, při kterém se snažíme nalézt, 

rozpoznat či zaznamenat riziko. Identifikování rizika má za úkol zjistit, co by se mohlo stát 

nebo jaké by mohly nastat situace, které by ovlivnily dosažení cílů systému nebo organizace. 

Proces identifikace rizik zahrnuje zjištění příčin a zdroje rizika, událostí, situací a okolností, 

které by mohly mít materiální dopad na cíle a povahu tohoto dopadu. (9, s. 14) 

K metodám identifikace rizik mohou patřit např. metody založené na důkazu (jako 

například kontrolní seznamy a přezkoumání historických dat), dále také systematické týmové 

přístupy, při nichž se tým expertů řídí systematickým procesem s cílem identifikovat rizika 

pomocí strukturovaného souboru výzev nebo otázek anebo zde mohou patřit techniky 

induktivního uvažování, jako je např. HAZOP. (9, s. 14) 

Pro zahrnutí všech rizik mohou být použity různé podpůrné techniky včetně 

brainstormingu a metodiky Delphi. Je důležité, aby při identifikaci rizika byly rozpoznány 

lidské a organizační faktory. Proto odchylky lidských a organizačních faktorů od 

očekávaných mají být zahrnuty do procesu identifikace rizik stejně jako "hardwarové" a 

"softwarové" události. (9, s. 14) 

4.2 ANALÝZA RIZIKA 

Dle normy ČSN EN 31010:2011 se analýza rizik dále dělí do těchto bodů. 

4.2.1 Obecné 

Úkolem analýzy rizika je rozvíjení a pochopení konkrétního rizika. Dalším krokem je 

posuzování rizika a rozhodnutí o tom, zda je třeba riziko ošetřit. Při ošetřování rizika je 

žádoucí zvolit vhodné metody. 

Při analýze rizik rozlišujeme tři používané metody, a to metodu kvalitativní, 

semikvantitativní nebo kvantitativní. 

„Pomocí kvalitativního posuzování je stanoven následek, pravděpodobnost a úroveň 

rizika pomocí úrovní důležitosti, jako je "vysoká", "střední" a "nízká" úroveň, může se při něm 

kombinovat následek a pravděpodobnost a lze hodnotit výslednou úroveň rizika ve vztahu ke 

kvalitativním kritériím. 

Při semikvantitativních metodách se pro následek a pravděpodobnost používají 

numerické klasifikační stupnice a kombinují se s cílem stanovit úroveň rizika s použitím 
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vzorce. Stupnice mohou být lineární nebo logaritmické, nebo mohou vyjadřovat jiný vztah; 

použité vzorce se také mohou různit. 

Při kvantitativních analýzách jsou odhadnuty praktické hodnoty pro následky a jejich 

pravděpodobnosti a stanoví se hodnoty úrovně rizika ve specifických jednotkách stanovených 

v průběhu vypracování kontextu. Plně kvantitativní analýza nemusí být vždy možná nebo 

žádoucí v důsledku nedostatečných informací o systému nebo analyzované činnosti, 

nedostatku dat, vlivu lidských faktorů atd., nebo když není úsilí o kvantitativní analýzu 

zaručeno nebo požadováno. Za takových okolností může být stále efektivní srovnávací 

semikvantitativní nebo kvalitativní klasifikace rizik učiněná odborníky zběhlými v příslušném 

oboru." (9, s. 15) 

4.2.2 Posuzování prvků řízení rizika 

Tento bod předepisuje otázky, na které je potřeba se zaměřit. 

• „Jaké jsou existující prvky řízení pro určité riziko? 

• Jsou schopny tyto prvky řízení rizika přiměřeně ošetřit riziko tak, aby bylo 

řízeno do úrovně, která je přípustná? 

• Jsou prvky řízení rizika provozovány v praxi zamýšleným způsobem a mohou 

být na požádání prokázány jako efektivní?" (9, s. 15) 

4.2.3 Analýza následků 

Při analýze rizik se musí stanovit povaha a typ dopadu, za předpokladu, že se vyskytla 

určitá situace nebo okolnost. 

Analýza může zahrnovat zohlednění existujících prvků řízení rizika s cílem ošetřit 

následky společně se všemi nápomocnými činiteli, jež ovlivňují následky. Dále zahrnuje 

uvedení následků rizika do spojitosti s původními cíli. Analýza dále zohledňuje okamžité 

následky, které se mohou objevit po uplynutí určitého časového období (pokud to je v rozsahu 

posuzování) a rovněž zohlední sekundární následky, tzn. následky, které mají dopad na 

přidružené systémy, činnosti, zařízení nebo organizace. (9, s. 16) 
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4.2.4 Analýza možnosti výskytu a odhad pravděpodobnosti 

Pro odhalení pravděpodobnosti se používají tři obecné přístupy. Tyto přístupy je 

možné použít jednotlivě nebo je kombinovat.  

Prvním přístupem je použití historických dat s cílem identifikovat události, které 

nastaly v minulosti, což dává možnost extrapolovat pravděpodobnost jejich výskytu do 

budoucnosti. Při použití druhého přístupu se pro předpověď pravděpodobnosti používají 

prediktivní metody, jako je například analýza stromu poruchových stavů a analýza stromu 

událostí. Třetím přístupem je systematický a strukturovaný proces, který vede k odhadu 

pravděpodobnosti na základě znaleckých posudků. (9, s. 16) 

4.2.5 Předběžná analýza 

Předběžná analýza slouží k identifikaci nejzávažnějších rizik a rizik, která lze 

z analýzy vyloučit. Jedná se o rizika méně závažná. Pozornost má být věnována i rizikům, 

která nabývají nízkých hodnot, ale vyskytují se velice často, tzv. mají kumulativní efekt. Tato 

rizika by neměla být z analýzy odstraněna. (9, s. 16) 

Na základě předběžných analýz se rozhodne o dalším postoji k riziku. Riziko můžeme 

ošetřit bez dalšího rozhodování. Riziko můžeme označit za nevýznamné nebo jej podrobněji 

posoudit. Musíme provést zdokumentování rizik před vyřazením a po vyřazení z analýzy. (9, 

s. 17) 

4.2.6 Nejistoty a citlivost 

"V analýze nejistot je zahrnuto stanovení kolísání nebo nepřesnosti ve výsledcích, 

které vycházejí ze společného kolísání parametrů a předpokladů použitých ke stanovení 

výsledků. Oblast, která blízce souvisí s analýzou nejistot, je analýza citlivosti. Do analýzy 

citlivosti je zahrnuto určení rozsahu a významu velikosti rizika při změnách v jednotlivých 

vstupních parametrech. Analýza se používá ke zjištění těch dat, která musí být přesná, a těch, 

která jsou méně citlivá a proto méně ovlivňují celkovou přesnost." (9, s. 17) 

Je zapotřebí stanovit parametry, na které je analýza citlivá a stupeň citlivosti.  
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4.3 HODNOCENÍ RIZIKA 

Hodnocení rizika zahrnuje srovnání odhadovaných úrovní rizika s kritérii stanovenými 

při stanovení kontextu s cílem určit úroveň a typ rizika. (9, s. 17) 

Pro hodnocení rizika se používá pochopení rizika získaného během analýzy rizika, a to  

za účelem rozhodnutí o budoucích zásazích. Jako vstupy pro rozhodnutí slouží etické, právní, 

finanční a další záležitosti včetně vnímání rizika.  

Rozhodování o riziku záleží na tom: 

• zda riziko potřebuje ošetřit; 

• zda jsou stanoveny priority pro ošetření; 

• zda je opatření podmíněno nějakou činností; 

• zda je námi zvolena cesta vhodná. (9, s. 17) 

„Rozhodnutí o tom, zda a jak ošetřit riziko, může záviset na nákladech a přínosech při 

podstupování rizika, a na nákladech a přínosech při zavedení zlepšených prvků řízení rizika. 

Běžný přístup spočívá v rozdělení rizika na tři skupiny: 

a) horní skupina, kde je úroveň rizika považována za nepřijatelnou bez ohledu na 

to, zda činnost může znamenat jakýkoli přínos, a ošetření rizika je nezbytné za 

jakoukoli cenu; 

b) střední skupina (neboli "šedá" oblast), kde se berou v úvahu náklady i přínosy, 

a příležitosti jsou zvažovány vzhledem k potenciálním následkům; 

c) dolní skupina, kde je úroveň rizika považována za zanedbatelnou nebo tak 

malou, že nejsou potřebná žádná opatření k ošetření rizika.“ (9, s. 17) 

4.4 DOKUMENTACE 

Dokumentace je proces kdy vytvářím dokumenty, do kterých jsou zaznamenávány 

výsledky posuzovaných rizik. Rizika musí mít jasné hodnoty a jednotky, ve kterých je 

vyjádřeno riziko. Rozsah zprávy by měl obsahovat cíle a rozsah platnosti, popis důležitých 

částí systému a jejich funkce, shrnutí kontextu organizace k posuzované situaci, systému nebo 

okolí. Dále by zpráva měla obsahovat použitá kritéria rizik, předpoklady, omezení a správnost 

hypotéz, metodiku pro posuzování rizik, výsledky identifikace rizik, data, předpoklady 
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a jejich zdroje, výsledky analýzy rizik včetně jejich hodnocení, analýzu citlivosti a nejistot, 

kritické předpoklady a další faktory, které je důležité monitorovat, rozbory výsledků a 

odkazy. (8, s. 18) 

4.5 MONITOROVÁNÍ A P ŘEZKOUMÁNÍ POSUZOVÁNÍ RIZIK 

Při monitorování je důležité se zaměřit na rizika, která by se mohla v průběhu času 

měnit a následkem toho by nastala změna nebo zrušení platnosti posuzování rizik. V tomto 

případě by musela být provedena nová analýza rizik. Rizika určena k monitorování musí být 

specificky identifikována pro další monitorování a přezkoumávání. Data, která jsou 

monitorována za účelem zlepšení posuzování rizik, mají být identifikována a sbírána pro další 

monitorování. (9, s. 18) 

4.6 POUŽITÍ POSUZOVÁNÍ RIZIK B ĚHEM ETAP ŽIVOTNÍHO 

CYKLU 

„Pro životní cyklus začínající od etapy koncepce a stanovení požadavků přes realizaci 

po závěrečné ukončení, jež může zahrnovat oficiální vyřazení z provozu a vypořádání 

hardwaru, je nutné uvážit mnoho činností, projektů a produktů. Posuzování rizik je možné 

aplikovat ve všech etapách životního cyklu a obvykle je aplikováno mnohokrát s rozdílnými 

úrovněmi podrobností tak, aby napomáhalo při rozhodováních, která je třeba učinit v každé 

etapě. Je-li k dispozici několik variant, může být posuzování rizik použito k hodnocení 

alternativních koncepcí, které pomáhá při rozhodování, což poskytuje nejlepší vyvážení 

pozitivních a negativních rizik. 

Během etapy návrhu a vývoje přispívá posuzování rizik k 

• zajištění, že jsou rizika systému přijatelná; 

• procesu propracovávání návrhu; 

• studiím efektivnosti nákladů; 

• identifikaci rizik majících dopad na následující etapy životního cyklu.“ (9, s. 

18) 
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5  NÁSTROJE POUŽITÉ PŘI POSUZOVÁNÍ RIZIK 

V této kapitole jsou rozebírány a popisovány jednotlivé nástroje, které byly použity při 

identifikaci, analýze a hodnocení rizik.  

5.1 FMEA  (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS) 

„Analýza FMEA je technika používaná k identifikaci těch způsobů jak mohou součásti, 

systémy nebo procesy selhat ve splnění záměru jejich návrhu.“ (9 str. 42) 

Jedná se o strukturovanou kvalitativní analýzu, které je založena na tříparametrickém 

odhadu rizik s použitím indexu RPN (rizikové číslo). Index RPN je součinem tří hodnot, které 

definují závažnost nebezpečí, pravděpodobnost realizace nebezpečí a zjistitelnost. Číslo RPN 

nabývá hodnot dle námi zvolené stupnice hodnocení. Pro nezáměrné vyloučení rizika 

z hodnocení je zakázáno používat nulovou hodnotu.  

„Pomoci analýzy FMEA jsou identifikovány: 

• všechny možné způsoby poruch různých části systému (způsob poruchy je to, co 

je pozorováno, že má poruchu (selhalo), nebo co funguje nesprávně); 

• důsledky, jaké mohou mít tyto poruchy na systém; 

• mechanismy poruchy; 

způsob, jak zabránit poruchám a/nebo zmírnit důsledky poruch na systém.“ (9 str. 42) 
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Následující tabulky popisují hodnocení jednotlivých nebezpečí z hlediska 

pravděpodobnosti výskytu, dopadů na proces, možnosti odhalení (hodnota RPN) a závažnosti 

rizika. 

Tabulka č. 2: Pravděpodobnosti výskytu rizika 

Pravděpodobnost výskytu daného nebezpečí 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Nepravděpodobné Realizace daného nebezpečí je pouze teoretická, v praxi se 
nevyskytuje 

1 

Výjimečný 
výskyt 

Nebezpečí má při realizaci pouze ojedinělý výskyt 2 

Střední výskyt Nebezpečí je při realizaci zcela běžné 3 

Častý výskyt Nebezpečí se z hlediska realizace vyskytuje často 4 

Téměř jistý 
výskyt 

Realizace nebezpečí je téměř jistá 5 

 

Tabulka č. 3: Dopad nebezpečí při realizaci 

Dopad nebezpečí při realizaci 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Minimální dopad Realizace nebezpečí nebude mít prakticky žádný dopad na 

realizaci 

1 

Malý dopad Nebezpečí má malý dopad na proces, jeho následky jsou 

akceptovatelné 

2 

Střední dopad Nebezpečí má střední dopad, následky mohou být do jisté 

míry akceptovatelné 

3 

Vysoký dopad Nebezpečí má na proces velký dopad, k nápravě je nutné 

využít značné množství prostředků 

4 

Kritický dopad Při realizaci nebezpečí je dopad naprosto kritický a dopad 

na proces má katastrofální následky 

5 
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Tabulka č. 4: Možnost odhalení nebezpečí 

Možnost odhalení nebezpečí 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Nebezpečí je zřejmé Nebezpečí je pro všechny zřejmé a není nutné žádné 

objasňování 

1 

Nebezpečí je snadno 

odhalitelné 

Nebezpečí snadno odhalíme běžným pohledem 2 

Střední náročnost 

odhalení nebezpečí 

Nebezpečí odhalíme nenáročnou zkouškou 3 

Nebezpečí je těžko 

odhalitelné 

Nebezpečí není zřejmé. K jeho odhalení musíme 

využít zkoušku nebo reakce na vzniklé nebezpečí je 

obtížná 

4 

Neodhalitelné 

nebezpečí 

Nebezpečí nelze předem odhalit a reakce při jeho 

vzniku není možná 

5 

 

Tabulka č. 5: Závažnost rizika 

Závažnost rizika 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Minimální riziko Riziko pro realizaci nepředstavuje žádný problém 0-10 

Malé riziko Riziko představuje malý problém, který má snadné řešení. 

Riziko je akceptovatelné 

11-30 

Střední riziko Rizika pro nás jsou do jisté míry akceptovatelné 31-55 

Vysoké riziko Riziko nelze akceptovat je nutné opatření 56-80 

Kritické riziko Riziko nelze akceptovat, pro realizaci má fatální následky 81-125 
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5.2 RIPRAN 

Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) představuje jednoduchou numerickou 

metodu pro analýzu rizik projektů. (1, s. 150) 

Základ analýzy rizik v metodě RIPRAN se skládá z následujících procesů: 

• identifikace nebezpečí; 

• kvantifikace rizika; 

• reakce na riziko. (1, s. 150) 

 K identifikaci nebezpečí se používá seznam dvojic hrozba – scénář. Kompletní text 

řádku může být získán tak, že se hledá odpověď na otázku: 

„Co se může přihodit v projektu nepříznivého, když…?“ (1, s. 151) 

Cílem této metody je ohodnotit pravděpodobnost hrozeb a scénářů a následně 

vyhodnotit míru rizika.  

Tabulka č. 6: Pravděpodobnost výskytu rizika 

Pravděpodobnost výskytu daného nebezpečí 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Nepravděpodobné Realizace daného nebezpečí je pouze teoretická, v praxi se 

nevyskytuje 

0,1 - 0,2 

Výjimečný 

výskyt 

Nebezpečí má při realizaci pouze ojedinělý výskyt 0,3 – 0,4 

Střední výskyt Nebezpečí je při realizaci zcela běžné 0,5 – 0,6 

Častý výskyt Nebezpečí se z hlediska realizace vyskytuje často 0,7 – 0,8 

Téměř jistý 

výskyt 

Realizace nebezpečí je téměř jistá 0,9 

Výsledná pravděpodobnost se vypočte vynásobením pravděpodobnosti hrozby 

a scénáře. Hodnoty pravděpodobností se určují samostatně. Jako první se určí hodnota 

pravděpodobnosti hrozby. Nezávazně se určí hodnota pravděpodobnosti scénáře. Jako příklad 

je možné uvést případ úniku kapaliny, což označíme jako hrozbu a určím pravděpodobnost = 

0,4. Scénářem je kontaminace zeminy s pravděpodobností = 0,9. Vynásobením těchto dvou 
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čísel získáme celkovou pravděpodobnost = 0,36. Tato hodnota bude zařazena dle tabulky 

závažnosti rizika. Pro hodnotu 0,36 se jedná o střední riziko. 

Tabulka č. 7: Závažnost rizika 

Závažnost rizika 

Parametr Popis parametru Hodnocení 

Minimální riziko Riziko pro realizaci nepředstavuje žádný problém 0 - 0,17 

Malé riziko Riziko představuje malý problém, který má snadné řešení. 

Riziko je akceptovatelné 

0,18 – 0,34 

Střední riziko Rizika jsou pro nás do jisté míry akceptovatelná 0,35 – 0,51 

Velké riziko Riziko nelze akceptovat je nutné opatření 0,52 – 0,68 

Kritické riziko Riziko nelze akceptovat, pro realizaci má fatální následky 0,69 – 0,81 
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5.3 PARETŮV DIAGRAM 

Analýza je založena na Paretově principu, který se zakládá na předpokladu, že 80% 

důsledků způsobuje 20% nejdůležitějších příčin. (3, s. 13) 

„Paretova analýza se realizuje v několika krocích: 

Definování místa analýzy - výběr procesu, činností, kde chceme zvýšit zisk nebo 

efektivitu. Může se např. jednat o reklamace, neshody ve výrobě, administrativě, úspěšnost 

produktů apod. 

Sběr dat - pro analýzu je zapotřebí získat relevantní data o fungování a jejich hodnoty 

se zapíší do tabulky. 

Uspořádání dat - získaná data se seřadí podle největšího výskytu, četností, největší 

váhy, či jiného kritéria. Vždy se však seřadí od největší zvolené hodnoty po nejmenší. 

Lorenzova kumulativní křivka - tato křivka vznikne tak, že se kumulativně sečtou 

hodnoty u jednotlivých dat a vynesou se do grafu viz obrázek č. 2. 

Stanovení kritéria rozhodování - zde se můžeme rozhodnout využít striktně Paretova 

pravidla 80/20 a nebo si také můžeme vybrat, že chceme odstranit jen 60% neshod apod. My 

si zvolíme 80/20. 

Identifikování hlavních příčin - z levé strany grafu vzniklého z dat zapsaných do 

tabulky, z hodnoty 80% vyneseme čáru na kumulativní Lorenzovu křivku. Z ní pak spustíme 

svislou čáru, která nám oddělí ty případy, příčiny, kterými se máme zabývat. Ty, které mají 

největší vliv na následky. 

Stanovení nápravných opatření k odstranění nebo rozvoji příčin, které nám způsobují 

nejvíce ztrát anebo naopak vedou k navýšení zisku.“ (22) 
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Obrázek č. 2: Paretův diagram (17) 

 

Ve spodní části grafu můžeme vidět jednotlivá rizika, jež jsou označena písmeny A, B, 

C, atd., a která nám ukazují četnost závad. Na opačné straně máme procentuální měřítko 

kumulativní četnosti. Paretův diagram je založen na principu, kdy 80% kumulativní četnosti 

je hraničním bodem pro rizika, která jsou pro nás důležitá. Názornějším zobrazením je 

Lorenzova křivka, která znázorňuje číselnou hranici 81%, do které spadá riziko C. Výsledkem 

Paretova diagramu je zaměření naší pozornosti na rizika A, B a C, protože spadají dle 

Lorenzovy křivky do 80% kumulativní četnosti rizik. Ostatní rizika jsou pro nás nevýznamná. 
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5.4 ISHIKAW ŮV DIAGRAM 

Analýza příčin a následků je strukturovaná metoda, která poskytuje seznam příčin, 

nežádoucích událostí a problémů, které jsou prezentovány formou obrázků. Samotná metoda 

nepoukazuje na skutečné příčiny. Informace jsou seřazeny do diagramu rybí kost tzv. 

Ishikawa diagramu nebo do diagramu v podobě stromu. Tyto diagramy lze aplikovat na 

všechny druhy činností i na oblasti rizika jako je kvalita, environment a bezpečnost. Dále je 

možno jej použít k identifikaci oblastí, které mohou mít příznivé i nepříznivé důsledky. (8, s 

51) 

Obrázek č. 3: Ishikawa diagram (9, s. 52) 

 

Obrázek č. 4: Strom analýzy příčin a důsledků (9, s. 52) 
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6  PRAKTICKÁ APLIKACE 

Analýza a posouzení vybraných variant střešních plášťů byla aplikována na zvolené 

klíčové stavební technologie, jež jsou podle třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) 

zařazeny do kapitoly pomocná stavební výroba (PSV). Jedná se o porovnání dvou skladeb 

střešních plášťů, na které byl převzat technologický předpis. Na tyto skladby střešních plášťů 

byly aplikovány metody rizikového inženýrství. 

Pro mnou zvolené skladby byly hodnoceny tyto požadavky: 

• poruchovost, 

• kvalita, 

• environment, 

• bezpečnost. 

Jednotlivé skladby jsou pro vyhodnocení rozděleny do tří samostatných procesů: 

• montáž střešního pláště, 

• montáž světlíků, 

• montáž střešních vtoků. 

Metody rizikového inženýrství, které byly aplikovány na klíčové stavební technologie, 

byly zvoleny jako metody pro analýzu procesu. Jedná se o metodu FMEA a metodu RIPRAN. 

Pro vyhodnocení nejvýznamnějších rizik byla použita Paretova analýza a pro analýzu příčin 

a následků byl vyhotoven Ishikawův diagram. 

6.1 PORUCHOVOST STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Poruchovost střešních konstrukcí s vyhodnocením rizik metodou FMEA a Paretovým 

diagramem je zpracována jako samostatná příloha této práce - viz příloha A.  

6.2 ŽIVOTNOST VYBRANÝCH VARIANT ST ŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 

Posouzení vybraných variant střešních plášťů z hlediska jejich životnosti je 

zpracováno v samostatné příloze této práce – viz příloha B. 
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6.3 FMEA 

Metodou FMEA byly vyhodnoceny jednotlivé procesy probíhající v klíčové stavební 

technologii. V tabulkách č. 2,3,4,5 jsou znázorněny hodnoty jednotlivých rizik, probíhajících 

ve zvolené stavební technologii. Jednotlivé procesy jsou číslovány a děleny do činností. 

Hodnocení činností je provedeno jednou osobou, tudíž výsledky nemusí být dostatečně 

kvalitně posouzeny. 

6.3.1 První varianta střešního pláště 

Obecné informace o procesu 

Posouzení je prováděno na případu jednoplášťové ploché střechy ze zateplovacích 

a izolačních panelů se skrytým upevněním ke konstrukci ve vodorovné spáře KS1000 X-DEK  

s hydroizolační krycí vrstvou od firmy Kingspan a.s. Konstrukce střechy je navržena jako 

sedlová se spádem 3% od hřebene do podélných úžlabí umístěných u atik. 

Technologický postup 

„Montáž střešních panelů 

Montáž střešních panelů provádíme po dokončení stěnových panelů. Před zahájením 

montáže musíme zavěsit podtlakový zvedák RotaBoy na hák mobilního autojeřábu. Postupně 

odebíráme jednotlivé panely ze skládky pomocí podtlakového zvedáku, jež je přisátý na 

plochu panelu za pomoci čtyř přísavek a panel otáčíme do správné polohy pro osazení. 

Z takto připraveného panelu musíme sundat ochrannou folii, která je na interiérové straně 

panelu a slouží jako ochrana před poškozením při transportu a manipulaci. Panely jsou v 

rozích svazku fixovány proti posunu při dopravě speciálním tmelem, který musíme odstranit. 

Zatím vše provádíme na skládce. 

Provede kontrolu čistoty ocelové konstrukce, případně odstraníme nečistoty a piliny 

pomocí smetáčku. Před usazením prvního střešního panelu je nutné osadit PE samolepící 

těsnící pásku na nosnou konstrukci a spodní díl oplechování. Zkontrolujeme nalepení pásky 

ve volné vlně, a pokud není nalepena od výrobce, musíme ji doplnit. Samolepící PE páska je 

součástí dodávky panelů. Dále musíme před montáží panelu osadit těsnící protikondenzační 

pásku na bok panelu tzn. na podélný spoj (zámek panelu). Páska je taktéž součástí dodávky 

panelů. Uložíme panel na střešní rovinu. Před uložením dalšího panelu musíme do příčného 
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spoje vložit dvě expanzní samolepící těsnící pásky PU 20 × 4 (20) mm (P18), které vyplní 

mezeru mezi panely. 

Než provedeme připevnění panelu ke konstrukci, musíme provést kontrolu přesnosti 

uložení. Výrobce doporučuje provedení kontrolních rysek na konstrukci. Provedeme kontrolu 

podélného spoje panelů, aby byla zaručena těsnost spoje. Po provedení kontrol se panely 

přišroubují v podélném spoji ke konstrukci, v místě zámků. Kotvení se provádí samo vrtnými 

(závitovými) šrouby (P03) o ∅ 4,8 mm na vlně ve vzdálenosti 300 mm. Kotvení šroubu je 

z interiérové strany z montážních plošin. Šrouby jsou z nerezové (pozinkované) oceli s těsnící 

podložkou (P04). 

U spojů vykazující větší mechanické namáhání provedeme kotvení plechů pomocí 

speciálního záhlubníku. Záhlubníkem vyvrtáme jádro panelu až na spodní plech a jádro 

vytáhneme z panelu. Průměr záhlubníku volíme takový, aby se nám do vzniklého otvoru vešel 

utahovací nadstavec pro kotvení šroubu (cca ∅ 20 mm). Po přesném uložení panelu na 

nosnou konstrukci se do plechu a nosné konstrukce předvrtá otvor pro šroub. Průměr otvoru 

je stanoven dle tloušťky profilu nosné konstrukce a výrobcem šroubů. Za pomoci utahovacího 

nářadí se připevní panel k nosné konstrukci střechy. Zbylý otvor se zpátky vyplní odvrtaným 

válečkem výplně zkráceným o výšku hlavy šroubu, aby nám v místě spoje nevznikaly tepelné 

mosty. Takto vzniklé otvory na povrchu hydroizolace budou překryty PVC fólií o šířce 150 

mm. PVC folie musí být po celém obvodu horkovzdušně přitavena. Podélné spoje panelů jsou 

překryty volným koncem PVC folie a horkovzdušně přivařeny v celé délce, čímž jsou zakryty 

šroubové spoje v místě zámků a zamezeno zatékání vody do konstrukce střechy. 

 

Montáž střešních vtoků 

Vyměří se vzdálenosti střešních vtoků (max. 20 m) dle projektové dokumentace. Do 

panelu se provede otvor za pomoci tesařské řetězové pily o rozměrech 300 × 300 × 7 mm. Ve 

středu otvoru se vyvrtá otvor o Ø 60mm a vydlabe se čtvercový otvor. Do vytvořeného 

čtvercového otvoru se osadí tepelná izolace vtoku, s upevňovacím ocelovým prvkem. Střešní 

vtok se na střešní hydroizolační pás ukotví přímo do konstrukce panelu. Na takto připravený 

podklad se vloží pryžová těsnící podložka, která se osadí na vystupující dříky šroubů. Provede 

se překrytí vtoku PVC folií. PVC fólii se po obvodu horkovzdušně přitaví k nakašírované 

podkladní PVC folii panelu. Do folie se vyřežou nožem kruhové otvory pro dříky šroubů. 

Osadíme ocelový kruhový profil a maticemi jej připevníme k podkladu. Matice dotahujeme 
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momentovým klíčem. Nožem vyřízneme PVC folii ze středové části vtoku. Osadíme ochranný 

koš s funkční deskou. 

 

Montáž kouřových klapek (světlíků) 

Pro montáž kouřových klapek (5000 × 2000 mm) bude využit mobilní autojeřáb, který 

nám přemístí kouřové klapky ze skládky na střešní konstrukci. Kouřové klapky budou 

montovány na předem připravené výměny mezi vaznicemi dle projektové dokumentace. 

Kouřová klapka se osadí na výměnu a připevní se za pomoci samo vrtných šroubů k nosné 

konstrukci výměny. Provede se položení střešních panelů kolem kouřové klapky. Panely je 

třeba řezat za pomoci tesařské řetězové pily. Malé dořezy pak provedeme přímočarou pilou. 

Netěsný prostor mezi střešním panelem a kouřovou klapkou vyplníme nízkoexpanzní PUR 

pěnou. Vložíme poplastovaný plech, který nám lícuje s hranou klapky a upevníme jej 

závitovým upevňovacím šroubem. Celou konstrukci potáhneme hydroizolační folií. Folie bude 

kotvena v horní a dolní části klapky. Spoje jsou horkovzdušně přitaveny s přesahem min. 100 

mm.“ (5) 

Z těchto technologických procesů byla vytvořena tabulka analýzy FMEA, která 

poukazuje na nejvýznamnější rizika spojená s daným procesem v oblastech kvality, 

environmentu a bezpečnosti - viz tabulky č. 8,9,10. 

Vyhodnocení 

Při vyhodnocení jednotlivých činností byla zjištěna tato nejvýznamnější rizika: 

Kvalita: 

Tabulka č. 8: Kvalitativní rizika 1. varianta střešního pláště (FMEA) 

Označení 
rizika

Popis rizika, aspektu, 
nebezpe čí

Předpis
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Nástroje prevence

B
od

y 
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lk
em

Hodnocení

K2 6/001
Netěsnost spáry mezi 
panelem a světlíkem

Technologický 
předpis

3 4 4 Školení pracovníků 48 Střední riziko

K2 8/001
Netěsnost 

hydroizolace
KZP 3 4 4 Školení pracovníků 48 Střední riziko

K3 5/003
Nedostatečné 

natavení
KZP 3 4 4 Školení pracovníků 48 Střední riziko

K2 8/003
Poškození izolace 

(mechanické)
Technické 

listy výrobce
3 3 5 Školení pracovníků 45 Střední riziko

 

V tabulce č. 8 je za nejvýznamnější riziko považováno riziko K2 6/001 Netěsnost 

spáry mezi panelem a světlíkem (RPN = 48). Jako protiopatření na snížení rizika a s tím 
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související snížení RPN je navrženo školení pracovníků v daném oboru. Při zatřídění hodnoty 

RPN do tabulky závažnosti rizika, řadíme toto riziko ke středním rizikům, což znamená, že 

tato rizika jsou pro nás do jisté míry akceptovatelná. 

Environment: 

Tabulka č. 9: Environmentální rizika 1. varianta střešního pláště (FMEA) 

Označení 
rizika

Popis rizika, aspektu, 
nebezpe čí

Předpis
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Nástroje prevence

B
od

y 
ce

lk
em

Hodnocení

E1 1/001
Poškození hydrauliky - 

únikl kapalin
20/2012 Sb. 2 3 3 Servisní plán kontrol 18 Malé riziko

E2 2/001
Únik kapalin ze 

strojního zařízení
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

E1 2/001 Špatná likvidace fólie
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 2 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

E1 3/001
Špatná likvidace 

tmelu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko
 

V tabulce č. 9 je nejvýznamnějším environmentálním rizikem riziko E1 1/001 

Poškození hydrauliky – únik kapaliny (RPN = 18). Navrženým opatřením je pravidelná 

servisní kontrola se zápisem do servisní knížky stroje.  Při zatřídění hodnoty RPN do tabulky 

závažnosti rizika je toto riziko hodnoceno jako malé riziko, což značí riziko představující 

malý problém, který má snadné řešení a pro nás je tedy akceptovatelné. 
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Bezpečnost: 

Tabulka č. 10: Bezpečnostní rizika 1. varianta střešního pláště (FMEA) 

Označení 
rizika

Popis rizika, aspektu, 
nebezpe čí

Předpis

P
ra

vd
ě
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Nástroje prevence

B
od

y 
ce

lk
em

Hodnocení

B2 1/002
Nesprávné používání 
pracovních pomůcek 
při práci ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 3 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

B2 2/001

Nedodržení 
bezpečných 

vzdáleností během 
manipulace se 

světlíkem

136/2016 Sb. 3 2 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

B2 4/002

Nesprávná 
manipulace se 

strojem a pracovními 
pomůckami při práci 

ve výškách (při řezání)

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 3 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

B1 1/001
Nedodržení 

odstupové vzdálenosti 
od zařízení

21/2003 Sb. 3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

 

V tabulce č. 10 je za nejvýznamnější bezpečnostní riziko považováno riziko B2 1/002 

Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách (RPN = 30). Navrženým 

opatřením je pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP a kontrola všech zaměstnanců 

pohybujících se po staveništi, včetně osob vykonávající subdodávky. Pravidelným školením 

v oblasti BOZP můžeme předejít mnoha nepříznivým situacím. Při zatřídění hodnoty RPN do 

tabulky závažnosti rizika, vyhodnotíme toto riziko jako riziko malé, což znamená riziko 

představující malý problém, který má snadné řešení a je pro nás akceptovatelné. 
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Tabulky analýzy FMEA, první varianta střešního pláště  

Název/popis 
činnosti/procesu

Označení 
rizika

Popis rizika, aspektu, nebezpe čí Předpis

P
ra

vd
ě
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-
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č
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Nástroje prevence

B
od

y 
ce

lk
em Hodnocení

K1 1/001 Poškození stroje při manipulaci
Manuál obsluhy pro strojní 

zařízení
1 4 4

Školení pracovníků, strojnický 
průkaz

16 Malé riziko

K1 1/002 Správnost uchycení stroje na jeřáb
Manuál obsluhy pro strojní 

zařízení
2 4 4

Školení pracovníků, strojnický 
průkaz

32 Střední riziko

E1 1/001 Poškození hydrauliky - únikl kapalin 20/2012 Sb. 2 3 3 Servisní plán kontrol 18 Malé riziko

B1 1/001 Nedodržení odstupové vzdálenosti od zařízení 136/2016 Sb. 3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

B1 1/002 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek a zařízení 21/2003 Sb. 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K1 2/001 Poškození panelu při sejmutí fólie (poškrábání ostrými přeměty) Technické listy výrobce 1 4 2 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

E1 2/001 Špatná likvidace fólie
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 2 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

B1 2/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K1 3/001 Poškození panelu při odstranění tmelu Technické listy výrobce 2 2 1 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

E1 3/001 Špatná likvidace tmelu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 3/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K1 4/001 Nenalepení pásky Technické listy výrobce 1 3 5 Školení pracovníků 15 Malé riziko

K1 4/002 Špatné nalepení pásky Technické listy výrobce 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K1 4/003 Poškození nalepené pásky Technické listy výrobce 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

E1 4/001 Špatná likvidace poškozené pásky
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 4/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K1 5/001 Nenalepení pásky Technické listy výrobce 1 3 5 Školení pracovníků 15 Malé riziko

K1 5/002 Špatné nalepení pásky Technické listy výrobce 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K1 5/003 Poškození nalepené pásky Technické listy výrobce 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

E1 5/001 Špatná likvidace poškozené pásky
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 5/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K1 6/001 Nenalepení pásky Technické listy výrobce 1 3 5 Školení pracovníků 15 Malé riziko

K1 6/002 Špatné nalepení pásky Technické listy výrobce 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K1 6/003 Poškození nalepené pásky Technické listy výrobce 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

E1 6/001 Špatná likvidace poškozené pásky
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 6/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek a zařízení 21/2003 Sb. 1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K1 7/001 Stržení závitu vrutu šroubu KZP 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K1 7/002 Nedodržení vzdáleností kotvení Technologický předpis 2 3 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

K1 7/003 Nepoužití vrutů s těsnící podložkou Technologický předpis 1 2 5 Školení pracovníků 10 Minimální riziko

E1 7/001 Nesprávná likvidace poškozených šroubů
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 7/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B1 7/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 3 4
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
24 Malé riziko

K1 8/001 Nesprávný průměr záhlubníku Technologický předpis 2 4 4 Školení pracovníků 32 Střední riziko

K1 8/002 Špatné umístění vrtu záhlubníkem Technologický předpis 2 4 5 Školení pracovníků 40 Střední riziko

E1 8/001 Nesprávná likvidace vzniklého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 8/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 1 2 2 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

B1 8/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 4 3
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
24 Malé riziko

K1 9/001 Špatné umístění vrtu  Technologický předpis 2 3 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

K1 9/002 Ulomení vrtáku při vrtání KZP 3 1 1 Školení pracovníků 3 Minimální riziko

E1 9/001 Nesprávná likvidace vznikého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 9/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek a zařízení 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B1 9/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 4 3
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
24 Malé riziko
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K1 10/001 Stržení závitu šroubu KZP 3 2 2 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K1 10/002 Nepoužití vrutů s  těsnící podložkou KZP 1 2 5 Školení pracovníků 10 Minimální riziko

E1 10/001 Nesprávná likvidace poškozených šroubů
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 10/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B1 10/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 3 4
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
24 Malé riziko

K1 11/001 Neseříznutí jádra o výšku štoubu Technologický předpis 1 2 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

K1 11/002 Poškození jádra manipulací Technologický předpis 2 3 3 Školení pracovníků 18 Malé riziko

E1 11/001 Nesprávná likvidace vzniklého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 11/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 1 1 1 Školení pracovníků 1 Minimální riziko

K1 12/001 Netěsnost hydroizolace KZP 2 4 5 Školení pracovníků 40 Střední riziko

K1 12/002 Nedostatečné překrytí KZP 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K1 12/003 Poškození izolace (mechanické) Technické listy výrobce 2 4 5 Školení pracovníků 40 Střední riziko

E1 12/001 Nesprávná likvidace vzniklého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 12/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

B1 12/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

3 2 4
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
24 Malé riziko

K1 13/001 Špatné uložení na konstrukci Technologický předpis 1 2 4 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

K1 13/002 Poškození panelu při osazování Technické listy výrobce 3 2 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

E1 13/001 Nevzniká žádný odpad - 1 1 1 - 1 Minimální riziko

B1 13/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 2 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

B1 13/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 3 3
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
18 Malé riziko

K1 14/001 Netěsnost hydroizolace KZP 2 4 5 Školení pracovníků 40 Střední riziko

K1 14/002 Nedostatečné překrytí Technologický předpis 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K1 14/003 Poškození izolace (mechanické) Technické listy výrobce 2 4 5 Školení pracovníků 40 Střední riziko

E1 14/001 Nesprávná likvidace vzniklého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B1 14/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

B1 14/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 3 4
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
24 Malé riziko
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K3 1/001 Nepřesné zaměření velikosti výměr Technologický předpis 2 4 4 Školení pracovníků 32 Střední riziko

E3 1/001 Nevzniká žádný odpad - 1 1 1 - 1 Minimální riziko

B3 1/002 Špatná manipulace s pracovními pomůckami při práci ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K3 2/001 Vyvrtání otvoru na špatném místě  Technologický předpis 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K3 2/002 Špatně provedený vrt KZP 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

E3 2/001 Špatná likvidace vyvrtaného odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B3 2/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 2 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

B3 2/002 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K3 3/001 Špatné osazení vtoku Technické listy výrobce 1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

E3 3/001 Nevzniká žádný odpad - 1 1 1 - 1 Minimální riziko

B3 3/001 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K3 4/001 Neuložení nebo nesprávné uložení pryžové podložky Technické listy výrobce 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K3 4/002 Poškození pryžové podložky KZP 3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

E3 4/001 Špatná likvidace poškozené pryžové podložky
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B3 4/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 1 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

B3 4/002 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K3 5/001 Poškození PVC folie (mechanické) Technické listy výrobce 3 3 4 Školení pracovníků 36 Střední riziko

K3 5/002 Nedostatečné překrytí Technologický předpis 2 3 3 Školení pracovníků 18 Malé riziko

K3 5/003 Nedostatečné natavení KZP 3 4 4 Školení pracovníků 48 Střední riziko

E3 5/001 Nesprávná likvidace vzniklého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B3 5/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B3 5/002 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K3 6/001
Nesprávné osazení střešního tvoku (nesoulad s projektovou 

dokumentací a technologickým předpisem)
Technologický předpis 2 2 2 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

K3 6/002 Poškození profilu vtoku při manipulaci Technické listy výrobce 1 2 2 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

E3 6/001 Nevzniká žádný odpad - 1 1 1 - 1 Minimální riziko

B3 6/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 1 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

B3 6/002 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K3 7/001 Stržení závitu vrutu šroubu Technické listy výrobce 3 2 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

K3 7/002 Nedostatečné dotažení matic Technické listy výrobce 2 4 4 Školení pracovníků 32 Střední riziko

K3 7/003 Poškození nebo absence těsnící podložky Technické listy výrobce 2 3 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

E3 7/001 Nesprávná likvidace poškozených matic a podložek
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B3 7/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 2 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

B3 7/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 2 3
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
12 Malé riziko

K3 8/001 Nevhodný výřez PVC folie (poškození okolních prvků) Technické listy výrobce 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

E3 8/001 Nesprávná likvidace PVC - 1 2 1 - 2 Minimální riziko

B3 8/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B3 8/002 Nesprávná manipulace s pracovními pomůckami ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K3 9/001 Poškození ochranného koše Technické listy výrobce 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K3 9/002 Nesprávné osazení ochranného koše Technické listy výrobce 1 2 2 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

E3 9/001 Nevzniká žádný odpad - 1 1 1 - 1 Minimální riziko

B3 9/002 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé rizikoO
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K2 1/001 Nepřesné zaměření velikosti výměr Technologický předpis 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

E2 1/001 Nevzniká žádný odpad - 1 1 1 - 1 Minimální riziko

B2 1/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 1/002 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 3 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

K2 2/001 Poškození světlíku při manipulaci Technické listy výrobce 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

E2 2/001 Únik kapalin ze strojního zařízení
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 2/001 Nedodržení bezpečných vzdáleností během manipulace se světlíkem 136/2016 Sb. 3 2 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

B2 2/002 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 2/003
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 2 4
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
16 Malé riziko

K2 3/001
Neosazení a ukotvení světlíku dle projektové dokumentace a 

technologického předpisu
Technologický předpis 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

E2 3/001 Nevzniká žádný odpad - 1 1 1 - 1 Minimální riziko

B2 3/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 3/002 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K2 4/001 Špatné uložení na konstrukci Technologický předpis 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K2 4/002 Poškození panelu při osazování Technické listy výrobce 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

E2 4/001 Nevzniká žádný odpad - 1 1 1 - 1 Minimální riziko

B2 4/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 4/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách (při řezání)
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 3 5
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
30 Malé riziko

K2 5/001 Nesprávné uříznutí panelu Technické listy výrobce 2 4 5 Školení pracovníků 40 Střední riziko

E2 5/001 Špatná likvidace vzniklého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B2 5/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

B2 5/002 Nesprávná manipulace s pilou na panely Technické listy výrobce 2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K2 6/001 Netěsnost spáry mezi panelem a světlíkem Technologický předpis 3 4 4 Školení pracovníků 48 Střední riziko

E2 6/001 Špatná likvidace přebytečného těsnícího materiálu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B2 6/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 6/002 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K2 7/001 Poškození poplastového plechu při manipulaci Technické listy výrobce 1 2 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

K2 7/002 Nedostatečné připevnění poplastovaného plechu Technologický předpis 2 3 3 Školení pracovníků 18 Malé riziko

E2 7/001 Špatná likvidace vzniklého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B2 7/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 2 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

B2 7/002 Nesprávné používání pracovních pomůcek při práci ve výškách 362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K2 8/001 Netěsnost hydroizolace KZP 3 4 4 Školení pracovníků 48 Střední riziko

K2 8/002 Nedostatečné překrytí Technologický předpis 3 3 4 Školení pracovníků 36 Střední riziko

K2 8/003 Poškození izolace (mechanické) Technické listy výrobce 3 3 5 Školení pracovníků 45 Střední riziko

E2 8/001 Nesprávná likvidace vzniklého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B2 8/001 Nepoužití předepsaných ochnanných pomůcek 21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 8/002
Nesprávná manipulace se strojem a pracovními pomůckami při práci 

ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 4 3
Školení pracovníků, strojnický 

průkaz
24 Malé riziko
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6.3.2 Druhá varianta střešního pláště 

Obecné informace o procesu 

Technologický předpis je zpracován na provádění jednoplášťové ploché střechy. 

Skladba střešní konstrukce je navržena z trapézového plechu, parotěsné folie, tepelné izolace 

z kamenných vláken a horní vrstva je tvořena PVC folií. Konstrukce střechy je navržena jako 

sedlová se spádem 3% od hřebene do podélných úžlabí umístěných u atik. 

Technologický postup 

„Montáž trapézového plechu 

Montáž trapézových plechů provádíme po dokončení stěnových panelů  

Provede kontrolu čistoty ocelové konstrukce, případně odstraníme nečistoty a piliny 

pomocí smetáčku. Plechy jsou na střešní roviny vynášeny postupně za pomoci jeřábu. Plechy 

jsou vynášeny za pomoci textilních pásu s vahadly, aby nedošlo k poškození. Ukládání 

trapézového plechu provedeme rovnoběžně s hřebenem střechy dle kladečského výkresu. 

Pokládku začínáme od atiky k hřebeni. Při pokládce a kotvení panelů si musíme hlídat 

pravoúhlé uložení panelu ke konstrukci. Tabule nám musí dobře dosedat do předešlých tabulí. 

Přesah plechů v podélném směru je 150 mm. Kotvení k nosné konstrukci provedeme kotvícím 

šroubem JT2-12-5.5 × 19 V16 s podložkou ve spodní vlně plechu. Plech ukládáme užší vlnou 

dolů.   

Osazení oplechování světlíků 

Než provedeme vrstvu parozábrany, musíme osadit spodní nosné dílce světlíků. 

Konstrukce světlíků je na střešní rovinu dopravena pomocí jeřábu. Světlíky kotvíme na 

předem připravené ocelové výměny dle projektové dokumentace. Kotvení je pomocí nýtů a 

šroubu  JT2-12-5.5 × 19 V16 ve vzdálenosti 150 mm. 

Provedení parozábrany 

Na trapézový plech se ukládá parotěsná zábrana. V podélném směru se ukládá 

s přesahem min. 100 mm a v příčném min. 150 mm. Spoje jsou provedeny parotěsnou páskou, 

která nám zajistí spoj proti pronikání vodních par. Je třeba se vyvarovat stykům čtyř rohů 

folie. Parotěsná zábrana se vytahuje na svislé části konstrukce min. 300 mm. 
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Provedení tepelné izolace 

Na čistý podklad parotěsné folie se ukládají desky z kamenné vlny o tloušťce 160 mm 

v jedné vrstvě. Musíme kontrolovat převazbu jednotlivých desek mezi sebou, aby nám 

nevnikaly podélné spáry. Desky jsou kladeny na sraz. V místech prostupu jiných konstrukcí 

střešní rovinou musí prostup dostatečně zaizolovat, abychom eliminovali vznik tepelných 

mostů. 

Montáž střešních vtoků 

Vyměří se vzdálenosti střešních vtoků (max. 20 m) dle projektové dokumentace. Do 

izolace a se provede otvor za pomoci tesařské řetězové pily o rozměrech 300 × 300 × 7 mm. 

Ve středu otvoru se vyvrtá otvor o ∅ 60 mm. Do vytvořeného čtvercového otvoru se osadí 

tepelná izolace vtoku, s upevňovacím ocelovým prvkem. Střešní vtok se na střešní 

hydroizolační pás ukotví přímo do konstrukce plechu. Na takto připravený podklad se vloží 

pryžová těsnící podložka, která se osadí na vystupující dříky šroubů. Provede se překrytí 

vtoku PVC folií. Do folie se vyřežou nožem kruhové otvory pro dříky šroubů. Osadíme ocelový 

kruhový profil a maticemi jej připevníme k podkladu. Matice dotahujeme momentovým 

klíčem. Nožem vyřízneme PVC folii ze středové části vtoku. Osadíme ochranný koš s funkční 

deskou. Tento postup se provádí souběžně s prováděním hydroizolační vrstvy. 

Provedení hydroizolace z PVC folie 

Při pokládce a kotvení PVC folie dbáme především na přesah jednotlivých fólii. 

Hyrdoizolační folie se vytahuje na svislé čísti střešní konstrukce, a konstrukce vystupující nad 

rovinu střechy (světlíky). U konstrukce světlíků je hydroizolace vytažena minimálně 300 mm 

na světlík a kotvena naleptáním ke konstrukci (leptadlem QSM) v dolní částí světlíku se 

postup opakuje. Na atiku je hydroizolace vytažena až horní líc, kde je folie překryta 

oplechováním atiky. Přesah folie ukotvené na světlíku s folií kotvenou mechanicky v ploše 

konstrukce je min. 100 mm. V ploše konstrukce je PVC folie kotvena mechanicky pomocí 

šroubu EJOT Climadur-Dabo R SW8R-4,8x160 až do nosné konstrukce trapézového plechu. 

Mechanické kotvy jsou překryty v podélném směru minimálně 100 mm přesahem další folie a 

spoj je horkovzdušně svařen horkovzdušným svařovacím automatem Variant 2. Takto 

provedené spoje jsou finální úpravou spojení PVC folií.   

Montáž kouřových klapek (světlíků) 

Pro montáž kouřových klapek (5000 × 2000 mm) bude využit mobilní autojeřáb, který 

nám přemístí kouřové klapky ze skládky na střešní konstrukci. Kouřové klapky budou 
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montovány na předem připravené konstrukce osazené před pokládkou parozábrany. Jedná se 

o finální montáž zastřešení světlíku.“ (5) 

Vyhodnocení 

Při vyhodnocení jednotlivých činností byla zjištěna tato nejvýznamnější rizika: 

Kvalita: 

Tabulka č. 11: Kvalitativní rizika 2. varianta střešního pláště (FMEA) 

Označení 
rizika

Popis rizika, aspektu, 
nebezpe čí

Předpis
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Nástroje 
prevence

B
od

y 
ce
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em

Hodnocení

K3 5/003
Nedostatečné 

natavení
KZP 4 4 5

Školení 
pracovníků

80 Vysoké riziko

K4 8/003

Nevytažení 
hydroizolace na svislé 

části k-ce dle 
požadavku projektu

Technologický 
předpis

4 4 5
Školení 

pracovníků
80 Vysoké riziko

K3 2/001
Vyvrtání otvoru na 
špatném místě  

Projektová 
dokumentace

3 4 5
Školení 

pracovníků
60 Vysoké riziko

K4 10/001
Netěsnost 

hydroizolace
KZP 3 4 5

Školení 
pracovníků

60 Vysoké riziko
 

V tabulce č. 11 je za nejvýznamnější riziko považováno riziko K3 5/003 Nedostatečné 

natavení hydroizolace na konstrukci světlíku (RPN = 80). Jako opatření je navrženo školení 

pracovníků. Při zatřídění hodnoty RPN do tabulky závažnosti rizika, je toto riziko přiřazeno 

k vysokým rizikům, což znamená, že tato rizika nelze akceptovat a je třeba navrhnout nějaká 

protiopatření. 

Druhým velmi významným rizikem je riziko K4 8/003 Nevytažení hydroizolace na 

svislé části konstrukce dle požadavků projektu.  

Tyto dvě rizika mají mnoho společného. Hlavní věcí, která je spojuje, je zatékání pod 

nedokonale uchycenou hydroizolační fólii, čímž dochází k zatékání vody do střešního pláště. 

Při zatékání do skladby střechy dochází k vlhnutí, bobtnání a degradaci tepelněizolační vaty, 

které dlouhodobým působením vlhkosti ztrácí své vlastnosti. 
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Environment: 

Tabulka č. 12: Environmentální rizika 2. varianta střešního pláště (FMEA) 

Označení 
rizika

Popis rizika, aspektu, 
nebezpe čí

Předpis
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Nástroje 
prevence

B
od

y 
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em

Hodnocení

E4 9/002
Nesprávná likvidace 

leptadla
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

3 3 4
Školení 

pracovníků
36 Střední riziko

E4 4/001 Únik kapaliny ze stroje 20/2012 Sb. 3 2 4
Servisní plán 

kontrol
24 Malé riziko

E3 5/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

3 2 3
Školení 

pracovníků
18 Malé riziko

E4 1/001 Únik kapaliny ze stroje 20/2012 Sb. 2 3 3
Servisní plán 

kontrol
18 Malé riziko

 

V tabulce č. 12 je za nejvýznamnější riziko považováno riziko E4 9/002 Nesprávná 

likvidace leptadla, kterým se naleptává povrch světlíku, pro lepší spojení hydroizolační fólie 

s podkladem (RPN = 36). Jako opatření je navrženo školení zaměstnanců v oblasti 

environmentálního managementu a nakládání s nebezpečným odpadem. Při zatřídění hodnoty 

RPN do tabulky závažnosti rizika, řadíme toto riziko ke středním rizikům, což znamená, že 

tato rizika jsou pro nás do jisté míry akceptovatelná. 
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Bezpečnost: 

Tabulka č. 13: Bezpečnostní rizika 1. varianta střešního pláště (FMEA) 

Označení 
rizika

Popis rizika, aspektu, 
nebezpe čí

Předpis
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Nástroje 
prevence

B
od

y 
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em

Hodnocení

B4 2/001
Nepoužití 

předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 3 3 4
Školení 

pracovníků
36 Střední riziko

B2 2/001

Nedodržení 
bezpečných 

vzdáleností během 
manipulace se 

světlíkem

136/2016 Sb. 3 2 5
Školení 

pracovníků
30 Malé riziko

B2 3/002
Nesprávné používání 
pracovních pomůcek 
při práci ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

3 2 4
Školení 

pracovníků
24 Malé riziko

B2 8/002

Nesprávná 
manipulace se 

strojem a pracovními 
pomůckami při práci 

ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 4 3
Školení 

pracovníků
24 Malé riziko

 

V tabulce č. 13 je jako nejvýznamnější riziko vyhodnoceno riziko B4 2/001 

Nepoužívání předepsaných ochranných pomůcek (RPN = 36). Navrženým opatřením je 

pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP a rozvoj jejich znalostí v této oblasti. 

Pravidelným školením v oblasti BOZP můžeme předejít mnoha nepříznivým situacím. Při 

zatřídění hodnoty RPN do tabulky závažnosti rizika, je toto riziko posuzováno jako střední 

riziko, což znamená, že tato rizika jsou pro nás do jisté míry akceptovatelná. 
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Tabulky analýzy FMEA, druhá varianta střešního pláště 

Název/popis 
činnosti/procesu

Označení 
rizika

Popis rizika, aspektu, 
nebezpe čí

Předpis

P
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-
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a
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Nástroje prevence

B
od

y 
ce

lk
em

Hodnocení

K4 1/001 Poškození textilních pásů ČSN 26 9030 2 2 4
Školení pracovníku, 
pravidlná kontrola

16 Malé riziko

K4 1/002 Poškození hran plechu ČSN EN 14782 3 3 2 Školení pracovníků 18 Malé riziko

E4 1/001 Únik kapaliny ze stroje 20/2012 Sb. 2 3 3 Servisní plán kontrol 18 Malé riziko

B4 1/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 3 2 3 Školení pracovníků 18 Malé riziko

B4 1/002
Nedodržení bezpečné odstupové 

vzdálenosti při manipulaci s 
břemenem

136/2016 Sb. 3 1 3 Školení pracovníků 9 Minimální riziko

K4 2/001 Dodržení kladečského výkresu
Projektová 

dokumentace
2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K4 2/002 Pravoúhlost ukládání
Technologický 

předpis
3 1 4 Školení pracovníků 12 Malé riziko

K4 2/003 Dosedání tabulí 
Technologický 

předpis
2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K4 2/004
Přesah plechu v podélném 

směru
Technologický 

předpis
2 3 2 Školení pracovníků 12 Malé riziko

E4 2/001 Nevzniká žádný odpad 1 1 1 1 Minimální riziko

B4 2/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 3 3 4 Školení pracovníků 36 Střední riziko

B4 2/002
Nesprávná manipulace se stroji 

a pracovními pomůckami při 
práci ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 3 4
Školení pracovníků, 

strojnický průkaz
24 Malé riziko

K4 3/001 Stržení závitu vrutu šroubu KZP 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

E4 3/001
Nesprávná likvidace 
poškozených šroubů

223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 2 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

B4 3/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B4 3/002
Nesprávná manipulace se stroji 

a pracovními pomůckami při 
práci ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 2 4
Školení pracovníků, 

strojnický průkaz
16 Malé riziko

K4 4/001
Poškození dílce při vertikální 

přepravě
Technické listy 

výrobce
2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K4 4/002
Nepřesné provedení ocelových 

výměn 
Projektová 

dokumentace
2 4 4 Školení pracovníků 32 Střední riziko

K4 4/003 Stržení závitu vrutu šroubu KZP 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

E4 4/001 Únik kapaliny ze stroje 20/2012 Sb. 3 2 4 Servisní plán kontrol 24 Malé riziko

E4 4/002
Nesprávná likvidace 
poškozených šroubů

223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

E4 4/003
Nesprávná likvidace vzniklého 

odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

B4 4/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

B4 4/002
Nesprávná manipulace se stroji 

a pracovními pomůckami při 
práci ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

3 1 3
Školení pracovníků, 

strojnický průkaz
9 Minimální riziko
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Předpis

P
ra

vd
ě

po
-

do
bn

os
t 

re
al

iz
a

ce
 

riz
ik

a
R

iz
ik

o 
od

ha
le

ní

D
op

a
d 

ne
be

zp
e
č

í

Nástroje prevence

B
od

y 
ce

lk
em Hodnocení

K4 5/001 Nenalepení pásky
Technologický 

předpis
2 1 5 Školení pracovníků 10 Minimální riziko

K4 5/002 Špatné nalepení pásky
Technologický 

předpis
3 3 5 Školení pracovníků 45 Střední riziko

K4 5/003 Poškození nalepené pásky KZP 3 3 4 Školení pracovníků 36 Střední riziko

E4 5/001
Špatná likvidace poškozené 

pásky
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

B4 5/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 2 2 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

K4 6/001
Nedodržení předepsaného 

minimálního přesahu
Technické listy 

výrobce
3 3 4 Školení pracovníků 36 Střední riziko

K4 6/002 Nenalepení parotěsné pásky
Technologický 

předpis
3 2 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

K4 6/003
Špatné nalepení parotěsné 

pásky
KZP 3 4 5 Školení pracovníků 60 Vysoké riziko

K4 6/004
Poškození nalepené parotěsné 

pásky
KZP 2 4 5 Školení pracovníků 40 Střední riziko

K4 6/005 Styk čtyř rohů fólií v jednom místě
Technické listy 

výrobce
2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K4 6/006
Nevytažení parozábrany min. 300 

mm na svislé části k-ce
Technologický 

předpis
3 2 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

E4 6/001
Špatná likvidace poškozené 

pásky
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

E4 6/002
Nesprávná likvidace vzniklého 

odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

B4 6/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K4 7/001 Nečis toty na parozábraně KZP 3 2 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

K4 7/002 Nedodržení převazby izolace
Technické listy 

výrobce
2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K4 7/003
Mezery mezi jednotlivými 

deskami izolace
Technické listy 

výrobce
2 2 5 Školení pracovníků 20 Malé riziko

K4 7/004
Nedůkladné opracování detailů u 

prostupujících k-ci
Technologický 

předpis
3 3 4 Školení pracovníků 36 Střední riziko

K4 7/005 Nevyplnění detailu PUR pěnou
Technologický 

předpis
2 2 5 Školení pracovníků 20 Malé riziko

E4 7/001 Nesprávná likvidace izolační vaty
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

E4 7/002 Nesprávná likvidace PUR pěny
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

3 1 3 Školení pracovníků 9 Minimální riziko

B4 7/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 1 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko
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Popis rizika, aspektu, 
nebezpe čí

Předpis
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K3 1/001
Nepřesné zaměření velikosti 

výměr
Projektová 

dokumentace
2 4 4 Školení pracovníků 32 Střední riziko

E3 1/001 Nevzniká žádný odpad 1 1 1 1 Minimální riziko

B3 1/002
Špatná manipulace s pracovními 
pomůckami při práci ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K3 2/001 Vyvrtání otvoru na špatném místě  
Projektová 

dokumentace
3 4 5 Školení pracovníků 60 Vysoké riziko

K3 2/002 Špatně provedený vrt
Technické listy 

výrobce
2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

E3 2/001
Špatná likvidace vyvrtaného 

odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

3 1 3 Školení pracovníků 9 Minimální riziko

B3 2/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 1 2 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

B3 2/002
Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K3 3/001 Špatné osazení vtoku
Technické listy 

výrobce
1 1 3 Školení pracovníků 3 Minimální riziko

E3 3/001 Nevzniká žádný odpad 1 1 1 1 Minimální riziko

B3 3/001
Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K3 4/001
Neuložení nebo nesprávné 

uložení pryžové podložky
Technické listy 

výrobce
2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K3 4/002 Poškození pryžové podložky KZP 1 1 4 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

E3 4/001
Špatná likvidace poškozené 

pryžové podložky
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 2 Školení pracovníků 4 Minimální riziko

B3 4/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B3 4/002
Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K3 5/001
Poškození PVC folie 

(mechanické)
KZP 3 3 5 Školení pracovníků 45 Střední riziko

K3 5/002 Nedostatečné překrytí
Technické listy 

výrobce
2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K3 5/003 Nedostatečné natavení KZP 4 4 5 Školení pracovníků 80 Vysoké riziko

E3 5/001
Nesprávná likvidace vzniklého 

odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

3 2 3 Školení pracovníků 18 Malé riziko

B3 5/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

B3 5/002
Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K3 6/001

Nesprávné osazení střešního 
tvoku (nesoulad s projektovou 
dokumentací a technologickým 

předpisem)

Technologický 
předpis

2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

K3 6/002
Poškození profilu vtoku při 

manipulaci
KZP 2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

E3 6/001 Nevzniká žádný odpad 1 1 1 1 Minimální riziko

B3 6/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

B3 6/002
Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko
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K3 7/001 Stržení závitu vrutu šroubu KZP 2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

K3 7/002 Nedostatečné dotažení matic
Technické listy 

výrobce
2 4 5 Školení pracovníků 40 Střední riziko

K3 7/003
Poškození nebo absence těsnící 

podložky
Technické listy 

výrobce
3 3 5 Školení pracovníků 45 Střední riziko

E3 7/001
Nesprávná likvidace 

poškozených matic a podložek
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

B3 7/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B3 7/002
Nesprávná manipulace se 

strojem a pracovními 
pomůckami při práci ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

K3 8/001
Nevhodný výřez PVC folie 

(poškození okolních prvků)
Technické listy 

výrobce
2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

E3 8/001 Nesprávná likvidace PVC
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

B3 8/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B3 8/002
Nesprávná manipulace s 
pracovními pomůckami ve 

výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K3 9/001 Poškození ochranného koše KZP 2 3 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

K3 9/002
Nesprávné osazení ochranného 

koše
Technologický 

předpis
1 2 4 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

E3 9/001 Nevzniká žádný odpad 1 1 1 1 Minimální riziko

B3 9/001
Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

1 1 2 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

K2 2/001
Poškození světlíku při 

manipulaci
Technické listy 

výrobce
2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

E2 2/001 Únik kapalin ze strojního zařízení
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 2/001
Nedodržení bezpečných 

vzdáleností během manipulace 
se světlíkem

136/2016 Sb. 3 2 5 Školení pracovníků 30 Malé riziko

B2 2/002
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 2/003
Nesprávná manipulace se 

strojem a pracovními 
pomůckami při práci ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 2 4
Školení pracovníků, 

strojnický průkaz
16 Malé riziko

K2 3/001
Neosazení a ukotvení světlíku 
dle projektové dokumentace a 

technologického předpisu

Technologický 
předpis

2 2 4 Školení pracovníků 16 Malé riziko

E2 3/001 Nevzniká žádný odpad - 1 1 1 - 1 Minimální riziko

B2 3/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 3/002
Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K2 7/001
Poškození poplastového plechu 

při manipulaci
Technické listy 

výrobce
1 2 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

K2 7/002
Nedostatečné připevnění 
poplastovaného plechu

Technologický 
předpis

2 3 3 Školení pracovníků 18 Malé riziko

E2 7/001
Špatná likvidace vzniklého 

odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B2 7/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 2 2 Školení pracovníků 8 Minimální riziko

B2 7/002
Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko
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K2 8/001 Netěsnost hydroizolace KZP 3 4 4 Školení pracovníků 48 Střední riziko

K2 8/002 Nedostatečné překrytí
Technologický 

předpis
3 3 4 Školení pracovníků 36 Střední riziko

K2 8/003 Poškození izolace (mechanické)
Technické listy 

výrobce
3 3 5 Školení pracovníků 45 Střední riziko

E2 8/001
Nesprávná likvidace vzniklého 

odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

1 2 1 Školení pracovníků 2 Minimální riziko

B2 8/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 2 2 3 Školení pracovníků 12 Malé riziko

B2 8/002
Nesprávná manipulace se 

strojem a pracovními 
pomůckami při práci ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 4 3 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K4 8/001 Poškození izolace při manipulaci
Technické listy 

výrobce
3 3 5 Školení pracovníků 45 Střední riziko

K4 8/002
Dedodržení minimálního 

přesahu hydroizolace
Technické listy 

výrobce
2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K4 8/003
Nevytažení hydroizolace na 

svislé části k-ce dle požadavku 
projektu

Technologický 
předpis

4 4 5 Školení pracovníků 80 Vysoké riziko

E4 8/001
Nesprávná likvidace odřezků 

hydroizolace
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

3 2 3 Školení pracovníků 18 Malé riziko

B4 8/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

B4 8/002
Nesprávná manipulace s 
pracovními pomůckami ve 

výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K4 9/001
Nedodržení předepsaného počtu 

kotev
Technické listy 

výrobce
3 4 5 Školení pracovníků 60 Vysoké riziko

K4 9/002
Neukotvení kotev do nosné k-ce 

trapézového plechu
Technické listy 

výrobce
2 5 5 Školení pracovníků 50 Střední riziko

K4 9/003
Nesprávné ukotvení izolace na 

světlík (naleptáním)
Technické listy 

výrobce
3 3 5 Školení pracovníků 45 Střední riziko

K4 9/004
Neukotvení izolace na atice pod 

oplechování
Technické listy 

výrobce
3 3 5 Školení pracovníků 45 Střední riziko

E4 9/001
Nesprávná likvidace 
poškozených kotev

223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

2 1 3 Školení pracovníků 6 Minimální riziko

E4 9/002 Nesprávná likvidace leptadla
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

3 3 4 Školení pracovníků 36 Střední riziko

B4 9/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 3 2 3 Školení pracovníků 18 Malé riziko

B4 9/002
Nesprávná manipulace s 

pracovními pomůckami při práci 
ve výškách

362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

3 2 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K4 10/001 Netěsnost hydroizolace KZP 3 4 5 Školení pracovníků 60 Vysoké riziko

K4 10/002 Nedostatečné překrytí
Technické listy 

výrobce
2 3 4 Školení pracovníků 24 Malé riziko

K4 10/003 Poškození izolace (mechanické)
Technické listy 

výrobce
2 4 5 Školení pracovníků 40 Střední riziko

E4 10/001
Nesprávná likvidace vzniklého 

odpadu
223/2015 Sb.            
93/2016 Sb.

3 1 3 Školení pracovníků 9 Minimální riziko

B4 10/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

21/2003 Sb. 3 1 3 Školení pracovníků 9 Minimální riziko

B4 10/002
Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách
362/2005 Sb.                
378/2001 Sb.

2 1 4 Školení pracovníků 8 Minimální riziko
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6.4 METODA RIPRAN 

Metodou RIPRAN byly vyhodnoceny jednotlivé procesy probíhající v klíčové 

stavební technologii. V tabulce č. 6 jsou znázorněny hodnoty jednotlivých rizik probíhajících 

ve zvolené stavební technologii. Jednotlivé procesy jsou rozděleny do činností. Metoda 

RIPRAN pracuje přímo s pravděpodobností vzniku hrozby a následné pravděpodobnosti 

vzniku scénáře. 

6.4.1 První varianta střešního pláště 

Vyhodnocení 

Při vyhodnocení jednotlivých činností byla zjištěna tato nejvýznamnější rizika: 

Kvalita: 

Tabulka č. 14: Kvalitativní rizika 1. varianta střešního pláště (RIPRAN) 

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika
Hodnocení

K1 12/003
Poškození izolace 

(mechanické)
0,8

Zatékání do střešního 
pláště

0,9 Školení pracovníků 0,72 Kritické riziko

K3 5/003 Nedostatečné natavení 0,7
Zatékání do střešního 

pláště
0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko

K2 8/001 Netěsnost hydroizolace 0,7
Zatékání do střešního 

pláště
0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko

K2 8/003
Poškození izolace 

(mechanické)
0,7

Zatékání do střešního 
pláště

0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko
 

Nejvýznamnějším rizikem je riziko K1 12/003 Poškození hydroizolace (mechanické 

poškození). Hodnota rizika byla stanovena hodnotou 0,72. Nástrojem prevence pro omezení 

vzniku tohoto rizika je navrženo školení pracovníků tak, aby se byli schopni po dané střešní 

rovině pohybovat bez nežádoucího poškození izolace. Pracovníci by měli být rovněž 

proškoleni za účelem rozeznání mechanických vad vzniklých při skladování materiálu, 

popřípadě při transportu hydroizolace, z důvodu zamezení aplikace poškozené hydroizolační 

fólie na střešní konstrukci. Při zatřídění hodnoty do tabulky závažnosti rizik, řadíme toto 

riziko k rizikům kritickým, které nelze akceptovat a má fatální následky na konečnou 

funkčnost stavebního díla. 
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Environment: 

Tabulka č. 15: Environmentální rizika 1. varianta střešního pláště (RIPRAN) 

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika
Hodnocení

E2 2/001
Únik kapalin ze strojního 

zařízení
0,3 Kontaminace zeminy 0,9 Servisní plán kontrol 0,27 Malé riziko

E2 5/001
Špatná likvidace 
vzniklého odpadu

0,3
Nedodržení 

enviromentálních 
předpisů

0,8 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

E2 8/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

E1 1/001
Poškození hydrauliky - 

únikl kapalin
0,2 Kontaminace zeminy 0,9 Servisní plán kontrol 0,18 Malé riziko

 

Nejvýznamnějším rizikem je riziko E2 2/001 Únik kapalin ze strojního zařízení 

s hodnotou rizika 0,27. Nástrojem prevence je pravidelná servisní kontrola se zápisem do 

servisní knížky stroje. Při zatřídění hodnoty do tabulky závažnosti rizika, hodnotíme toto 

riziko jako riziko malé, což odpovídá riziku představujícímu malý problém, který má snadné 

řešení a pro nás je toto riziko akceptovatelné. 

Bezpečnost: 

Tabulka č. 16: Bezpečnostní rizika 1. varianta střešního pláště (RIPRAN) 

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika
Hodnocení

B1 7/002

Nesprávná manipulace 
se strojem a pracovními 
pomůckami při práci ve 

výškách

0,7
Poškození zdraví svého či 

osoby pohybující se v 
okolí 

0,9
Školení pracovníků, 

strojnický průkaz
0,63 Vysoké riziko

B1 1/001
Nedodržení odstupové 
vzdálenosti od zařízení

0,7
Poškození lidského 

zdraví
0,8 Školení pracovníků 0,56 Vysoké riziko

B2 5/002
Nesprávná manipulace 

s pilou na panely
0,7

Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v 

okolí 
0,8 Školení pracovníků 0,56 Vysoké riziko

B2 2/001

Nedodržení bezpečných 
vzdáleností během 

manipulace se 
světlíkem

0,7
Poškození zdraví svého či 

osoby pohybující se v 
okolí 

0,8 Školení pracovníků 0,56 Vysoké riziko

 

Nejvýznamnějším rizikem je riziko B1 7/002 Nesprávná manipulace se strojem a 

pracovními pomůckami při práci ve výškách s hodnotou rizika 0,63. Nástrojem prevence je 

školení pracovníků v oblasti BOZP a stálá obnova strojnického průkazu pro obsluhu strojních 

zařízení. Po zatřídění hodnoty do tabulky závažnosti rizik, řadíme toto riziko k rizikům 

vysokým, což znamená, že riziko nelze akceptovat a je nutné navrhnout protiopatření. 
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Tabulky analýzyRIPRAN, první varianta střešního pláště 

Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje 
prevence

Hodnota 
rizika

Hodnocení

omezení funkčnosti 
stroje

0,9 0,36 Střední riziko

znemožnění užití stroje 0,4 0,16 Minimální riziko

Pád stroje z velké výšky 0,9 0,18 Malé riziko

Poškození stroje a 
omezení funčnosti

0,8 0,16 Minimální riziko

E1 1/001
Poškození hydrauliky - únikl 

kapalin
0,2 Kontaminace zeminy 0,9

Servisní plán 
kontrol

0,18 Malé riziko

B1 1/001
Nedodržení odstupové 
vzdálenosti od zařízení

0,7
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,56 Vysoké riziko

B1 1/002
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek a 

zařízení
0,4

Poškození lidského 
zdraví

0,8
Školení 

pracovníků
0,32 Malé riziko

K1 2/001
Poškození panelu při 

sejmutí fólie (poškrábání 
ostrými přeměty)

0,3
Narušení ochranné 

vrstvy panelu
0,4

Školení 
pracovníků

0,12 Minimální riziko

E1 2/001 Špatná likvidace fólie 0,3
Nedodržení 

enviromentálních 
předpisů

0,2
Školení 

pracovníků
0,06 Minimální riziko

B1 2/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,1
Poškození lidského 

zdraví
0,3

Školení 
pracovníků

0,03 Minimální riziko

K1 3/001
Poškození panelu při 

odstranění tmelu
0,6

Narušení ochranné 
vrstvy panelu

0,7
Školení 

pracovníků
0,42 Střední riziko

E1 3/001 Špatná likvidace tmelu 0,2
Nedodržení 

enviromentálních 
předpisů

0,2
Školení 

pracovníků
0,04 Minimální riziko

B1 3/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,1
Poškození lidského 

zdraví
0,4

Školení 
pracovníků

0,04 Minimální riziko

K1 4/001 Nenalepení pásky 0,6
Vznik tření na povrchu 

panelu
0,9

Školení 
pracovníků

0,54 Vysoké riziko

K1 4/002 Špatné nalepení pásky 0,8
Částečné tření na 

povrchu panelu
0,7

Školení 
pracovníků

0,56 Vysoké riziko

K1 4/003 Poškození nalepené pásky 0,8
Částečné tření na 

povrchu panelu
0,7

Školení 
pracovníků

0,56 Vysoké riziko

E1 4/001
Špatná likvidace poškozené 

pásky
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,2

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B1 4/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,1
Poškození lidského 

zdraví
0,1

Školení 
pracovníků

0,01 Minimální riziko

K1 5/001 Nenalepení pásky 0,6
Kondenzace vodní páry 

ve spáře panelu
0,9

Školení 
pracovníků

0,54 Vysoké riziko

K1 5/002 Špatné nalepení pásky 0,5
Kondenzace vodní páry 

ve spáře panelu
0,9

Školení 
pracovníků

0,45 Střední riziko

K1 5/003 Poškození nalepené pásky 0,5
Kondenzace vodní páry 

ve spáře panelu
0,9

Školení 
pracovníků

0,45 Střední riziko

E1 5/001
Špatná likvidace poškozené 

pásky
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,2

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B1 5/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,1
Poškození lidského 

zdraví
0,2

Školení 
pracovníků

0,02 Minimální riziko

K1 6/001 Nenalepení pásky 0,5
Vznik tření na povrchu 

panelu
0,8

Školení 
pracovníků

0,4 Střední riziko

K1 6/002 Špatné nalepení pásky 0,6
Částečné tření na 

povrchu panelu
0,7

Školení 
pracovníků

0,42 Střední riziko

K1 6/003 Poškození nalepené pásky 0,6
Částečné tření na 

povrchu panelu
0,6

Školení 
pracovníků

0,36 Střední riziko

E1 6/001
Špatná likvidace poškozené 

pásky
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,2

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B1 6/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek a 

zařízení
0,1

Poškození lidského 
zdraví

0,2
Školení 

pracovníků
0,02 Minimální riziko
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Hodnocení rizik metoda RIPRAN - 1. varinta st řešního plášt ě

Poškození stroje při 
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K1 1/001
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0,4
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O
sa

ze
ní

 d
vo

u 
pá

se
k 

do
 p
ří
č

né
ho

 
sp

oj
e

S
un

dá
ní

 o
ch

ra
nn

é 
fó

lie
Za

v
ě

še
ní

 s
tr

oj
e

 R
ot

aB
oy

O
ds

tr
a

n
ě

ní
 tm

e
lu

O
sa

ze
ní

 p
ás

ky
 n

a 
no

sn
ou

 k
on

st
ru

kc
i 

a 
pl

ec
h

N
a

le
pe

ní
 p

ro
tik

on
de

nz
a
č

ní
 p

ás
ky

 n
a 

bo
k 

pa
ne

lu

 



55 

Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje 
prevence

Hodnota 
rizika

Hodnocení

K1 7/001 Stržení závitu vrutu šroubu 0,7
Nedostatečné 

připevnění panelu ke k-
ci

0,9
Školení 

pracovníků
0,63 Vysoké riziko

K1 7/002
Nedodržení vzdáleností 

kotvení
0,6

Nedostačující tuhost k-
ce

0,9
Školení 

pracovníků
0,54 Vysoké riziko

K1 7/003
Nepoužití vrutů s těsnící 

podložkou
0,5 Kondenzace vodní páry 0,9

Školení 
pracovníků

0,45 Střední riziko

E1 7/001
Nesprávná likvidace 
poškozených šroubů

0,3
Nedodržení 

enviromentálních 
předpisů

0,2
Školení 

pracovníků
0,06 Minimální riziko

B1 7/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,16 Minimální riziko

B1 7/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,7
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,9

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,63 Vysoké riziko

K1 8/001
Nesprávný průměr 

záhlubníku
0,4

Omezení 
proveditelnosti spoje

0,8
Školení 

pracovníků
0,32 Malé riziko

K1 8/002
Špatné umístění vrtu 

záhlubníkem
0,4

Poškození střešního 
panelu

0,9
Školení 

pracovníků
0,36 Střední riziko

E1 8/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,2

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,2

Školení 
pracovníků

0,04 Minimální riziko

B1 8/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3
Poškození lidského 

zdraví
0,2

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B1 8/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,7
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,56 Vysoké riziko

K1 9/001 Špatné umístění vrtu  0,6
Znemožnění ukotvení 

panelu
0,9

Školení 
pracovníků

0,54 Vysoké riziko

K1 9/002 Ulomení vrtáku při vrtání 0,4
Znemožnění 

pokračování ve vrtání
0,9

Školení 
pracovníků

0,36 Střední riziko

E1 9/001
Nesprávná likvidace 

vznikého odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,2

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B1 9/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek a 

zařízení
0,6

Poškození lidského 
zdraví

0,7
Školení 

pracovníků
0,42 Střední riziko

B1 9/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,6
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,9

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,54 Vysoké riziko

K1 10/001 Stržení závitu šroubu 0,4
Nedostatečné 

připevnění panelu ke k-
ci

0,9
Školení 

pracovníků
0,36 Střední riziko

K1 10/002
Nepoužití vrutů s těsnící 

podložkou
0,5 Kondenzace vodní páry 0,9

Školení 
pracovníků

0,45 Střední riziko

E1 10/001
Nesprávná likvidace 
poškozených šroubů

0,6
Nedodržení 

enviromentálních 
předpisů

0,2
Školení 

pracovníků
0,12 Minimální riziko

B1 10/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,5
Poškození lidského 

zdraví
0,6

Školení 
pracovníků

0,3 Malé riziko

B1 10/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,6
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,48 Střední riziko

K1 11/001
Neseříznutí jádra o výšku 

štoubu
0,3

Nezalícování horního 
povrchu jádra s 

povrchem panelu
0,8

Školení 
pracovníků

0,24 Malé riziko

K1 11/002 Poškození jádra manipulací 0,5
Omezení jeho vlatností 

v k-ci
0,7

Školení 
pracovníků

0,35 Střední riziko

E1 11/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,2

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B1 11/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2
Poškození lidského 

zdraví
0,3

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko
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Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje 
prevence

Hodnota 
rizika

Hodnocení

K1 12/001 Netěsnost hydroizolace 0,3
Zatékání do střešního 

pláště
0,9

Školení 
pracovníků

0,27 Malé riziko

K1 12/002 Nedostatečné překrytí 0,7
Nedodržení 

technologického 
postupu

0,7
Školení 

pracovníků
0,49 Střední riziko

K1 12/003
Poškození izolace 

(mechanické)
0,8

Zatékání do střešního 
pláště

0,9
Školení 

pracovníků
0,72 Kritické riziko

E1 12/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,4

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,2

Školení 
pracovníků

0,08 Minimální riziko

B1 12/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3
Poškození lidského 

zdraví
0,7

Školení 
pracovníků

0,21 Malé riziko

B1 12/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,3
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,24 Malé riziko

K1 13/001
Špatné uložení na 

konstrukci
0,2

Netěsnost střešního 
pláště

0,7
Školení 

pracovníků
0,14 Minimální riziko

K1 13/002
Poškození panelu při 

osazování
0,2

Narušení jeho 
vlastností a funkčnosti

0,7
Školení 

pracovníků
0,14 Minimální riziko

E1 13/001 Nevzniká žádný odpad - -

B1 13/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3
Poškození lidského 

zdraví
0,6

Školení 
pracovníků

0,18 Malé riziko

B1 13/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,4
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,32 Malé riziko

K1 14/001 Netěsnost hydroizolace 0,3
Zatékání do střešního 

pláště
0,9

Školení 
pracovníků

0,27 Malé riziko

K1 14/002 Nedostatečné překrytí 0,6
Nedodržení 

technologického 
postupu

0,6
Školení 

pracovníků
0,36 Střední riziko

K1 14/003
Poškození izolace 

(mechanické)
0,4

Zatékání do střešního 
pláště

0,9
Školení 

pracovníků
0,36 Střední riziko

E1 14/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,4

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,2

Školení 
pracovníků

0,08 Minimální riziko

B1 14/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3
Poškození lidského 

zdraví
0,7

Školení 
pracovníků

0,21 Malé riziko

B1 14/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,3
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,24 Malé riziko

K2 1/001
Nepřesné zaměření 

velikosti výměr
0,3

Vznik odchylky od 
předepsaných hodnot

0,2
Školení 

pracovníků
0,06 Minimální riziko

E2 1/001 Nevzniká žádný odpad - -

B2 1/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,4
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,32 Malé riziko

B2 1/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,2
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,3

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

K2 2/001
Poškození světlíku při 

manipulaci
0,5

Změna geometrie 
světlíku, popř. jeho 

znehodnocení
0,8

Školení 
pracovníků

0,4 Střední riziko

E2 2/001
Únik kapalin ze strojního 

zařízení
0,3 Kontaminace zeminy 0,9

Školení 
pracovníků

0,27 Malé riziko

B2 2/001
Nedodržení bezpečných 

vzdáleností během 
manipulace se světlíkem

0,7
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků

0,56 Vysoké riziko

B2 2/002
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,4
Poškození lidského 

zdraví
0,6

Školení 
pracovníků

0,24 Malé riziko

B2 2/003

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,4
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,5

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,2 Malé riziko
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Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje 
prevence

Hodnota 
rizika

Hodnocení

K2 3/001

Neosazení a ukotvení 
světlíku dle projektové 

dokumentace a 
technologického předpisu

0,3
Zatékání do střešního 

pláště,  shlukování 
vodních par

0,9
Školení 

pracovníků
0,27 Malé riziko

E2 3/001 Nevzniká žádný odpad - -

B2 3/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2
Poškození lidského 

zdraví
0,6

Školení 
pracovníků

0,12 Minimální riziko

B2 3/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,4
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků

0,32 Malé riziko

K2 4/001
Špatné uložení na 

konstrukci
0,2 Netěsnost mezi panely 0,6

Školení 
pracovníků

0,12 Minimální riziko

K2 4/002
Poškození panelu při 

osazování
0,4

Znehodnocení panelu 
a zhoršení přesnosti 

uložení
0,6

Školení 
pracovníků

0,24 Malé riziko

E2 4/001 Nevzniká žádný odpad - -

B2 4/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,4
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,32 Malé riziko

B2 4/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách (při řezání)

0,3
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,4

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,12 Minimální riziko

K2 5/001 Nesprávné uříznutí panelu 0,6
Znehodnocení panelu 
a zhoršení přesnosti 

uložení
0,5

Školení 
pracovníků

0,3 Malé riziko

E2 5/001
Špatná likvidace vzniklého 

odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,8

Školení 
pracovníků

0,24 Malé riziko

B2 5/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,6
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,48 Střední riziko

B2 5/002
Nesprávná manipulace s 

pilou na panely
0,7

Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků

0,56 Vysoké riziko

K2 6/001
Netěsnost spáry mezi 
panelem a světlíkem

0,3
Vznik tepelného mostu 

a srážení vodní páry
0,6

Školení 
pracovníků

0,18 Malé riziko

E2 6/001
Špatná likvidace 

přebytečného těsnícího 
materiálu

0,2
Nedodržení 

enviromentálních 
předpisů

0,6
Školení 

pracovníků
0,12 Minimální riziko

B2 6/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2
Poškození lidského 

zdraví
0,3

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B2 6/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,3
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,2

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

K2 7/001
Poškození poplastového 

plechu při manipulaci
0,4

Narušení vlastností 
plechu, koroze

0,5
Školení 

pracovníků
0,2 Malé riziko

K2 7/002
Nedostatečné připevnění 
poplastovaného plechu

0,3
Velké lokální 

namáhání v místě 
spoje

0,8
Školení 

pracovníků
0,24 Malé riziko

E2 7/001
Špatná likvidace vzniklého 

odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,5

Školení 
pracovníků

0,15 Minimální riziko

B2 7/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,16 Minimální riziko

B2 7/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,1
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků

0,08 Minimální riziko
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Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje 
prevence

Hodnota 
rizika

Hodnocení

K2 8/001 Netěsnost hydroizolace 0,7
Zatékání do střešního 

pláště
0,9

Školení 
pracovníků

0,63 Vysoké riziko

K2 8/002 Nedostatečné překrytí 0,6
Nedodržení 

technologického 
postupu

0,9
Školení 

pracovníků
0,54 Vysoké riziko

K2 8/003
Poškození izolace 

(mechanické)
0,7

Zatékání do střešního 
pláště

0,9
Školení 

pracovníků
0,63 Vysoké riziko

E2 8/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,7

Školení 
pracovníků

0,21 Malé riziko

B2 8/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,6
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,48 Střední riziko

B2 8/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,4
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,6

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,24 Malé riziko

K3 1/001
Nepřesné zaměření 

velikosti výměr
0,4

Nedodržení projektové 
dokumentce

0,9
Školení 

pracovníků
0,36 Střední riziko

E3 1/001 Nevzniká žádný odpad - -

B3 1/002
Špatná manipulace s 

pracovními pomůckami při 
práci ve výškách

0,2
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,4

Školení 
pracovníků

0,08 Minimální riziko

K3 2/001
Vyvrtání otvoru na špatném 

místě  
0,5

Nedodržení projektové 
dokumentce

0,9
Školení 

pracovníků
0,45 Střední riziko

K3 2/002 Špatně provedený vrt 0,4 Poškození panelu 0,9
Školení 

pracovníků
0,36 Střední riziko

E3 2/001
Špatná likvidace vyvrtaného 

odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,5

Školení 
pracovníků

0,15 Minimální riziko

B3 2/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,4
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,32 Malé riziko

B3 2/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,5
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků

0,4 Střední riziko

K3 3/001 Špatné osazení vtoku 0,3
Netěsnost mezi 

panelem a vtokem
0,9

Školení 
pracovníků

0,27 Malé riziko

E3 3/001 Nevzniká žádný odpad - -

B3 3/001
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,2
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,6

Školení 
pracovníků

0,12 Minimální riziko

K3 4/001
Neuložení nebo nesprávné 

uložení pryžové podložky
0,6

Netěsnost kolem 
střešního vtoku

0,9
Školení 

pracovníků
0,54 Vysoké riziko

K3 4/002 Poškození pryžové podložky 0,6
Zatékání do k-ce 

střechy
0,9

Školení 
pracovníků

0,54 Vysoké riziko

E3 4/001
Špatná likvidace poškozené 

pryžové podložky
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,2

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B3 4/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,1
Poškození lidského 

zdraví
0,6

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B3 4/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,1
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,6

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

K3 5/001
Poškození PVC folie 

(mechanické)
0,5

Zatékání do střešního 
pláště

0,9
Školení 

pracovníků
0,45 Střední riziko

K3 5/002 Nedostatečné překrytí 0,6
Nedodržení 

technologického 
0,8

Školení 
pracovníků

0,48 Střední riziko

K3 5/003 Nedostatečné natavení 0,7
Zatékání do střešního 

pláště
0,9

Školení 
pracovníků

0,63 Vysoké riziko

E3 5/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,5

Školení 
pracovníků

0,15 Minimální riziko

B3 5/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,5
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,4 Střední riziko

B3 5/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,6
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků

0,48 Střední riziko

P
ol

ož
en

í a
 n

at
av

en
í h

yd
ro

iz
ol

ac
e 

na
 k

-c
i 

sv
ě

tlí
ku

 a
 p

an
e

lu

M
on

tá
ž 

sv
ě

tlí
k
ů

Za
m
ě
ře

ní
 v

zd
ál

en
os

tí 
vt

ok
ů

V
yv

rt
án

í o
tv

ot
u 

do
 s

t
ře

šn
íh

o 
pa

ne
lu

O
sa

ze
ní

 iz
ol

ac
e 

vt
ok

u 
s 

up
ev

ní
cí

m
i 

pr
vk

y
U

lo
že

ní
 p

ry
žo

vé
 p

od
lo

žk
y

P
ře

kr
yt

í a
 n

at
a

ve
ní

 v
to

ku
 P

V
C

 fo
lií

M
on

tá
ž 

st
ře

šn
íc

h 
vt

ok
ů

 



59 

 

Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje 
prevence

Hodnota 
rizika

Hodnocení

K3 6/001

Nesprávné osazení 
střešního tvoku (nesoulad s 
projektovou dokumentací a 
technologickým předpisem)

0,4
Zatékání do k-ce 

střechy
0,9

Školení 
pracovníků

0,36 Střední riziko

K3 6/002
Poškození profilu vtoku při 

manipulaci
0,4

Zatékání do k-ce 
střechy

0,9
Školení 

pracovníků
0,36 Střední riziko

E3 6/001 Nevzniká žádný odpad - -

B3 6/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3
Poškození lidského 

zdraví
0,2

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko

B3 6/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,4
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,5

Školení 
pracovníků

0,2 Malé riziko

K3 7/001 Stržení závitu vrutu šroubu 0,3
Nedokonalé spojení s 

podkladem
0,8

Školení 
pracovníků

0,24 Malé riziko

K3 7/002
Nedostatečné dotažení 

matic
0,6

Nedokonalé spojení s 
podkladem

0,8
Školení 

pracovníků
0,48 Střední riziko

K3 7/003
Poškození nebo absence 

těsnící podložky
0,5

Zatékání do k-ce 
střechy

0,9
Školení 

pracovníků
0,45 Střední riziko

E3 7/001
Nesprávná likvidace 
poškozených matic a 

podložek
0,2

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,5

Školení 
pracovníků

0,1 Minimální riziko

B3 7/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2
Poškození lidského 

zdraví
0,2

Školení 
pracovníků

0,04 Minimální riziko

B3 7/002

Nesprávná manipulace se 
strojem a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,6
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků, 
strojnický 

průkaz

0,48 Střední riziko

K3 8/001
Nevhodný výřez PVC folie 

(poškození okolních prvků)
0,6 Snížení průtoku 0,9

Školení 
pracovníků

0,54 Vysoké riziko

E3 8/001 Nesprávná likvidace PVC 0,3
Nedodržení 

enviromentálních 
předpisů

0,3 - 0,09 Minimální riziko

B3 8/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,4
Poškození lidského 

zdraví
0,8

Školení 
pracovníků

0,32 Malé riziko

B3 8/002
Nesprávná manipulace s 
pracovními pomůckami ve 

výškách
0,3

Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,8

Školení 
pracovníků

0,24 Malé riziko

K3 9/001
Poškození ochranného 

koše
0,6

Neplnění filtrační 
funkce

0,8
Školení 

pracovníků
0,48 Střední riziko

K3 9/002
Nesprávné osazení 
ochranného koše

0,5
Zanesení vtoku 

hrubými nečistotami
0,8

Školení 
pracovníků

0,4 Střední riziko

E3 9/001 Nevzniká žádný odpad - -

B3 9/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,2
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se 

v okolí 
0,3

Školení 
pracovníků

0,06 Minimální riziko
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6.4.2 Druhá varianta střešního pláště: 

Vyhodnocení 

Při vyhodnocení jednotlivých činností byla zjištěna tato nejvýznamnější rizika: 

Kvalita: 

Tabulka č. 17: Kvalitativní rizika 2. varianta střešního pláště (RIPRAN) 

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika Hodnocení

K4 6/004
Poškození nalepené 

parotěsné pásky
0,8

Znehodnocení funkce 
parozábrany

0,9 Školení pracovníků 0,72 Kritické riziko

K4 7/001
Nečis toty na 
parozábraně

0,8
Mechanické poškození 

parozábrany
0,9 Školení pracovníků 0,72 Kritické riziko

K4 9/001
Nedodržení 

předepsaného počtu 
kotev

0,8
Utržení hydroizolace za 

velkého větru vlivem 
sání

0,9 Školení pracovníků 0,72 Kritické riziko

K3 5/003 Nedostatečné natavení 0,7 Zatékání do k-ce střechy 0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko
 

Nejvýznamnějším rizikem je riziko K4 6/006 Poškození nalepené parotěsné pásky 

s hodnotou rizika 0,72. Nástrojem prevence je dostatečné proškolení pracovníků aby mohli 

vykonávat danou práci. Špatné nalepení parotěsné pásky u parozábrany má za následek 

vnikání vodních par do konstrukcí nad parozábranou, což může nenávratně narušit celou 

skladbu střešního pláště. Při zatřídění hodnoty do tabulky závažnosti rizik, přiřadíme toto 

riziko k rizikům kritickým, které má fatální následky na konečnou funkčnost stavebního díla 

a nelze jej tedy akceptovat. 

Environment: 

Tabulka č 18: Environmentální rizika 2. varianta střešního pláště (RIPRAN) 

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika Hodnocení

E4 9/002
Nesprávná likvidace 

leptadla
0,8

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,8 Školení pracovníků 0,64 Vysoké riziko

E4 7/002
Nesprávná likvidace 

PUR pěny
0,7

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,8 Školení pracovníků 0,56 Vysoké riziko

E3 4/001
Špatná likvidace 

poškozené pryžové 
podložky

0,4
Nedodržení 

enviromentálních 
předpisů

0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko

E4 10/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,4

Nedodržení 
enviromentálních 

předpisů
0,7 Školení pracovníků 0,28 Malé riziko

 

Nejvýznamnějším rizikem je riziko E4 9/002 Nesprávná likvidace leptadla s hodnotou 

rizika 0,64. Nástrojem prevence je školení zaměstnanců v oblasti environmentálního 

managementu a nakládání s nebezpečným odpadem. Po zatřídění hodnoty do tabulky 
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závažnosti rizik, je toto riziko přiřazeno k rizikům vysokým, což znamená, že riziko nelze 

akceptovat a je nutné navrhnout protiopatření. 

Bezpečnost: 

Tabulka č. 19: Bezpečnostní rizika 2. varianta střešního pláště (RIPRAN) 

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika Hodnocení

B2 3/002
Nesprávné používání 
pracovních pomůcek 
při práci ve výškách

0,5
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se v 

okolí 
0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

B2 8/002

Nesprávná 
manipulace se 

strojem a pracovními 
pomůckami při práci 

ve výškách

0,5
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se v 

okolí 
0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

B4 8/002

Nesprávná 
manipulace s 

pracovními 
pomůckami ve výškách

0,5
Poškození zdraví svého 
či osoby pohybující se v 

okolí 
0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

B4 1/001
Nepoužití 

předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,6
Poškození lidského 

zdraví
0,7 Školení pracovníků 0,42 Střední riziko

 

Nejvýznamnějším rizikem je riziko B2 3/002 Nesprávné používání pracovních 

pomůcek při práci ve výškách, hodnota rizika je 0,45. Nástrojem prevence je školení 

pracovníků v oblasti BOZP a dohlížení i na proškolení pracovníků pracujících pro 

subdodavatele. Při zatřídění hodnoty rizika do tabulky závažnosti rizik, vyhodnotíme toto 

riziko jako střední riziko, což znamená, že rizika tohoto typu jsou pro nás do jisté míry 

akceptovatelná. 
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Tabulky analýzy RIPRAN, druhá varianta střešního pláště 

Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika Hodnocení

K4 1/001
Poškození textilních 

pásů
0,6 Pád zavěšeného břemene 0,8

Školení pracovníku, 
pravidlná kontrola

0,48 Střední riziko

K4 1/002 Poškození hran plechu 0,3
Nepřasné uložení plechů 

přes sebe
0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

E4 1/001 Únik kapaliny ze stroje 0,3 Kontaminace zeminy 0,8 Servisní plán 
kontrol

0,24 Malé riziko

B4 1/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,6 Poškození lidského zdraví 0,7 Školení pracovníků 0,42 Střední riziko

B4 1/002

Nedodržení bezpečné 
odstupové vzdálenosti 

při manipulaci s 
břemenem

0,4
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,9 Školení pracovníků 0,36 Střední riziko

K4 2/001
Nedodržení kladečského 

výkresu
0,2

Nerovnoměrné rozmístění 
na střešní rovině

0,7 Školení pracovníků 0,14 Minimální riziko

K4 2/002 Pravoúhlost ukládání 0,3 Nedosedání plechů 0,8 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

K4 2/003 Dosedání tabulí 0,3 Netěsnost v k.ci střechy 0,8 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

K4 2/004
Přesah plechu v 

podélném směru
0,4

Nedodržení 
technologického postupu

0,6 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

E4 2/001 - Minimální riziko

B4 2/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2 Poškození lidského zdraví 0,6 Školení pracovníků 0,12 Minimální riziko

B4 2/002

Nesprávná manipulace 
se stroji a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,4
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,8
Školení pracovníků, 

strojnický průkaz
0,32 Malé riziko

K4 3/001
Stržení závitu vrutu 

šroubu
0,4

Znemožnění kotvení k 
nosné k-ci

0,6 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

E4 3/001
Nesprávná likvidace 
poškozených šroubů

0,2
Nedodržení 

enviromentálních předpisů
0,6 Školení pracovníků 0,12 Minimální riziko

B4 3/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3 Poškození lidského zdraví 0,6 Školení pracovníků 0,18 Malé riziko

B4 3/002

Nesprávná manipulace 
se stroji a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,4
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,8
Školení pracovníků, 

strojnický průkaz
0,32 Malé riziko

K4 4/001
Poškození dílce při 
vertikální přepravě

0,4 Změna  geometrie  světl íku, 

popř. jeho znehodnocení
0,6 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

K4 4/002
Nepřesné provedení 

ocelových výměn 
0,3

Nedodržení stavebního 
porjektu

0,9 Školení pracovníků 0,27 Malé riziko

K4 4/003
Stržení závitu vrutu 

šroubu
0,4

Znemožnění kotvení k 
nosné k-ci

0,6 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

E4 4/001 Únik kapaliny ze stroje 0,3 Kontaminace zeminy 0,9 Servisní plán 
kontrol

0,27 Malé riziko

E4 4/002
Nesprávná likvidace 
poškozených šroubů

0,2
Nedodržení 

enviromentálních předpisů
0,5 Školení pracovníků 0,1 Minimální riziko

E4 4/003
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,6 Školení pracovníků 0,18 Malé riziko

B4 4/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,4 Poškození lidského zdraví 0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko

B4 4/002

Nesprávná manipulace 
se stroji a pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,4
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,9
Školení pracovníků, 

strojnický průkaz
0,36 Střední riziko

K4 5/001 Nenalepení pásky 0,5 Nelze osadit parozábranu 0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

K4 5/002 Špatné nalepení pásky 0,3
Nedokonalý spoj 

parozábrany a pásky
0,9 Školení pracovníků 0,27 Malé riziko

K4 5/003
Poškození nalepené 

pásky
0,7

Nedokonalý spoj 
parozábrany a pásky

0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko

E4 5/001
Špatná likvidace 
poškozené pásky

0,3
Nedodržení 

enviromentálních předpisů
0,5 Školení pracovníků 0,15 Minimální riziko

B4 5/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2 Poškození lidského zdraví 0,6 Školení pracovníků 0,12 Minimální riziko

Hodnocení rizik metoda RIPRAN - 2. varianta st řešního plášt ě
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Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika Hodnocení

K4 6/001
Nedodržení 

předepsaného 
minimálního přesahu

0,7
Nedodržení 

technologického předpisu
0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko

K4 6/002
Nenalepení parotěsné 

pásky
0,6

Znehodnocení funkce 
parozábrany

0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

K4 6/003
Špatné nalepení 
parotěsné pásky

0,7
Znehodnocení funkce 

parozábrany
0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko

K4 6/004
Poškození nalepené 

parotěsné pásky
0,8

Znehodnocení funkce 
parozábrany

0,9 Školení pracovníků 0,72 Kritické riziko

K4 6/005
Styk čtyř rohů fólií v 

jednom místě
0,6

Nedodržení 
technologického předpisu

0,8 Školení pracovníků 0,48 Střední riziko

K4 6/006
Nevytažení parozábrany 
min. 300 mm na svislé 

části k-ce
0,6

Nedodržení 
technologického předpisu

0,8 Školení pracovníků 0,48 Střední riziko

E4 6/001
Špatná likvidace 
poškozené pásky

0,2
Nedodržení 

enviromentálních předpisů
0,6 Školení pracovníků 0,12 Minimální riziko

E4 6/002
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

B4 6/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,5 Poškození lidského zdraví 0,3 Školení pracovníků 0,15 Minimální riziko

K4 7/001
Nečistoty na 
parozábraně

0,8
Mechanické poškození 

parozábrany
0,9 Školení pracovníků 0,72 Kritické riziko

K4 7/002
Nedodržení převazby 

izolace
0,6

Nedodržení 
technologického předpisu

0,8 Školení pracovníků 0,48 Střední riziko

K4 7/003
Mezery mezi jednotlivými 

deskami izolace
0,6 Vznik tepelných mostů 0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

K4 7/004
Nedůkladné opracování 
detailů u prostupujících k-

ci
0,7 Vznik tepelných mostů 0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko

K4 7/005
Nevyplnění detailu PUR 

pěnou
0,5 Vznik tepelných mostů 0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

E4 7/001
Nesprávná likvidace 

izolační vaty
0,2

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,7 Školení pracovníků 0,14 Minimální riziko

E4 7/002
Nesprávná likvidace 

PUR pěny
0,7

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,8 Školení pracovníků 0,56 Vysoké riziko

B4 7/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3 Poškození lidského zdraví 0,8 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

K3 1/001
Nepřesné zaměření 

velikosti výměr
0,3

Nedodržení stavebního 
porjektu

0,9 Školení pracovníků 0,27 Malé riziko

E3 1/001 Nevzniká žádný odpad - Minimální riziko

B3 1/002
Špatná manipulace s 

pracovními pomůckami 
při práci ve výškách

0,2
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,9 Školení pracovníků 0,18 Malé riziko

K3 2/001
Vyvrtání otvoru na 
špatném místě  

0,4
Nedodržení stavebního 

porjektu
0,9 Školení pracovníků 0,36 Střední riziko

K3 2/002 Špatně provedený vrt 0,3 Vznik tepelného mostu 0,8 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

E3 2/001
Špatná likvidace 

vyvrtaného odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

B3 2/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,4 Poškození lidského zdraví 0,6 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

B3 2/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,2
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,8 Školení pracovníků 0,16 Minimální riziko

K3 3/001 Špatné osazení vtoku 0,3
Nedodržení 

technologického předpisu
0,8 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

E3 3/001 Nevzniká žádný odpad - Minimální riziko

B3 3/001
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,2
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,8 Školení pracovníků 0,16 Minimální riziko

P
ro

ve
de

ní
 p

ar
oz

áb
ra

ny
U

kl
ád

án
í t

ep
el

né
 iz

ol
ac

e

M
on

tá
ž 

st
ře

šn
íh

o 
pl

áš
t
ě

Z
am
ě
ře

ní
 

vz
dá

le
no

st
í v

to
k
ů

V
yv

rtá
ní

 o
tv

ot
u 

do
 s

t
ře

šn
íh

o 
pl

áš
tě

O
sa

ze
ní

 iz
ol

ac
e 

vt
ok

u 
s 

up
ev

ní
cí

m
i p

rv
ky

M
on

tá
ž 

st
ře

šn
íc

h 
vt

ok
ů

 



64 

Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika Hodnocení

K3 4/001
Neuložení nebo 

nesprávné uložení 
pryžové podložky

0,6 Zatékání do k-ce střechy 0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

K3 4/002
Poškození pryžové 

podložky
0,7 Zatékání do k-ce střechy 0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko

E3 4/001
Špatná likvidace 

poškozené pryžové 
podložky

0,4
Nedodržení 

enviromentálních předpisů
0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko

B3 4/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2 Poškození lidského zdraví 0,6 Školení pracovníků 0,12 Minimální riziko

B3 4/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,4
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,5 Školení pracovníků 0,2 Malé riziko

K3 5/001
Poškození PVC folie 

(mechanické)
0,4 Zatékání do k-ce střechy 0,9 Školení pracovníků 0,36 Střední riziko

K3 5/002 Nedostatečné překrytí 0,6
Nedodržení 

technologického předpisu
0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

K3 5/003 Nedostatečné natavení 0,7 Zatékání do k-ce střechy 0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko

E3 5/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,6 Školení pracovníků 0,18 Malé riziko

B3 5/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3 Poškození lidského zdraví 0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

B3 5/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,4
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,6 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

K3 6/001

Nesprávné osazení 
střešního tvoku 

(nesoulad s projektovou 
dokumentací a 

0,4
Nedodržení 

technologického postupu
0,9 Školení pracovníků 0,36 Střední riziko

K3 6/002
Poškození profilu vtoku 

při manipulaci
0,4 Zatékání do k-ce střechy 0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko

E3 6/001 Nevzniká žádný odpad - Minimální riziko

B3 6/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2 Poškození lidského zdraví 0,5 Školení pracovníků 0,1 Minimální riziko

B3 6/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,5
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,6 Školení pracovníků 0,3 Malé riziko

K3 7/001
Stržení závitu vrutu 

šroubu
0,2 Nedostatečná těsnost vtoku 0,6 Školení pracovníků 0,12 Minimální riziko

K3 7/002
Nedostatečné dotažení 

matic
0,5 Nedostatečná těsnost vtoku 0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

K3 7/003
Poškození nebo 

absence těsnící podložky
0,5 Nedostatečná těsnost vtoku 0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

E3 7/001
Nesprávná likvidace 
poškozených matic a 

podložek
0,3

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

B3 7/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3 Poškození lidského zdraví 0,4 Školení pracovníků 0,12 Minimální riziko

B3 7/002

Nesprávná manipulace 
se strojem a pracovními 
pomůckami při práci ve 

výškách

0,6
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,5 Školení pracovníků 0,3 Malé riziko

K3 8/001
Nevhodný výřez PVC folie 

(poškození okolních 
prvků)

0,6
Zmenšení průtoku vody 

vtokem
0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

E3 8/001 Nesprávná likvidace PVC 0,3
Nedodržení 

enviromentálních předpisů
0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

B3 8/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2 Poškození lidského zdraví 0,6 Školení pracovníků 0,12 Minimální riziko

B3 8/002
Nesprávná manipulace 

s pracovními 
pomůckami ve výškách

0,4
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,6 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko
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Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika Hodnocení

K3 9/001
Poškození ochranného 

koše
0,4 Zanášení vtoku nečistotami 0,9 Školení pracovníků 0,36 Střední riziko

K3 9/002
Nesprávné osazení 
ochranného koše

0,4 Zanášení vtoku nečistotami 0,9 Školení pracovníků 0,36 Střední riziko

E3 9/001 Nevzniká žádný odpad - Minimální riziko

B3 9/001
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,3
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,6 Školení pracovníků 0,18 Malé riziko

K2 2/001
Poškození světlíku při 

manipulaci
0,4

Změna geometrie světlíku, 
popř. jeho znehodnocení

0,9 Školení pracovníků 0,36 Střední riziko

E2 2/001
Únik kapalin ze strojního 

zařízení
0,3 Kontaminace zeminy 0,9 Školení pracovníků 0,27 Malé riziko

B2 2/001
Nedodržení bezpečných 

vzdáleností během 
manipulace se světlíkem

0,4 Poškození lidského zdraví 0,9 Školení pracovníků 0,36 Střední riziko

B2 2/002
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3 Poškození lidského zdraví 0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

B2 2/003

Nesprávná manipulace 
se strojem a pracovními 
pomůckami při práci ve 

výškách

0,3
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,9
Školení pracovníků, 

strojnický průkaz
0,27 Malé riziko

K2 3/001

Neosazení a ukotvení 
světlíku dle projektové 

dokumentace a 
technologického 

0,3
Nedodržení 

technologického postupu
0,9 Školení pracovníků 0,27 Malé riziko

E2 3/001 Nevzniká žádný odpad - - Minimální riziko

B2 3/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3 Poškození lidského zdraví 0,9 Školení pracovníků 0,27 Malé riziko

B2 3/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,5
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

K2 7/001
Poškození poplastového 

plechu při manipulaci
0,4

Znehodnocení funkce, 
koroze

0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko

K2 7/002
Nedostatečné připevnění 
poplastovaného plechu

0,3
Lokální namáhání v místě 

kotvení
0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

E2 7/001
Špatná likvidace 
vzniklého odpadu

0,3
Nedodržení 

enviromentálních předpisů
0,6 Školení pracovníků 0,18 Malé riziko

B2 7/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,2 Poškození lidského zdraví 0,6 Školení pracovníků 0,12 Minimální riziko

B2 7/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,3
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

K2 8/001 Netěsnost hydroizolace 0,6
Zatékání do střešního 

pláště
0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

K2 8/002 Nedostatečné překrytí 0,4
Nedodržení 

technologického postupu
0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko

K2 8/003
Poškození izolace 

(mechanické)
0,5

Zatékání do střešního 
pláště

0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

E2 8/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,3

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,6 Školení pracovníků 0,18 Malé riziko

B2 8/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,4 Poškození lidského zdraví 0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko

B2 8/002

Nesprávná manipulace 
se strojem a pracovními 
pomůckami při práci ve 

výškách

0,5
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko
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Název/popis 
činnosti/procesu

Pořadové 
číslo

Hrozba
Prav. 

hrozby
Scéná ř

Prav. 
scéná ře

Nástroje prevence
Hodnota 

rizika Hodnocení

K4 8/001
Poškození izolace při 

manipulaci
0,6

Zatékání do střešního 
pláště

0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

K4 8/002
Nedodržení minimálního 

přesahu hydroizolace
0,4

Nedodržení 
technologického postupu

0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko

K4 8/003
Nevytažení hydroizolace 
na svislé části k-ce dle 

požadavku projektu
0,6

Zatékání do střešního 
pláště

0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

E4 8/001
Nesprávná likvidace 
odřezků hydroizolace

0,3
Nedodržení 

enviromentálních předpisů
0,5 Školení pracovníků 0,15 Minimální riziko

B4 8/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,4 Poškození lidského zdraví 0,7 Školení pracovníků 0,28 Malé riziko

B4 8/002
Nesprávná manipulace 

s pracovními 
pomůckami ve výškách

0,5
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,9 Školení pracovníků 0,45 Střední riziko

K4 9/001
Nedodržení 

předepsaného počtu 
kotev

0,8
Utržení hydroizolace za 

velkého větru vlivem sání
0,9 Školení pracovníků 0,72 Kritické riziko

K4 9/002
Neukotvení kotev do 

nosné k-ce trapézového 
plechu

0,6
Znehodnocení celé k.ce 

střechy
0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

K4 9/003
Nesprávné ukotvení 

izolace na světlík 
(naleptáním)

0,7
Zatékání do střešního 

pláště
0,9 Školení pracovníků 0,63 Vysoké riziko

K4 9/004
Neukotvení izolace na 
atice pod oplechování

0,7
Zatékání do střešního 

pláště
0,8 Školení pracovníků 0,56 Vysoké riziko

E4 9/001
Nesprávná likvidace 
poškozených kotev

0,3
Nedodržení 

enviromentálních předpisů
0,5 Školení pracovníků 0,15 Minimální riziko

E4 9/002
Nesprávná likvidace 

leptadla
0,8

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,8 Školení pracovníků 0,64 Vysoké riziko

B4 9/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,5 Poškození lidského zdraví 0,6 Školení pracovníků 0,3 Malé riziko

B4 9/002

Nesprávná manipulace 
s pracovními 

pomůckami při práci ve 
výškách

0,4
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,6 Školení pracovníků 0,24 Malé riziko

K4 10/001 Netěsnost hydroizolace 0,6
Zatékání do střešního 

pláště
0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

K4 10/002 Nedostatečné překrytí 0,4
Nedodržení 

technologického postupu
0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko

K4 10/003
Poškození izolace 

(mechanické)
0,6

Zatékání do střešního 
pláště

0,9 Školení pracovníků 0,54 Vysoké riziko

E4 10/001
Nesprávná likvidace 

vzniklého odpadu
0,4

Nedodržení 
enviromentálních předpisů

0,7 Školení pracovníků 0,28 Malé riziko

B4 10/001
Nepoužití předepsaných 
ochnanných pomůcek 

0,3 Poškození lidského zdraví 0,7 Školení pracovníků 0,21 Malé riziko

B4 10/002
Nesprávné používání 

pracovních pomůcek při 
práci ve výškách

0,4
Poškození zdraví svého či 
osoby pohybující se v okolí 

0,8 Školení pracovníků 0,32 Malé riziko
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6.5 PARETOVY DIAGRAMY 

V Paretových diagramech jsou jednotlivá rizika seřazena od nejvyšších hodnot po ty 

nejnižší. Hodnoty pro zpracování diagramu byly získány z metod FMEA a RIPRAN. 

Lorenzova křivka, protnuta červenou svislou čarou nám odděluje oblast, která z levé strany 

tvoří 80% rizik, na které bychom se měli zaměřit. 

6.5.1 První varianta střešního pláště 

Pro první variantu střešního pláště jsou vypracovány dva nezávislé Paretovy diagramy. 

První je zpracován podle výsledků metody FMEA kde hodnotícím kritériem je výsledné RPN 

(míra rizika) a druhý je vytvořen z výsledků metody RIPRAN kde výsledná hodnota kritéria 

závisí na pravděpodobnosti hrozby a scénáře.  

Grafy z metody FMEA 

Graf č. 1: Paretův diagram - FMEA - střešní plášť 

RPN 30 30 24 24 24 24 24 24 24 2440 24 24 24 24 24 24 24 24 18 1840 18 16 16 16 16 15 15 15 12 1240 12 12 10 10 8 8 8 6 4940 40 32 32 30

Percent 3 3 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 54 4 3 3 3

Cum % 31 34 36 38 41 43 45 48 50 524 54 57 59 61 64 66 68 70 72 748 76 77 79 80 82 83 85 86 87 8811 89 91 92 92 93 94 95 95 10015 19 22 25 28
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Graf č. 1 je pouze ilustrativní. Z důvodu nečitelnosti údajů na spodní ose grafu je jeho 

čitelná verze součástí přílohy C.  



68 

Největší zastoupení v nejrizikovějších činnostech mají rizika kvalitativní. U montáže 

střešních panelů se dbá na preciznost a správnou funkčnost střechy, není tedy pochyb, že 

důraz je kladen především na kvalitu. 

Graf č. 2: Paretův diagram - FMEA – světlík 

 

U diagramů světlíků se nám mísí rizika kvalitativní s riziky bezpečnostními. Je zde 

více kladen důraz na možný pád osob či předmětů ze střešní konstrukce při provádění 

odborných prací. Je tedy důležité klást důraz na bezpečnost a kvalitu zároveň. 
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Graf č. 3: Paretův diagram - FMEA - vtok 

 

U montáže střešních vtoků nám nejvíce působí riziko kvalitativní. Je tedy kladen důraz 

na kvalitu provedení. Dalšími riziky, avšak ne tak významnými, jsou rizika bezpečnostní, 

které taktéž nesmíme při práci ve výškách opomenout. 
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Grafy z metody RIPRAN 

Graf č. 4: Paretův diagram – RIPRAN – střešní panel 
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Graf č. 4 je pouze ilustrativní. Z důvodu nečitelnosti údajů na spodní ose grafu je jeho 

čitelná verze součástí přílohy C.  

Při porovnání s metodou FMEA dochází u této metody k jinému přerozdělení rizik. 

V tomto případě se jedná o kombinaci rizik kvalitativních s riziky bezpečnostními. Je tedy 

zřejmé, že klademe důraz jak na kvalitu, tak bezpečí. 
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Graf č. 5: Paretův diagram - RIPRAN – světlík 

RPN 0,32 0,32 0,320,30 0,270,27 0,240,24 0,240,240,63 0,240,21 0,20 0,200,18 0,160,15 0,120,12 0,120,63 0,440,56 0,560,54 0,480,48 0,40
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U tohoto grafu máme nejvýznamnější rizika rovnoměrně rozdělena mezi rizika 

kvalitativní a bezpečnostní. 

Graf č. 6: Paretův diagram - RIPRAN – vtok 

RPN 0,480,450,450,450,400,400,400,360,360,360,63 0,360,320,320,270,240,240,20 0,150,150,120,54 0,100,510,540,540,480,48 0,480,48
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Pokud se podrobněji podíváme na jednotlivá rizika podle toho, jak jsou seřazena 

v jednotlivých grafech, nalezneme tam odchylky v pozicích jednotlivých rizik. Různost těchto 

rizik můžeme vnímat jako pozitivní znak. Každá analýza pracuje na jiném principu a odhalí 

tak rizika, která jsou podle ní nejvýznamnější. Průnikem dvou a více metod získáme soubor 

rizik, které reálněji odpovídají zkoumané situaci. 

Následuje ukázka rozdílnosti nejvýznamnějších rizik za pomoci dvou různých metod. 

FMEA - střešní plášť    RIPRAN – střešní plášť 

K1 12/001     K1 12/003 

K1 12/003     B1 7/002 

K1 14/001     K1 7/001 

K1 14/003     B1 1/001 

K1 8/002     B1 8/002 
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6.5.2 Druhá varianta střešního pláště 

U druhé skladby střešního pláště je taktéž provedeno vyhodnocení za pomocí dvou 

Paretových diagramů, které jsou zaměřeny na celkové provádění ploché střechy, jenž je 

rozděleno do tří částí - na konstrukci střešního pláště, konstrukci světlíků a na konstrukci 

střešních vtoků. 

Grafy z metody FMEA 

Graf č. 7: Paretův diagram - FMEA - střešní plášť 
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Graf č. 7 je pouze ilustrativní. Z důvodu nečitelnosti údajů na spodní ose grafu je jeho 

čitelná verze součástí přílohy C.  

U druhé varianty střešního pláště převládají především rizika spojená 

s managementem kvality. 
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Graf č. 8: Paretův diagram - FMEA – světlík 

 

Dle analýzy FMEA jsou největšími riziky při montáži světlíku rizika, spojená 

s managementem kvality a bezpečnosti. 

Graf č. 9: Paretův diagram - FMEA – vtok 
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Z grafu č. 9 vyplývá největší množství rizik spojených s kvalitou a bezpečností. 

Grafy z metody RIPRAN 

Graf č. 10: Paretův diagram – RIPRAN – střešní panel 
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Graf č. 10 je pouze ilustrativní. Z důvodu nečitelnosti údajů na spodní ose grafu je 

jeho čitelná verze součástí přílohy C.  

Na grafu č. 10 převažují rizika kvalitativní a s jedním rizikem environmentálním. 
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Graf č. 11: Paretův diagram - RIPRAN – světlík 

 

Při montáži světlíků jsou za nejzávažnější rizika vyhodnocena rizika kvalitativní a 

bezpečnostní. 
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Graf č. 12: Paretův diagram - RIPRAN – vtok 

RPN 0,360,360,360,360,320,320,300,300,270,240,63 0,240,240,240,240,210,210,210,210,200,180,63 0,180,180,160,160,120,460,540,540,540,450,450,36

Percent 3 3 3 3 3 3 3 3 3 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 1 1 1 45 5 5 4 4 3

Cum % 42 45 48 52 55 58 61 63 66 686 70 73 75 77 79 81 83 85 87 8812 90 92 93 95 9610017 22 27 31 35 38
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U grafu č. 12 převažují rizika kvalitativní nad ostatními riziky. 

Stejně jako u předchozího srovnání, jsou zde rovněž nejvýznamnější rizika seřazena 

podle různého pořadí závislé na zvolené rizikové metodě. 

FMEA – střešní plášť    RIPRAN – střešní plášť 

 K4 8/003     K4 6/004 

 K4 10/001     K4 7/001 

 K4 6/003     K4 9/001 

 K4 9/001     K4 9/002 

 K4 9/002     K4 5/003 
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6.6 ISHIKAWA DIAGRAM 

Analýza příčin a následků je strukturovaná metoda, která poskytuje seznam příčin, 

nežádoucích událostí a problémů, které jsou prezentovány formou obrázků. Používáme ji 

k identifikaci oblastí, které mohou mít příznivé i nepříznivé důsledky. 

Obrázek č. 5: Ishikawa diagram KVALITA 

 

Při dodržování kvality nám mohou vznikat faktory ovlivňující konečné vlastnosti 

celého díla. Faktory vstupující do daného procesu jsou znázorněny na obrázku č. 5, kde jsou 

rozděleny do jednotlivých skupin. Ve skupině měření je zařazena odchylka měření při 

zaměřování dílčích prvků, vytvářejících celkovou skladbu ploché střechy. Špatné zaměření 

má za důsledek nedodržení projektové dokumentace, proto je třeba veškerá měření 

kontrolovat a použít předepsané přístroje k tomuto měření určené. Dalším faktorem 

vstupujícím do procesu je materiál. Musíme kontrolovat správné uskladnění materiálu, jeho 

stav a kvalitu a v neposlední řadě i správnou manipulaci při jeho přemisťování. Dalším 

faktorem je pracovní síla, která by měla být dostatečně kvalifikována, měla by být seznámena 
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s technologickým předpisem a projektovou dokumentací, s termíny pro dokončení díla. Tato 

pracovní síla by měla být kontrolována dle stanoveného plánu kontrol. Dalším faktorem 

ovlivňujícím práci na ploché střeše je i stav prostředí, které nás omezuje (např. počasí). Je 

zřejmé, že některé práce nemohou probíhat za nepříznivých povětrnostních podmínek (za 

deště či větru). Zvolené metody a stav pracovních pomůcek jsou taktéž klíčovým prvkem 

k dosažení celkové kvality konstrukce. 

Obrázek č. 6: Ishikawa diagram ENVIRONMENT 

 

U environmentálních aspektů je důležité se zaměřit na kvalitu materiálu a jeho 

skladování, popřípadě správnost uložení. Pracovní síla by měla být seznámena s předpisy 

týkajícími se environmentálního managementu, především s předpisy na třídění odpadu 

a odstranění případných havárií, úniků kapalin vzniklých na pracovišti. Faktor prostředí nám 

ovlivňuje i případný negativní dopad, kterým je například únik kapaliny za deštivého počasí 

nebo poletující odpad za větrného počasí. Metody třídění odpadu jsou jednou z klíčových 

faktorů pro správné dodržení environmentálního managementu. Stroje a pomůcky by měly 

splňovat požadavky kontrol a omezit únik kapalin ze zařízení a strojů použitých při práci. 
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Obrázek č. 7: Ishikawa diagram BEZPEČNOST 

 

Dodržování BOZP je jedním ze základních a nejvíce hlídaných aspektů ovlivňujících 

stavební proces. Správná manipulace s materiálem je jedním ze základních předpokladů pro 

omezení vzniku rizika. Dalším faktorem je vzdělanost pracovníků v oblasti BOZP a jejich 

pozornost při pohybu na pracovišti. Prostředí, ve kterém se pracovníci pohybují, může narušit 

také vliv počasí, za kterého je pracovník nucen práci přerušit a pokračovat až po schválení 

osobou v oblasti BOZP oprávněnou. Technický stav strojů a zařízení použitých pro práci musí 

splňovat požadavky pravidelných kontrol tak, aby bylo možné s nimi bezpečně zacházet 

a manipulovat při práci. Dostatečné množství ochranných pomůcek a jejich používání je 

jednou ze základních požadavků na dodržení BOZP na staveništi. 
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7  VYHODNOCENÍ 

7.1 PRVNÍ VARIANTA ST ŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Při vyhodnocení první varianty střešního pláště, byly pro montáž střešního pláště 

nalezeny a posouzeny tato nejvýznamnější rizika – netěsnost hydroizolace, která je způsobena 

neodborným natavením hydroizolační fólie na střešní konstrukci; mechanické poškození 

izolace kdy se jedná o bezohledné chování ostatních účastníků výstavby a jiných profesí; 

nesprávná manipulace se stroji a pomůckami při práci ve výškách při montáži střešních 

panelů k nosné konstrukci, čímž je myšleno nesprávné zajištění osob či předmětů proti pádům 

z výšky do prostoru pod pracovníky. Tato rizika byla vyhodnocena při sjednocení metod na 

posuzování rizik a to metody FMEA, RIPRAN a grafickým znázorněním v Paretových 

diagramech 

Pro vyhodnocení montáže světlíku byla zaznamenána tato významná rizika - netěsnost 

spáry mezi panelem a světlíkem, kde příčinou bylo nesprávné vložení tepelné izolace nebo při 

úzkých spárách vypěnění PUR pěnou; netěsnost hydroizolace, která je způsobena 

neodborným natavením hydroizolační fólie na střešní konstrukci a mechanické poškození 

izolace kdy se jedná o bezohledné chování ostatních účastníků výstavby. 

Při analýze montáže střešního vtoku byla nalezena tato rizika – nedostatečné natavení 

hydroizolace kolem vtoku, což je zapříčiněno neodborným svařováním izolace; mechanické 

poškození izolace kdy se jedná o nesprávné chování při pohybu po izolaci; neuložení nebo 

nesprávné uložení pryžové podložky, tato vada může vzniknou pouze neodborným 

provedením, kdy osoba provádějící tuto činnost není dostatečně proškolena a seznámena 

s technologickým předpisem provádění.  

7.2 DRUHÁ VARIANTA ST ŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Posouzení a analýza rizik byla provedena i na druhou variantu provedení střešního 

pláště. Při aplikaci rizikových metod byly v případě montáže střešního pláště zjištěna tato 

významná rizika – nevytažení hydroizolace na svislé části konstrukce, což může být 

zapříčiněno neznalostí základních zásad pro aplikaci hydroizolačních pásů na střešní 

konstrukci; netěsnost hydroizolace při jejím svařování, tato porucha může vzniknou 

neodborným provedením natavení izolace; poškození nalepené parotěsné pásky, která 

zamezuje vnikání vodních par do dalších vrstev střešního pláště a její poškození je způsobeno 
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nedbalostí pracovníků pohybujících se po dané střešní rovině; nečistoty na parozábraně, 

výskyt nečistot na parozábraně může způsobit narušení či protržení parotěsné vrstvy, je tedy 

důležité upozornit na toto riziko pracovníky pokládající další vrstvu střešního pláště.  

Pro vyhodnocení montáže světlíku byla vyhodnocena tato rizika – netěsnost 

hydroizolace při natavení izolace na konstrukci světlíku, která je způsobena neodborným 

natavením hydroizolační fólie na střešní konstrukci a mechanické poškození izolace, kdy se 

jedná o bezohledné chování ostatních účastníků výstavby; nesprávné použití pracovních 

pomůcek při práci ve výškách, což je způsobeno nedostatečným proškolením pracovníků 

v oblasti správného zacházení a manipulace s pracovními pomůckami při práci ve výškách. 

U montáže střešních vtoků byla analyzována tato rizika – nedostatečné natavení kolem 

vtoku, což je zapříčiněno neodborným svařováním izolace; nesprávné provedení vrtu pro 

střešní vtok nám poukazuje na nedostatečně odborně vzdělaného pracovníka; poškození 

pryžové podložky, k poškození nemusí dojít pouze při aplikaci na střešní konstrukci, 

podložka může být poškozena při přepravě či výrobě.  
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8  ZÁVĚR  

Diplomová práce byla zaměřena na analýzu a posouzení dvou variant skladeb 

střešních plášťů. Cílem této práce bylo poukázat na rizika spojená s prováděním konstrukce 

ploché střechy v návaznosti na aplikaci vhodných metod rizikového inženýrství. 

Praktická aplikace poukázala na množství rizik, která mohou vznikat v průběhu celého 

životního cyklu střešní konstrukce. Aby nedošlo ke zkreslení jednotlivých rizik, byla analýza 

a posouzení skladeb střešních plášťů vyhotovena samostatně, stejně jako vyhodnocení 

jednotlivých rizik. Jednotlivé skladby střešních plášťů byly posuzovány dle metod ČSN EN 

31010:2011 Management rizik – Techniky posuzování rizik. Pro analýzu a posouzení rizik 

byly aplikovány tyto metody - analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA), metoda 

RIPRAN, analýza příčin a důsledků (Ishikawův diagram) a Paretův diagram. 

 

 Při hodnocení poruchovosti střešního pláště byla provedena analýza poruchovosti 

v nejvíce rizikovém prvku střešního pláště. Tímto prvkem je PVC hydroizolační pás, jehož 

nejvýznamnější poruchy jsou zpracovány v příloze A této práce. Z výsledků provedené 

analýzy FMEA a Paretova diagramu jsou za nejrizikovější rizika považovány následné 

stavební práce na střešní konstrukci, zvýšený podíl plnidel a použití levnějších materiálů při 

výrobě PVC hydroizolace. Dalším významným rizikem je pohyb izolace za nízkých teplot, 

jehož následkem je praskání izolace, což způsobuje zatékání do střešní konstrukce.    

V případě první varianty provedení střešního pláště byla pro závěrečné shrnutí 

výsledků vyhodnocení rizik identifikována rizika týkající se nesprávného natavení či 

mechanického poškození hydroizolace, nesprávného utěsnění všech spár vznikajících 

u prostupů ve střešní konstrukci, zajištění všech osob, předmětů a strojů proti pádu z výšky 

a dodržení technologického postupu při montáži střešního vtoku.  

Pro analýzu a vyhodnocení druhé varianty provedení střešního pláště bylo použito 

stejných metod, jako při variantě první. Při posuzování druhé varianty provedení střešního 

pláště byla jako nejvýznamnější rizika vyhodnocena rizika týkající se natavení izolace na 

svislé a vodorovné konstrukce, netěsnost hydroizolace, poškození nalepení parotěsné pásky, 

nesprávné provedení vrtu, poškození pryžové podložky u konstrukce střešního vtoku 

a nesprávná manipulace s pracovními pomůckami při práci ve výškách.   
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Opatřením navrženým pro eliminaci co největšího množství rizik může být důsledná 

kontrola, pravidelná školení a odborné vzdělávání pracovníků, jež konkrétní odborné práce 

vyžadují. Důležitým faktorem je důsledné seznámení se s projektovou dokumentací, 

technologickými postupy a dalšími předpisy, jež jejich činnost ovlivňují. K zamezení 

realizace scénářů rizik, které jsou uvedeny ve vypracovaných rizikových analýzách, může 

významně přispívat chování i pohyb osob na pracovišti.  

Analýzy a metody aplikované do této diplomové práce jsem shledal za velice účinný 

nástroj pro analýzu a posouzení rizik. Metody v textu práce zmiňované, které je možné pro 

analýzu a identifikaci rizik použít takřka ve všech oblastech lidské činnosti, nejsou ve světě 

žádnou novinkou. V České republice se podstata rizikového inženýrství a jeho použití v praxi 

začíná prosazovat až v posledních letech. Je skutečností, že užití metod rizikového inženýrství 

v určitých oborech je mnohem rozšířenější než v jiných. Například ve stavební praxi se před 

několika lety jednalo o metody zcela nové a mezi stavebními inženýry takřka nerozšířené. 

S postupem času se tato situace stále zlepšuje a metody se dostávají do podvědomí stále 

většímu okruhu lidí. S přihlédnutím k tomu, že s metodami rizikového inženýrství nepracují 

pouze experti ale i obyčejní lidé, měli by být výstupy těchto analýz srozumitelné a graficky 

názorné. V mé práci jsem volil jako grafický výstup Paretův diagrama a Isfikawa diagram. 

Oba tyto nástroje graficky znázorní nejvýznamnější oblasti výskytu rizika. Jsem přesvědčen, 

že tato práce bude přínosem nejen pro mě ale i pro stavební firmy, které se právě realizací 

plochých střech zabývají.  

 

 

 

 



85 

LITERATURA 

8.1 PUBLIKACE 

(1)  JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické 

centrum studentských aktivit, 2013. ISBN 978-80-905297-1-7. 

(2)  NOVOTNÝ, Marek, Ivan MISAR a Stanislav ŠUTLIAK. Hydroizolace plochých 

střech: poruchy střešních plášťů. Praha: Grada, 2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-

5002-6. 

(3)  VYMAZAL, Tomáš. Možnosti predikce, identifikace, analýzy, hodnocení a řízení 

rizik ve stavební praxi. Brno: VUTIUM, 2010. Vědecké spisy Vysokého učení 

technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy. ISBN 978-80-214-4093-7. 

 

8.2 CITACE VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKA ČNÍ PRÁCE 

(4)  MORAVCOVÁ, B. Analýza a hodnocení rizik technologií výstavby stavebních 

konstrukcí v prostředí integrovaného systému řízení. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013. 134 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. 

Tomáš Vymazal, Ph.D.. 

(5)  MÍK, P. Realizace zastřešení průmyslové haly v Ostravě. Brno, 2014. XX s., YY s. 

příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

 

8.3 LEGISLATIVA 

(6)  ČSN EN ISO 9001:2015 Systém managementu kvality – Požadavky 

(7)  ČSN EN ISO 14001:2015 Systém environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem pro použití 

(8)  ČSN OHSAS 18001:2007 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci – Požadavky 

(9)  ČSN EN 31010:2011 Management rizik – Techniky posuzování rizik 



86 

 

8.4 INTERNETOVÉ ZDROJE 

(10)  KUTNAR - Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou [online], Atelier-dek Inc., 

2016 [cit. 25. 5. 2016]. Dostupné na: <http://atelier-

dek.cz/docs/atelier_dek_cz/publikace/PROJEKCNI-PRIRUCKY/strechy-s-

povlakovou-hydroizolacni-vrstvou-2016-04.pdf>. 

(11)  Encyklopedie Cojeco [online], Optimus s.r.o. Inc., 2016 [cit. 25. 5. 2016]. Dostupné 

na:http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=109878&title=%9Eivotnost&

s_lang=2>. 

(12)  Ploché střechy [online], DEK stavebniny Inc., 2016 [cit. 25. 5. 2016]. Dostupné na: 

<https://www.dek.cz/podpora/ploche-strechy>. 

(13)  Mezinárodní organizace pro normalizaci [online], ISO Inc., 2016  

[cit. 20. 4. 2016]. Dostupné na: < http://www.iso.org/iso/home/standards.htm>. 

(14) Mezinárodní organizace pro normalizaci [online], ISO Inc., 2016  

[cit. 20. 4. 2016]. Dostupné na: <http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso_9000.htm>. 

(15)  Mezinárodní organizace pro normalizaci [online], ISO Inc., 2016 [cit. 20. 4. 2016]. 

Dostupné na: < http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso14000.htm >. 

 (16)  Poradenství, příprava a zavedení ISO [online], ISO – popis a druhy Inc., 2016  

[cit. 20. 4. 2016]. Dostupné na: <http://www.isofin.cz/iso.htm>. 

(17)  Vysoká škola ekonomická v Praze, informace pro studenty [online], VŠE v Praze Inc., 

2016 [cit. 3. 5. 2016]. Dostupné na: <http://lorenc.info/3MA381/graf-paretova-

analyza.htm>. 

(18)  Kapitola 1 - Projektování budov [online], Kingspan Inc., 2016 [cit. 25. 5. 2016]. 

Dostupné na: <http://panely.kingspan.cz/Pruvodce-projektem-a-stavbou-

26681.html>. 



87 

(19)  Brožura – panely X-DEK [online], Kingspan Inc., 2016 [cit. 25. 5. 2016]. Dostupné 

na: < http://panely.kingspan.cz/ploche-strechy-zatepleni-ploche-strechy-panely-

KS1000-XD-18447.html>. 

(20)  SKR stav, metodika zpracování environmentálních aspektů [online], SKR stav Inc., 

2016 [cit. 11. 5. 2016]. Dostupné na: <http://www.skrstav.cz/pdfs/SKR-metodika-

zpracovani-env-aspektu.pdf>. 

(21)  Ústav územního rozvoje[online], Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Inc., 2016  

[cit. 8. 11. 2015]. Dostupné na: <http://www.uur.cz/default.asp?ID=3986>. 

(22) Poradenský portál [online], Vlastní cesta s.r.o. Inc., 2016 [cit. 4. 5. 2016]. Dostupné 
na: <http://www.uur.cz/default.asp?ID=3986>. 

 

 



88 

9  SEZNAMY 

9.1 SEZNAM TABULEK 

Tabulka č 1: Uspořádání registru podle environmentálních aspektů1 (20) ................. 15 

Tabulka č. 2: Pravděpodobnosti výskytu rizika ............................................................ 25 

Tabulka č. 3: Dopad nebezpečí při realizaci ................................................................ 25 

Tabulka č. 4: Možnost odhalení nebezpečí ................................................................... 26 

Tabulka č. 5: Závažnost rizika ...................................................................................... 26 

Tabulka č. 6: Pravděpodobnost výskytu rizika ............................................................. 27 

Tabulka č. 7: Závažnost rizika ...................................................................................... 28 

Tabulka č. 8: Kvalitativní rizika 1. varianta střešního pláště (FMEA) ........................ 35 

Tabulka č. 9: Environmentální rizika 1. varianta střešního pláště (FMEA) ................ 36 

Tabulka č. 10: Bezpečnostní rizika 1. varianta střešního pláště (FMEA) .................... 37 

Tabulka č. 11: Kvalitativní rizika 2. varianta střešního pláště (FMEA) ...................... 44 

Tabulka č. 12: Environmentální rizika 2. varianta střešního pláště (FMEA) .............. 45 

Tabulka č. 13: Bezpečnostní rizika 1. varianta střešního pláště (FMEA) .................... 46 

Tabulka č. 14: Kvalitativní rizika 1. varianta střešního pláště (RIPRAN) ................... 52 

Tabulka č. 15: Environmentální rizika 1. varianta střešního pláště (RIPRAN) ........... 53 

Tabulka č. 16: Bezpečnostní rizika 1. varianta střešního pláště (RIPRAN) ................. 53 

Tabulka č. 17: Kvalitativní rizika 2. varianta střešního pláště (RIPRAN) ................... 60 

Tabulka č 18: Environmentální rizika 2. varianta střešního pláště (RIPRAN) ............ 60 

Tabulka č. 19: Bezpečnostní rizika 2. varianta střešního pláště (RIPRAN) ................. 61 

9.2 SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1: Paretův diagram - FMEA - střešní plášť ..................................................... 67 

Graf č. 2: Paretův diagram - FMEA – světlík .............................................................. 68 

Graf č. 3: Paretův diagram - FMEA - vtok .................................................................. 69 



89 

Graf č. 4: Paretův diagram – RIPRAN – střešní panel ................................................ 70 

Graf č. 5: Paretův diagram - RIPRAN – světlík ........................................................... 71 

Graf č. 6: Paretův diagram - RIPRAN – vtok ............................................................... 71 

Graf č. 7: Paretův diagram - FMEA - střešní plášť ..................................................... 73 

Graf č. 8: Paretův diagram - FMEA – světlík .............................................................. 74 

Graf č. 9: Paretův diagram - FMEA – vtok .................................................................. 74 

Graf č. 10: Paretův diagram – RIPRAN – střešní panel .............................................. 75 

Graf č. 11: Paretův diagram - RIPRAN – světlík ......................................................... 76 

Graf č. 12: Paretův diagram - RIPRAN – vtok ............................................................. 77 

9.3 SEZNAM OBRÁZK Ů 

Obrázek č. 1: Posuzování rizik (9, s. 14) ...................................................................... 18 

Obrázek č. 2: Paretův diagram (17) ............................................................................. 30 

Obrázek č. 3: Ishikawa diagram (9, s. 52) ................................................................... 31 

Obrázek č. 4: Strom analýzy příčin a důsledků (9, s. 52) ............................................. 31 

Obrázek č. 5: Ishikawa diagram KVALITA .................................................................. 78 

Obrázek č. 6: Ishikawa diagram ENVIRONMENT ...................................................... 79 

Obrázek č. 7: Ishikawa diagram BEZPEČNOST ......................................................... 80 

 


