
FÁZE 0.1

SEJMUTÍ ORNICE

VÝKOPOVÉ PRÁCE

FÁZE 0.2

VRTÁNÍ A BETONOVÁNÍ

PILOT A MIKROPILOT

BETONÁŽ ZÁKLADŮ

FÁZE 1

BETONÁŽ OBLOUKU

FÁZE 2

BETONÁŽ PODPĚR

FÁZE 3

BETONÁŽ POLE 1

FÁZE 4

BETONÁŽ POLE 2

FÁZE 5

BETONÁŽ POLE 3

FÁZE 6

BETONÁŽ POLE 4

FÁZE 7

BETONÁŽ POLE 5

FÁZE 8

BETONÁŽ POLE 6

FÁZE 9

BETONÁŽ POLE 7

FÁZE 10

BETONÁŽ POLE 8

FÁZE 11

BETONÁŽ POLE 9 + 10

FÁZE 12

BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ

ZÁSYP ZA  OPĚROU

BETONÁŽ PŘECHODOVÉ DESKY

ODSKRUŽENÍ OBLOUKU

FÁZE 13

OSAZENÍ MOSTNÍHO ZÁVĚRU

IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE

BETONOVÁNÍ ŘÍMS

VOZOVKA

OSAZENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

FÁZE 14

ÚPRAVY KOLEM MOSTU

DOKONČOVACÍ PRÁCE

UVEDENÍ DO PROVOZU

SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY           M 1:500

FÁZE 1

VÝSTUP Z PROGRAMU SCIA POUŽITÝ PŘI STATICKÉM VÝPOČTU

FÁZE 2

FÁZE 3 - PO PŘEDEPNUTÍ

FÁZE 4 - PO PŘEDEPNUTÍ

FÁZE 5 - PO PŘEDEPNUTÍ

FÁZE 6 - PO PŘEDEPNUTÍ

FÁZE 7 - PO PŘEDEPNUTÍ

FÁZE 8 - PO PŘEDEPNUTÍ

FÁZE 9 - PO PŘEDEPNUTÍ

FÁZE 10 - PO PŘEDEPNUTÍ

FÁZE 11 - PO PŘEDEPNUTÍ

SCHÉMA POSTUPU VÝSTAVBY

15

16 A4

201_15_SPV.dwg
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P3

VYPRACOVAL

VEDOUCÍ PRÁCE

FORMÁT

DATUM

ČÍS. SOUPRAVY

ARCHIVNÍ ČÍS.

MĚŘÍTKO

ÚČEL

PŘÍLOHA

01/2021

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

:  S-JTSK

:  Bpv

NÁZEV PŘÍLOHY

NÁZEV PRÁCE

doc. Ing.  Ladislav KLUSÁČEK

NÁZEV OBJEKTU

NÁVRH SILNIČNÍHO MOSTU V BRNĚ

ÚSTAV

Bc.  Jiří KUTÁLEK

SO 201 - Dálniční most na komunikaci X43

přes řeku Svratku

ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

OPONENT Ing. Vladimír KREJČÍK

DIPLOMOVÁ

PRÁCE

SKLADBA PEVNÉ SKRUŽE

· DESKA XLIFE (0,4 kN/m

2

)

· PODÉLNÝ ROŠT Z DŘEVĚNÝCH NOSNÍKŮ H20 (0,1 kN/m

2

)

· PŘÍČNÝ ROŠT Z NOSNÍKŮ WS10 (0,4 kN/m

2

)

· VĚŽ STEXO100 (0,5 kN/m

3

)
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