w 7 AV VYUKOVA VERZE ARCHICADU
| |
] o Objekt pro socialni bydleni Starec
. ] chA?LETHU MAXIMALN | e a sMENY| _ o . _ | CELKOVA DOBA . _ _ _ 2021 _ — — ~ — 2022 < —
OZNACENI NAZEV véetné DPH (v POCET (HOD) ZACATEK PRACI [UKONCENI PRACI| o\ 0 o (DNY) LEDEN UNOR BREZEN DUBEN KVETEN CERVEN CERVENEC SRPEN ZARI RIJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN UNOR BREZEN DUBEN KVETEN CERVEN
tisicich K¢) PRACOVNIKU 2. 3. |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10.]11.|12.|13.|14. |15 . [16. |17.|18.|19.|20. |21. |22.|23.|24.|25. |26.|27.|28.|29.|30.|31. |32 (33.(34.(35 |36.|37.|38.(39.|40. |41. |42. |43.|44. |45. |46. |47. |48.|49.|50.|51. |52 |53. |54 |55 |56. |57 |58 |59. |60. |61 |62. |63. |64. |65 |66.|67. |68.|69.|70.|71. |72. |73.|74.|75. |76.|77. |78
SO 01 Bytovy d&im 24 950 15 8 01.03.2021 18.03.2022 220 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454
SO 11 Zpevnéné plochy 492 6 8 21.03.2022 08.04.2022 20 123 | 123 | 123 | 123
SO 12 Plotova sténa 136 4 8 07.06.2021 09.07.2021 25 27| 27| 27| 27| 27
SO 25 Destové hospodatstvi 45 4 8 23.08.2021 27.08.2021 5 45
SO 41 Parkovisté 126 6 8 11.04.2022 29.05.2022 20 31| 31| 31| 31
SO 42 Rekonstrukce komunikace 545 6 8 09.05.2022 27.05.2022 15 182 | 182 | 182
SO 43 Komunikace pési 231 4 8 30.05.2022 24.05.2022 20 58| 58| 58| 58
10 21 P¥ipojka pitné vody 153 4 8 15.02.2021 10.09.2021 20 38| 38 38| 38
10 22 Pfipojka elektro 4 3 8 15.11.2021 26.11.2021 10 2 2
1023 Pfipojka plynoinstalace 18 3 8 22.11.2021 03.12.2021 10 9 9
10 24 Pripojka splaskové kanalizace 221 4 8 15.02.2021 17.09.2021 20 55| 55 55| 55
10 30 Prelozka kabelového vedeni NN 32 6 8 25.01.2021 12.02.2021 15 11| 11| 11
10 31 Prelozka nadzemniho vedeni SEK 122 4 8 25.01.2021 12.02.2021 15 41| 41| 4
ONa VN |Ostatni a vedlej$i naklady 1364 25.01.2021 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18
CELKOVE NAKLADY DLE THU 28 438 TYDENNI NAKLADY ( v tisicich K¢) 0| 0| 69,8|69,8| 69,8 112| 112| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 499| 499| 499| 499| 499| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 517| 510| 565| 527| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 474| 483| 481| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 472| 141| 141| 141| 173| 49,8 49,8| 49,8| 200| 200| 200| 76,3| 76,3| 76,3| 76,3| O
MESICNI NAKLADY ( v tisicich K¢&) 70 363 1888 2360 1888 1970 2415 1933 2547 1888 1901 2369 1888 1888 1 699 414 650 305
ROCNI NAKLADY ( v tisicich K¢) 21121 7 317
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