CASOVY HARMONOGRAM VYSTAVBY - ETAPOVY

MODERNIZACE D1- USEK 21- EXIT 153 LHOTKA - EXIT 162 VELKA BITES
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1 Casovy plan - Modernizace D1 - Gisek 21 - EXIT 153 518 dni 1.3.17  31.7.18 I 1
Lhotka - EXIT 162 Velka Bites
2 ETAPA 0 - Pfipravné price 30 dni 1.3.17  30.3.17 I ) ETAPA 0 - Pfipravné prace
3 Vyskova uprava drenaznich Sachet 5 dni 1.3.17 5.3.17 - lv\!')’rﬁkwa' uprava drenaznich Sachet
4 Provizorni opravy vozovky 6 dni 6.3.17 11.3.17 Provizorni opgravy vozovky
5 Vystavba piejezdi SDP 21 dni 1.3.17  21.3.17 b . Vystavba prejezdi SDP
6 Casové rezerva 9 dni 22.3.17 30.3.17 Casova rezerva
7 ETAPA 1a - Sneseni nadjezdii - pifiprava 1 den 31.3.17 31317
8 Pievedeni dopravy do PJP I den 31317 [31.347 Prevedeni dopravy do PJP
9 Ochrana SDP - poloZeni ZB panelt 1 den 1.4.17 1417 Ochrana SDP - poloZeni ZB panelii
10 | Nivoz materidlu pro vytvofeni ochr. Pol§tife 1 den 1.4.17 1417 | Navoz materialu pro vytvofeni ochr. Polstare
11 | DemontdZ mostniho vybaveni nad LJP 1 den 1.4.17 14.17 | Demontaz mostniho vybaveni nad LIP
12 | ETAPA 1b - Sneseni nadjezdii - bourdni 2 dni 1417 2417 ) ETAPA 1b - Sneseni nadjezd - bouréni
13 Pievedeni dopravy na objizdné trasy 1 den 1.4.17 1.4.17 N Prevedeni dopravy na objizdné trasy
14 Demontéz svodidel v SDP 1 den 2417 2417 Demontaz svodidel v SDP
15 | Demontiz zbylého mostniho vybaveni 1 den 2417 2417 Demontaz zbylého mostniho vybaveni
16 | Bourédni nosné konstrukce 1 den 24.17 2417 Bourani nosné konstrukce
17 | Poklédka delta bloc v PJP 1 den 24.17 24.17 Pokladka delta bloc v PJP
18 | Uklid suti, ¢isténi PJP 1 den 2417 2417 | Uklid suti, ¢idténi PJP
19 | Obnoveni dopravy v PIP I den 2417 [2417 7’| Obnoveni dopravy v PJP
20 | ETAPA 1c - Sneseni nadjezdi - Dokon&ovaci 1 den 2417 2417 ¥ ETAPA 1c - Sneseni nadjezdii - Dokoncovaci prace
: prace
21| Uklid suti, ¢isténi LIP  den 24.17 2.4.17 - Dklid suti, &isténi LIP
22 | Provedeni DIO pro etapu 2a 1 den 24.17 2417 rovedeni DIO pro etapu 2a
23 Obnoveni dopravy v LIP 1 den 34.17 3417 |Obnoveni dopravy v LIP
24 ETAPA 2a - Provizorni rozsifeni LJP 49 dni 3.4.17 21.5.17 I -2 1y ETAPA 2a - Provizorni rozsifeni LJP
25 | SO 172.2 - Provizorni stavebni dpravy - 49 dni 3417 21517 I 1| SO 172.2 - Provizorni stavebni Gpravy - komunikace
_ komunikace
2% | Demontiz svodidel v krajnici 2 dni 3417 4417 Demontaz svodidel v krajnici
27 | Frézovani asfaltové krajnice 4 dnf 3417 6.4.17 Frézovani asfaltové krajnice
28 |Ed Frézovani stavajiciho SC v krajnici 3 dni 5417 7.4.17 Frézovani stavajiciho SC v krajniici
29 | Skryvka ornice 4 dni 5417 8417 ¥ Skryvka ornice
30 | Odkop na zemni plan 8 dni 7417 14417 ¥+ Odkop na zemni plai
31| Vybouréni stavajicich trativodi 6 dni 13.4.17 184.17 T, Vybourani stavajicich trativodii
32 | Zasyp ryhy po stivajicim trativodu a sanace AZ 4 dni 17.4.17  20.4.17 ¥ Zasyp ryhy po stévajijim trativodu a sanace AZ
33 | Provedeni novych trativodii 12 dni 19.4.17 30.4.17 < - Provedeni novych trativodd
34| Uprava zemni plané - zifez 8 dni 27.4.17 4.5.17 G, Uprava zenTi plané - zarez
Odkop stupnii vysokych nasypii 8 dni 15.4.17 22.4.17 ¥, Odkop stupiiti vysokych nasypl
36 | Zasyp stupiii vysokych néasypt 8 dni 234.17 304.17 + Zasyp stupiii yysokych nasypu
37 Uprava zemni plané - ndsyp 4 dni 1.5.17  4.5.17 % . Uprava zemni plané - nasyp
[ 38 | Provadéni vrstev SD 0/32 8 dni 3517 [105.17 ¥ Provadgni vrstev SD 0/32
39 Pokladka Zivicnych vrstev 8 dni 11.5.17 18.5.17 p? - Pokladka Zivicnych vrstev
40 | MontéZ svodidel v krajnici - pouZitd 3 dni 18517 [20.5.17 " ¥ Montaz svodidel v krajnici - pouzita
41 | Dokonc¢ovaci prace 5 dni 16.5.17 20.5.17 » okoncovaci prace
a2 Provedeni DIO pro etapu 2b 1 den 21.5.17 [21.5.17 Provedeni DIO pro etapu 2b
43 | SO 22x - Nadjezdy 49 dni 3.4.17 21517 Py SO 22x - Nadjezdy
| 48 ETAPA 2b - montizZ deltabloc 2 dni 22.5.17 23.5.17 ETAPA 2b - montaz deltabloc
49 | Montaz deltabloc 2 dni 22.5.17 [23.5.17 Montaz deltabloc
50 | ETAPA 2c¢ - prace v SDP 58 dni 24.5.17 20.7.17 I n ETAPA 2c - prace v SDP
G SO 101 - Dalnice D1 - km 153,720 - km 162,750 57 dni 24517 19.7.17 I 1 (SO 101 - Délnice D1 - km 153,720 - km 162,750
52 Demontaz svodidel v SDP - svodnice 2 dnf 24.5.17 25.5.17 Demontaz svodidel v SDP - svodnice
53 | DemontaZ svodidel v SDP - sloupky 1 den 29517 29.5.17 pL
54 Skryvka ornice 4 dni 26.5.17 [29.5.17 IR lSkr)‘{vka ornice
55 Odkop na zemni plan 5 dni 28.5.17 1.6.17 | . Odkop na zemni plan
56 | Proveden trativodii v SDP 20 dnf 17.6.17  6.7.17 | » s, Provedenf trativodii v SDP
57 Provedeni praci objekty . SO 400 7 dni 3.7.17  9.7.17 b Provedeni praci objekty ¥. SO 400
58 | Uprava zemni pléné 7 dni 6.7.17 12717 mmmm, Upraya zemni pléiné
59 | Provadéni vrstev SD 0/32 7 dni 10.7.17 16.7.17 (yums, Provadéni vrstev D 0/32
60 | Zisyp SDP zeminou 5 dni 14.7.17 18.7.17 (yue, Zasyp SDP zeminou
61 | Montaz svodidel v SDP - pouZita 3 dni 17.7.17  19.7.17 ~m Montaz svodidel v SDP - pouzita
62 | SO 22x - Nadjezdy 45 dni 2,617 16.7.17 I | 1 SO 22x - Nadjezdy
6 Vykop zakladové jamy 4 dni 2617 5617 .. Vykop zékladové jamy
64 | Provedeni zékladu pilife 10 dni 6.6.17 15.6.17 |=, Provedeni zékladu pilife
65 | Zasyp kolem zikladu 3 dnf 16.6.17 18.6.17 X Zésypllolem zékladu
66 | Betonaz diiku stredového pilife 28 dni 19.6.17 16.7.17 hd i |l Betonaz d¥iku stfedového pilife
67 SO i. 300 - Kanalizace 35 dni 30.5.17 3.7.17 1 I SO . 3i00 - Kanalizace
68 Vybourini stavajici a vystavba nové kanalizace 35 dni 30.5.17 |3.7.17 Uy .j\!ybouréni avajici a vystavba nové kanalizace
69 | Kompletace UV a Sv - spodni ¢ast 8 dni 19.6.17 26.6.17 «Kompletace UV 3 SV - spodni &ast
70 | SO . 400 - Elektro 58dni 24517 20.7.17 - 1| SO F. 400 - Elektro
71| Pielozka siti - provizorné pod ocelovou 2 dni 24.5.17 25.5.17 -/ PfeloZka siti - provizorné pod ocelovou svodnici
svodnici
72| Poklddka HDPE - chrénicek 7 dni 3217 9917 i) Pokdédka HDPE - chranicek
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74 | ETAPA 3 - modernizace PJP 128 dni 21.7.17 25.11.17 1 r ETAPA 3 - modernizace PJP
75 SO 101 - Dalnice D1 - km 153,720 - km 162,750 118 dni 21.7.17 15.11.17 I 1 SO 101 - Dalnice D1 - km 153,720 - km 162,750
76 | Montiz oploceni 80 dni 21.7.17 8.10.17 Montaz oploceni
77 Demontiz svodidel v krajnici 2 dnf 21.7.17 22717 Demontaz svodidel v krajnici
78| Frézovani asfaltové krajnice 4 dni 21.7.17 24.7.17 Frézovani asfaltové krajnice
79 | Vybourani stavajiciho CBK - rozruseni 3 dni 23.7.17 25.7.17 },Vybouréni stavajiciho CBK - rozruseni
80 | Vybourini stiavajiciho CBK - odvoz 7 dni 24.7.17  30.7.17 ¥+ Vybourani stavajiciho CBK - odvoz vybouranych ker
; vybouranych ker
81 Frézovani stavajiciho SC v krajnici 3 dni 29.7.17 31.7.17 | Frézovani stavajiciho SC v krajnici
82 | Skryvka ornice 4 dni 29.7.17  1.8.17 Skryvka ornice
83 Odkop na zemni plan 8 dni 1.8.17  8.8.17 I —_— Odkop na zemni plan
84 Vybourani stivajicich trativodu 5 dni 6.8.17 10.8.17 tt- h Vybourani stavajicich trativoda
85 Zasyp ryhy po stavajicim trativodu a sanace AZ 6 dni 8.8.17 13.8.17 U . Zasyp ryhy po stavajicim trativodu a sanace AZ
? Provedeni novych trativodi 12 dni 12.8.17 23.8.17 o 4 - Provedeni novych trativodi
87 | Provedeni piiénych drendZnich piekopti 14 dni 17.8.17 30.8.17 S — Provedeni pfiénych drenaznich piekopt
88 Uprava zemni plané - zifez 10 dni 20.8.17 29.8.17 P - Uprava zemni plané - zafez
89 | Odkop stupiiit vysokych nasypii 6 dni 9.8.17 14.8.17 Yl Odkop stupiii vysokych nasypi
90 | Zasyp stupiiii vysokych nasypii 10 dnf 15.8.17 24.8.17 ¥ Zasyp stupiiti vysokych nasypi
91 | Uprava zemni plané - nasyp 5 dni 25.8.17 29.8.17 -|Uprava zemni plané - nasyp
S92 Provadéni vrstev SD 0/32 10 dni 30.8.17 8.9.17 . Provadéni vrstev SD 0/32
93 | Provadéni vrstev RSC C3/4 7 dni 99.17 159.17 e, Provadéni vrstev RSC C3/4
94 Technologick4 pfestavka 7 dni 13.9.17 19.9.17 re . Technologicka pfestavka
o5 | Provédéni vrstev SC C8/10 7 dni 209.17 269.17 Yo Providéni wstev SC C8/10
9% | Technologicka prestdvka 7 dni 249.17 3009.17 (yuu, Technologicka prestavka
97 | Provadéni vozovky - CBK 7 dni 1.10.17  7.10.17 -, Provadéni vozovky - CBK
98 Technologicka prestavka 7 dni 5.10.17  11.10.17 () “ Technologicka prestavka
99 | Kompletace trativodnich Sachet 6 dni 12.10.17 17.10.17 Kompletace trativodLich Sachet
100 | Kompletace UV a SV - horni &ast 6 dni 12.10.17 17.10.17 ompletace UV a $V|- horni &ast
| 101 Piikopy - piipravné priace 10 dni 12.10.17 21.10.17 H Pfikopy - pFipravné prac
102 | Monolitické piikopy - provedeni 10 dni 18.10.17 27.10.17 (et Monolitické Efikopy - provedeni
103 | Pokladka ptikopovych tvérnic 14 dni 22.10.17 4.11.17 b4 i N Pokladka pfikgdpovych tvarnic
104 | Monolitické Zlaby Curb-king 10 dni 20.10.17 29.10.17 I i+ Monolitické Zlaby Curb-king
105 | Stérbinové Zlaby 14 dni 20.10.17 2.11.17 1; i ;\_Sitérbinové Zlab
106 Terénni dpravy SDP 4 dni 3.11.17  6.11.17 ¥ Terénni Gpravy SDP
107 | SOS hlasky - stavebni kompletace 4 dni 71117 101117 ! - SOS hlasky - stavebni kompletace
108 Pokladka zemni krajnice 2 dni 5.11.17  6.11.17 wTPdklédka zerlni krajnice
109 | Terénni tpravy svahii 8 dni 28.10.17 4.11.17 Yo, Terénni tpravy svahii
110 Pokladka Ziviéné krajnice 2 dni 10.11.17 11.11.17 l o Pakladka zivicné krajnice
111 Ohumusovini svaht 5 dni 5.11.17 9.11.17 . Ohuymusovani svaht
112 MontiZ svodidel v krajnici 5 dni 10.11.17 14.11.17 ontaz svodidel v krajnici
113 | MontaZ bezpecnostnich zafizeni 3 dni 10.11.17 12.11.17 ontaz bezpecnostnich zafizeni
114 | Provedeni vodorovného dopravniho znaceni 5 dni 11.11.17 15.11.17 ¥ | Provedeni vodorovného dopravniho znaéeni
115 SO . 200 - Mostni konstrukce 116 dni 21.7.17 13.11.17 i 1 50 F. 200 - Mostni konstrukce
116 | SO 20x - Dalniéni mosty 116 dni 21.7.17  13.11.17 I 1 S5O 20x - Dalni¢ni mosty
17 | Bourani nosné konstrukce 18 dni 21.7.17 7.8.17 i .. Bourani nosné konstrukce
118 | Price na spodni stavbé mostu 24 dni 817 31.8.17 % - Prace na spodni stavbé mostu
119 Prace na nosné konstrukci 27 dni 1.9.17  27.9.17 -, Prace na nosné konstrukci
120 | Price na pfechodové oblasti 10 dni 28.9.17 7.10.17 i . Prace nJ prechodové oblas
121 Dokonc¢ovaci prace 29 dni 8.10.17 5.11.17 X i .. Dokongovaci prace
122 | Terénni dpravy 8 dni 6.11.17 13.11.17 % Terénni ipravy
123 | SO 22x - Nadjezdy 51 dni 31.7.17  19.9.17 I 1 SO 22x - Nadjezdy
124 | Odbourini ¢asti opéry OP1 10 dni 31.7.17  9.8.17 b | Odbourani casti opéry OP1
125 |EH Vykopy kolem OPI 4 dni 10.8.17 13.8.17 T Vykopy kolem OP1
126 Rozsifeni zdkladu OP1 14 dni 14.8.17 27.8.17 b4 .. Rozsifeni zakladu OP1
127 | Rozsifeni diiku opéry OP1 23 dni 28.8.17 19.9.17 b4 Rozsifeni dfiku opéry OP1
128 SO F. 300 - Kanalizace 64 dni 17.8.17 19.10.17 I 1| SO ¥. 300 - Kanalizace
129 Provedeni bypasst kolem stfedovych piliia 8 dni 17.8.17 24.8.17 — ) Provedeni bypass( kolem stfedovych piliFi
130 | Provedeni pfi¢nych piekopt kanalizace 14 dni 17.8.17 30.8.17 b Provedeni pfiénych pfekopii kanalizace
i Kompletace kanaliza¢nich Sachet 8 dni 12.10.17 19.10.17 = Kompletace kalralizraénich {§achet
132 | SO i. 400 - Elektro 83 dni 22.8.17 12.11.17 I 4 SO V. 400 - Elektro
133 | Pii¢né piekopy elektro 7 dni 22.8.17 28.8.17 - b PFicné prekopy elektro
134 | Kompletace SOS hlasek 2 dni 11.11.17 12.11.17 ¥ Kpmpletace SOS hlasek
135 | SO 1. 800 - Vegete¢ni upravy 6 dni 7.11.17  12.11.17 r—1 SO F. 800 - Vegetecni upravy
137 | Piiprava pro hydroosev 3 dni 7.11.17 9.11.17 w4 Priprava pro hydroosev
138 Provedeni hydroosevu 3 dni 10.11.17 12.11.17 7. Provedeni hydroosevu
139 | Casovi rezerva 10 dni 16.11.17 25.11.17 : Casova rezerva
141 Casovi rezerva 8 dni 16.11.17 23.11.17 X asové rezerva
142 | ETAPA 3a - dprava polohy delta bloc 2 dni 26.11.17 27.11.17 ETAPA 3a - iiprava polohy delta bloc
143 | Uprava polohy delta bloc 2 dni 26.11.17 27.11.17 Uprava polohy delta bloc
144 Zimni technologicka pirestavka 93 dni 28.11.17 28.2.18 I fy Zimni technologicka prestavka
145 | Zimni technologicka prestavka 93 dni 28.11.17 28.2.18 +|Zimni technologicka prestavka
146 @_1 ETAPA 4 - modernizace LJP 116 dni 1.3.18 24.6.18 e 1) ETAPA 4 - modernizace LJP
147 | SO 101 - Dalnice D1 - km 153,720 - km 162,750 116 dni 1.3.18 24.6.18 1 1| SO 101 - Dalnice D1 - km 153,720 - km 162,750
148 | Montaz oploceni 80 dnf 1.3.18  19.5.18 _ Montaz oploceni
149 Demontéz svodidel v krajnici 2 dni 1.3.18  2.3.18 I Demontaz svodidel v krajnici
150 | Frézovani asfaltové krajnice 4 dni 1.3.18  4.3.18 I, Frézovani asfaltové krajnice
151 Vybourini stavajicitho CBK - rozrueni 4 dni 3.3.18  6.3.18 ¥ Vybourani stavajiciho CBK - rozruseni
152 | Vybouriénf stivajiciho CBK - odvoz 7 dni 43.18 10.3.18 )i, Vybourani stavajiciho CBK - odvoz vybouranych ker
vybouranych ker
153 | Provedeni pfi¢nych trativodnich piekoptl 14 dni 11.3.18 24.3.18 bt Provedeni pficnych trativodnich prekopl
154 | Provizorni zakryti trativodnich Sachet 6 dni 11.3.18 16.3.18 F Provizorni zakryti trativodnich Sachet
155 | Dokonceni vybranych praci - trativody, dpravy 10 dni 11.3.18 20.3.18 N I
pldng, Stérkové vrstvy
156 Provadéni vrstev RSC C3/4 7 dni 21.3.18 27.3.18 ¥ Provadéni vrstev RSC C3/4
157 | Technologicka piestavka 7 dni 28.3.18 34.18 T Technologicka prestavka
158 | Provadéni vrstev SC C8/10 7 dni 44.18  104.18 Yo, Provadéni vrstev SC €8/10
159 | Technologicka prestivka 7 dni 11.4.18 17.4.18 ¥, Technologicka prestavka
160 | Provadéni vozovky - CBK 7 dni 18.4.18 24.4.18 ¥ Provadéni vozovky - CBK
161 Technologick4 prestivka 7 dni 254.18 1.5.18 ¥, Technologicka prestavka
162 | Kompletace trativodnich $achet 6 dni 2518 7518 Kompletace trativodnich Sachet
163 Kompletace UV a 8V - horni &st 6 dni 2518 7.5.18 Kompletace UV a 8V - horni &ast
164 | Piikopy - ptipravné price 12 dni 2518  135.18 p 4 Pfikopy - pfFipravné prace
165 Monolitické ptikopy - provedeni 10 dni 14.5.18 23.5.18 1 . Monolitické pfikopy - provedeni
166 Pokladka ptikopovych tvérnic 14 dni 14.5.18 27.5.18 Pokladka prikopovych tvarnic
167 Monolitické Zlaby Curb-king 10 dni 8.5.18 17.5.18 . Monolijtické Zlaby Curb-king
168 Stérbinové Zlaby 14 dni 8.5.18 21.5.18 % . Stérbinové zlaby
169 Terénni dpravy SDP 4 dni 22.5.18 25.5.18 ¥ Terénni apravy SDP
170 SOS hlasky - stavebni kompletace 4 dni 30.5.18 2.6.18 h SOS hlasky - stavebni kompletace
171 Pokladka zemni krajnice 2 dni 28.5.18 29.5.18 . Pakladka zemni krajnice
172 Terénni tpravy svahii 8 dni 28.5.18 4.6.18 _ Terénni Gpravy svahi
173 Pokladka Ziviéné krajnice 2 dni 10.6.18 11.6.18 . Pokladka zZiviéné krajnice
174 Ohumusovini svaht 5 dni 56.18 9.6.18 ¥, Ohumusovani svahi
175 | Monta7 svodidel v krajnici 5 dni 12.6.18  16.6.18 Montaz svodidel v krajnici
176 | MontdZ bezpecnostnich zafizeni 3 dni 12.6.18 14.6.18 Montag bezpecnostnich zafizeni
177 | Provedeni vodorovného dopravniho znaceni 5 dni 12.6.18 16.6.18 ¥, Provedeni vodorovného dopravniho znaceni
178 | Casové rezerva 8 dni 17.6.18 24.6.18 X Casova rezerva
179 | SO ¥. 200 - Mostni konstrukce 116dni 1318 24.6.18 r 1| SO ¥. 200 - Mostni konstrukce
180 | SO 20x - Dalni¢ni mosty 116 dni 1.3.18  24.6.18 I | 1| SO 20x - Dalniéni mosty
181 Bourani nosné konstrukce 18 dni 1.3.18 18.3.18 T . Bourani nosné konstrukce
182 Préce na spodni stavbé mostu 24 dni 19.3.18 11.4.18 i . Prace na spodni stavbé mostu
183 Prace na nosné konstrukei 27 dni 12.4.18 8.5.18 b4 - Prace na nosné konstrukci
184 Prace na prechodové oblasti 10 dni 9.5.18 18.5.18 - . Prace na pfechodové oblasti
185 Dokoncovaci price 29 dni 19.5.18 16.6.18 p j, Dokonéovaci prace
186 Terénni vpravy 8 dni 17.6.18 24.6.18 b4 Terénni Gpravy
187 SO 22x - Nadjezdy 66 dni 1.3.18 5.5.18 [ 1 SO 22x - Nadjezdy
188 | Osazeni nosnika PJP + LJP 1 den 1.3.18 1.3.18 7 Osazeni nosnikd PJP + LJIP
189 Zmonolitnéni nosniki 30 dni 2318  31.3.18 % .. Zmonolitnéni nosnika
190 Pripravné prace pro komunikaci 15 dni 1.4.18  154.18 - Pfipravné prace pro komunikaci
191 Provedeni asfaltovych vrstev 6 dni 16.4.18 21.4.18 ¥.u Provedeni asfaltovych vrstev
192 | Dokonéovaci price 14 dni 224.18 5.5.18 % Dokoncovaci prace
193 | SO i. 300 - Kanalizace 14 dni 11.3.18 24.3.18 [ SO F. 300 - Kanalizace
194 | Provedeni pfi¢nych piekopt kanalizace 14 dni 11.3.18 24.3.18 B Provedeni pficnych piekopt kanalizace
195 | Kompletace UV a SV - spodni &st 7 dni 11.3.18 17.3.18 i Kompletace UV a SV - spodni &ast
196 | SO ¥. 400 - Elektro 86 dni 11.3.18  4.6.18 I 1 SO . 400 - Elektro
197 Pii¢né piekopy elektro 7 dni 11.3.18 17.3.18 P4 PFiéné prekopy elektro
198 | Kompletace SOS hlasek 2 dni 36.18 4.6.18 ¥ Kompletace SOS hlasek
| 199 Kompletace Sachet elektro 7 dni 26.5.18 1.6.18 & Kompletace Sachet elektro
200 | SO ¥. 800 - Vegeteéni tipravy 6 dni 10.6.18 15.6.18 —1 SO ¥.800 - Vegeteéni tipravy
201 | Piiprava pro hydroosev 3 dni 10.6.18 12.6.18 *.. Pfiprava pro hydroosev
202 | Provedeni hydroosevu 3 dni 13.6.18 15.6.18 Provefleni hydroosevu
203 ETAPA 5 - dokon&ovaci prace v SDP 29 dni 25.6.18 23.7.18 i r ETAPA 5 - dokon&ovaci prace v SDP
204 Demontéz svodidel v krajnici 3 dni 25.6.18 27.6.18 - Demontaz svodidel v krajnici
205 | Vystavba prejezdi SDP 21 dni 26.6.18 16.7.18 } Vystavba piejezdii SDP
206 | Srovnéni pod orni¢niho materialu v SDP 4 dni 28.6.18 1.7.18 ¥, Srovnani pod orniéniho materialu v SDP
207 | Ohmusovani SDP 7 dni 2.7.18 8.7.18 1 .. Ohmusovani SDP
208 | Provedeni podkladnich betont u piliiti nadjezddt 6 dni 2718  7.7.18 rovedeni podkladnich betoni u pilifi nadjezdi
209 Montaz svodidel v SDP 10 dni 9.7.18 18.7.18 : .. Mantaz svodidel v SDP
210 | Dokoncovaci price 5 dni 19.7.18  23.7.18 ¥ | Dokonéovaci prace
211 | Casovi rezerva 8 dni 24.7.18 31.7.18 Casova rezerva
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