
2NP - detailní výsek
Vytyčení polohy monolitických konstrukcí geodetem
Obvodové sloupy/pilíře

Vyvázání výztuže
Příprava bednění + osazení z vnější strany
Kontrola/převzetí výztuže + dokončení bednění
Betonáž + ošetření
Technologická přestávka
Odbednění

Vnitřní monolitické stěny
Příprava bednění + osazení z vnější strany
Vyvázání výztuže + trubkování elektro
Kontrola/převzetí výztuže
Příprava bednění + dokončení bednění
Betonáž + ošetření
Technologická přestávka
Odbednění

Monolitické stěny - schodišťový tubus
Příprava bednění + nastavení rádiusu
Bednění z vnitřní strany
Vyvázání výztuže
Kontrola/převzetí výztuže
Příprava bednění + nastavení rádiusu
Bednění ‐ dokončení
Betonáž + ošetření
Technologická přestávka
Odbednění

Monolitické stěny - výtahové šachty
Příprava bednění + osazení z vnitřní strany
Vyvázání výztuže
Kontrola/převzetí výztuže
Příprava bednění + osazení z vnější strany
Bednění ‐ dokončení
Betonáž + ošetření
Technologická přestávka
Odbednění

Obvodové monolitické stěny
Příprava bednění + osazení z vnější strany
Vyvázání výztuže + trubkování elektro
Kontrola/převzetí výztuže
Příprava bednění + dokončení bednění
Betonáž + ošetření
Technologická přestávka
Odbednění z vnitřní strany
Odbednění z vnější strany

Monolitický deskový strop (včetně balkonových desek)
Rozmístění podpěr + bednící nosníky
Bednění S.H. stropu (včetně průvlaku a hlavic a čela)
Vyvázání spodní vrstvy výztuže + osazení Isokorbů a Isoletu
Kontrola/převzetí výztuže
Vyvázání horní vrstvy výztuže
Kontrola/převzetí výztuže
Betonáž + ošetření
Technologická přestávka
Částečně odbednění
Odbednění čel desky
Osazení prefa schodišťových ramen

Dokončení monolitů 2NP
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Pá So Ne Po Út St
Týden 2

Čt Pá

Vytyčení polohy monolitických konstrukcí geodetem

Obvodové sloupy/pilíře

Vyvázání výztuže

Příprava bednění + osazení z vnější strany

Kontrola/převzetí výztuže + dokončení bednění

Betonáž + ošetření

Technologická přestávka

Odbednění

Vnitřní monolitické stěny

Příprava bednění + osazení z vnější strany

Vyvázání výztuže + trubkování elektro

Kontrola/převzetí výztuže

Příprava bednění + dokončení bednění

Betonáž + ošetření

Technologická přestávka

Odbednění

Monolitické stěny - schodišťový tubus

Příprava bednění + nastavení rádiusu

Bednění z vnitřní strany

Vyvázání výztuže

Kontrola/převzetí výztuže

Příprava bednění + nastavení rádiusu

Bednění - dokončení

Betonáž + ošetření

Technologická přestávka

Odbednění

Monolitické stěny - výtahové šachty

Příprava bednění + osazení z vnitřní strany

Vyvázání výztuže

Kontrola/převzetí výztuže

Příprava bednění + osazení z vnější strany

Bednění - dokončení

Betonáž + ošetření

Technologická přestávka

Odbednění

Obvodové monolitické stěny

Příprava bednění + osazení z vnější strany

Vyvázání výztuže + trubkování elektro

Kontrola/převzetí výztuže

Příprava bednění + dokončení bednění

Betonáž + ošetření

Technologická přestávka

Odbednění z vnitřní strany

Odbednění z vnější strany

Monolitický deskový strop (včetně balkonových desek)

Rozmístění podpěr + bednící nosníky

Bednění S.H. stropu (včetně průvlaku a hlavic a čela)

Vyvázání spodní vrstvy výztuže + osazení Isokorbů a Isoletu

Kontrola/převzetí výztuže

Vyvázání horní vrstvy výztuže

Kontrola/převzetí výztuže

Betonáž + ošetření

Technologická přestávka

Částečně odbednění

Odbednění čel desky

Osazení prefa schodišťových ramen

Dokončení monolitů 2NP
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Čt Pá So Ne Po Út St
Týden 5

Čt Pá So Ne Po Út St
Týden 6

Čt Pá So Ne Po Út St
Týden 7
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Týden 8
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Týden 9

Čt Pá
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22.6. 2020
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26.6. 2020
26.6. 2020
29.6. 2020
30.6. 2020
1.7. 2020
1.7. 2020
2.7. 2020
3.7. 2020
6.7. 2020
8.7. 2020
24.6. 2020
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30.6. 2020
1.7. 2020
2.7. 2020
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9.7. 2020
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30.7. 2020
31.7. 2020
3.8. 2020

3.8. 2020
12.6. 2020
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15.6. 2020
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22.6. 2020
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26.6. 2020
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17.6. 2020
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26.6. 2020
8.7. 2020
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1.7. 2020
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8.7. 2020
13.7. 2020
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6.7. 2020
8.7. 2020
10.7. 2020
13.7. 2020
31.7. 2020
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22.7. 2020
22.7. 2020
22.7. 2020
23.7. 2020
24.7. 2020
28.7. 2020
30.7. 2020
30.7. 2020
31.7. 2020
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37 dny
1 den
7 dny
1 den
1 den
1 den
1 den
2 dny
1 den
8 dny
1 den
2 dny
2 dny
1 den
1 den
2 dny
1 den

10 dny
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
2 dny
1 den
8 dny
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
2 dny
1 den

14 dny
4 dny
2 dny
2 dny
2 dny
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2 dny
2 dny
3 dny

15 dny
2 dny
3 dny
3 dny
2 dny
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1 den
1 den
2 dny
2 dny
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1 den
1 den

DOBA
TRVÁNÍ

TERMÍN
ZAHÁJENÍ

TERMÍN
DOKONČENÍ

OBJEM
PRODUKCE M.J. Nh/Sh

POČET
PRACOVNÍCH
SIL/STROJŮ

 NAPĚTÍ
NORMY

[%]

SMĚNNÝ
ČASOVÝ

FOND [HOD.]
SMĚNNOSTNÁZEV ČINNOSTI

Úkol (mimo kritickou cestu)

Rozdělení

Milník

Souhrnná doba trvání činnosti

Souhrnná doba trvání projektu

Úkol (na kritické cestě)

Úkol s časovou rezervou

LEGENDA 

· NEJMENŠÍ ZOBRAZENÝ ČASOVÝ HORIZONT PŘEDSTAVUJE DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍ SMĚNY - ZOBRAZENÝ

1 DEN ODPOVÍDÁ DÉLCE JEDNÉ SMĚNY. Z TOHOTO DŮVODU JSOU ČINNOSTI TRVAJÍCÍ KRATŠÍ ČAS

ZOBRAZENY JAKO JEDEN DEN

· PRACOVNÍ DOBA JE STANOVENA POUZE NA KALENDÁŘNÍ PRACOVNÍ DNY - TZN. PONDĚLÍ AŽ PÁTEK

· ZOBRAZENÁ CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ ČINNOSTÍ V ZÁPATÍ TABULKY, STANOVENA V JEDNOTKÁCH "DNY" JE

SOUČTEM VŠECH PRACOVNÍCH DNÍ DLE BODU VÝŠE

· ZOBRAZENÁ CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ ČINNOSTÍ V ZÁPATÍ TABULKY UVEDENÁ VE SLOUPCÍCH "TERMÍN

ZAHÁJENÍ" A "TERMÍN DOKONČENÍ" JE VYJÁDŘENA KALENDÁŘNÍM ROKEM - TZN. V TÉTO DOBĚ JSOU

ZAPOČTENY VEŠKERÉ KALENDÁŘNÍ DNY V DANÉM OBDOBÍ VČETNĚ DNŮ NEPRACOVNÍCH (SOBOTA A

NEDĚLE)

POZNÁMKY

ČASOVÝ PLÁN OBJEKTU - DETAILNÍ VÝSEK 2-11NP
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