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11.1.17

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název innosti Pracovník Doba Rez. Za átek Konec

Dodav. Sm nnost [dní] možný možný 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 3 4 7 8 10 11 12

10 Odstran ní porostu 6 6 0 2.1.17 7.1.17
1

20 Demontáž stáv. objekt 6 8 0 5.1.17 13.1.17
1 ocelokolen

30 Bouraní zpevn ných 5 13 0 5.1.17 19.1.17
1 ploch

40 Záporové pažení 3 20 0 11.1.17 2.2.17
1

50 HTÚ 3 19 0 17.1.17 7.2.17
1

60 P emíst ní výkopku 4 8 2 30.1.17 7.2.17
1

70 Z ízení pilot 10 19 0 1.2.17 22.2.17
1

80 Výkopy 3 6 0 20.2.17 25.2.17
1

85 Ležatá kanalizace 5 4 0 27.2.17 2.3.17
1

90 P emíst ní výkopku 2 6 4 20.2.17 25.2.17
1

100 Podkladní beton 3 2 0 3.3.17 4.3.17
1

110 Základová kce 10 15 0 6.3.17 22.3.17
1 pasy + deska

120 ŽB zdi základové 5 3 6 6.3.17 8.3.17
1

130 HI proti zemní vlhkosti 6 6 0 16.3.17 22.3.17
1

140 ŽB zdi nosné 10 12 0 23.3.17 5.4.17
1 1NP

150 ŽB sloupy 5 8 1 23.3.17 31.3.17
1 1NP

160 ŽB strop 12 19 0 3.4.17 24.4.17
1 1NP

170 ŽB zdi nosné 6 10 0 25.4.17 6.5.17
1 2NP

180 ŽB sloupy 3 2 4 25.4.17 26.4.17
1 2NP

190 ŽB schodišt 4 3 3 21.4.17 24.4.17
1 1NP

200 ŽB strop 10 18 0 4.5.17 25.5.17
1 2NP

210 ŽB zdi nosné 10 5 0 26.5.17 31.5.17
1 3NP

220 ŽB schodišt 4 3 8 23.5.17 25.5.17
1 2NP

230 ŽB strop 10 18 0 1.6.17 21.6.17
1 3NP

240 ŽB zdi nosné 10 5 0 22.6.17 27.6.17
1 4NP

250 ŽB schodišt 4 3 6 19.6.17 21.6.17
1 3NP

260 ŽB sloupy 2 1 3 22.6.17 22.6.17
1 4NP

270 ŽB strop 10 23 0 26.6.17 24.7.17
1 4NP

280 ŽB zdi nosné 4 4 0 25.7.17 28.7.17
1 5NP

290 ŽB schodišt 4 3 3 26.7.17 28.7.17
1 4NP

300 ŽB strop 5 5 0 29.7.17 3.8.17
1 5NP

310 Zdivo PTH 30 P+D 5 1 0 4.8.17 4.8.17
1 4NP

320 Plochá st echa 6 12 0 4.8.17 17.8.17
1 jednopláš ová

330 Zdivo PTH 19 AKU 3 1 5 4.8.17 4.8.17
1 4NP

340 P í ky PTH 1-5 NP 6 12 0 24.7.17 5.8.17
1 tl. 80, 140 mm

350 Montáž lešení 6 13 3 7.8.17 21.8.17
1 vn jší

360 Výpln  otvor 6 6 3 22.8.17 28.8.17
1

370 Vnit ní kanalizace 6 30 0 7.8.17 9.9.17
1 dle THÚ

380 Vnit ní vodovod 6 36 0 7.8.17 16.9.17
1 dle THÚ

390 Vzduchotechnika 6 19 0 28.8.17 18.9.17
1 dle THÚ

400 Silnoproud 6 23 0 28.8.17 22.9.17
1

410 Slaboproud 5 33 0 13.9.17 21.10.17
1

420 Úprava vn jších povrch 5 28 3 29.8.17 30.9.17
1 Ker. zav š. fas.

430 Úprava vn jších povrch 4 3 24 29.8.17 31.8.17
1 lehký lam. pláš

440 Úprava vn jších povrch 4 14 24 29.8.17 13.9.17
1 opl. vlnit. plec

445 Demontáž lešení 6 9 3 10.10.17 19.10.17
1 vn jší

450 Úprava vnit ních povrch 12 24 0 13.10.17 10.11.17
1 omítky

460 Podlahy 10 32 0 27.10.17 5.12.17
1 dle THÚ

465 SDK p í ky 6 14 6 22.11.17 7.12.17
1

470 Podhledy 6 22 5 23.11.17 18.12.17
1

480 Keramické obklady 6 21 5 14.11.17 8.12.17
1 vnit ní

490 ZTI vybavení 5 5 5 30.11.17 5.12.17
1 dle THÚ

500 Kce klepí ské 4 17 91 18.8.17 6.9.17
1 dle THÚ

510 Kce záme nické 5 15 88 22.8.17 7.9.17
1 dle THÚ

520 Kce truhlá ské 6 17 0 6.12.17 27.12.17
1 dle THÚ

530 Malby 4 16 0 16.12.17 6.1.18
1

540 Nát ry 4 5 11 16.12.17 21.12.17
1

550 Vy išt ní budovy 10 14 0 8.1.18 23.1.18
1
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innost: kritická  -  ,  zpožd ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název innosti Pracovník Doba Rez. Za átek Konec

Dodav. Sm nnost [dní] možný možný 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23

10 Odstran ní porostu 6 6 0 2.1.17 7.1.17
1

20 Demontáž stáv. objekt 6 8 0 5.1.17 13.1.17
1 ocelokolen

30 Bouraní zpevn ných 5 13 0 5.1.17 19.1.17
1 ploch

40 Záporové pažení 3 20 0 11.1.17 2.2.17
1

50 HTÚ 3 19 0 17.1.17 7.2.17
1

60 P emíst ní výkopku 4 8 2 30.1.17 7.2.17
1

70 Z ízení pilot 10 19 0 1.2.17 22.2.17
1

80 Výkopy 3 6 0 20.2.17 25.2.17
1

85 Ležatá kanalizace 5 4 0 27.2.17 2.3.17
1

90 P emíst ní výkopku 2 6 4 20.2.17 25.2.17
1

100 Podkladní beton 3 2 0 3.3.17 4.3.17
1

110 Základová kce 10 15 0 6.3.17 22.3.17
1 pasy + deska

120 ŽB zdi základové 5 3 6 6.3.17 8.3.17
1

130 HI proti zemní vlhkosti 6 6 0 16.3.17 22.3.17
1

140 ŽB zdi nosné 10 12 0 23.3.17 5.4.17
1 1NP

150 ŽB sloupy 5 8 1 23.3.17 31.3.17
1 1NP

160 ŽB strop 12 19 0 3.4.17 24.4.17
1 1NP

170 ŽB zdi nosné 6 10 0 25.4.17 6.5.17
1 2NP

180 ŽB sloupy 3 2 4 25.4.17 26.4.17
1 2NP

190 ŽB schodišt 4 3 3 21.4.17 24.4.17
1 1NP

200 ŽB strop 10 18 0 4.5.17 25.5.17
1 2NP

210 ŽB zdi nosné 10 5 0 26.5.17 31.5.17
1 3NP

220 ŽB schodišt 4 3 8 23.5.17 25.5.17
1 2NP

230 ŽB strop 10 18 0 1.6.17 21.6.17
1 3NP

240 ŽB zdi nosné 10 5 0 22.6.17 27.6.17
1 4NP

250 ŽB schodišt 4 3 6 19.6.17 21.6.17
1 3NP

260 ŽB sloupy 2 1 3 22.6.17 22.6.17
1 4NP

270 ŽB strop 10 23 0 26.6.17 24.7.17
1 4NP

280 ŽB zdi nosné 4 4 0 25.7.17 28.7.17
1 5NP

290 ŽB schodišt 4 3 3 26.7.17 28.7.17
1 4NP

300 ŽB strop 5 5 0 29.7.17 3.8.17
1 5NP

310 Zdivo PTH 30 P+D 5 1 0 4.8.17 4.8.17
1 4NP

320 Plochá st echa 6 12 0 4.8.17 17.8.17
1 jednopláš ová

330 Zdivo PTH 19 AKU 3 1 5 4.8.17 4.8.17
1 4NP

340 P í ky PTH 1-5 NP 6 12 0 24.7.17 5.8.17
1 tl. 80, 140 mm

350 Montáž lešení 6 13 3 7.8.17 21.8.17
1 vn jší

360 Výpln  otvor 6 6 3 22.8.17 28.8.17
1

370 Vnit ní kanalizace 6 30 0 7.8.17 9.9.17
1 dle THÚ

380 Vnit ní vodovod 6 36 0 7.8.17 16.9.17
1 dle THÚ

390 Vzduchotechnika 6 19 0 28.8.17 18.9.17
1 dle THÚ

400 Silnoproud 6 23 0 28.8.17 22.9.17
1

410 Slaboproud 5 33 0 13.9.17 21.10.17
1

420 Úprava vn jších povrch 5 28 3 29.8.17 30.9.17
1 Ker. zav š. fas.

430 Úprava vn jších povrch 4 3 24 29.8.17 31.8.17
1 lehký lam. pláš

440 Úprava vn jších povrch 4 14 24 29.8.17 13.9.17
1 opl. vlnit. plec

445 Demontáž lešení 6 9 3 10.10.17 19.10.17
1 vn jší

450 Úprava vnit ních povrch 12 24 0 13.10.17 10.11.17
1 omítky

460 Podlahy 10 32 0 27.10.17 5.12.17
1 dle THÚ

465 SDK p í ky 6 14 6 22.11.17 7.12.17
1

470 Podhledy 6 22 5 23.11.17 18.12.17
1

480 Keramické obklady 6 21 5 14.11.17 8.12.17
1 vnit ní

490 ZTI vybavení 5 5 5 30.11.17 5.12.17
1 dle THÚ

500 Kce klepí ské 4 17 91 18.8.17 6.9.17
1 dle THÚ

510 Kce záme nické 5 15 88 22.8.17 7.9.17
1 dle THÚ

520 Kce truhlá ské 6 17 0 6.12.17 27.12.17
1 dle THÚ

530 Malby 4 16 0 16.12.17 6.1.18
1

540 Nát ry 4 5 11 16.12.17 21.12.17
1

550 Vy išt ní budovy 10 14 0 8.1.18 23.1.18
1
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innost: kritická  -  ,  zpožd ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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